
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Studánka u Tachova

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.

DPH v Kč celkem v Kč smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 35 1 600 56 000 30.11.2017

3.4.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porostech

ha 310 800 248 000 30.11.2017

Vektorizace vlastnické mapy ha 711 70 49 770 30.11.2017

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ. předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 197 2 000 413 700 30.4.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb - došetření

100bm 14 4 286 60 004 31.10.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 310 320 99 200 30.4.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 310 320 99 200 30.4.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků- 
aktualizace ha 1 39 168 39 168 30.12.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 065 042 30.12.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracováni plánu společných zařízení ha 306 950 290 700

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 30 660 19 800
30.6.2023

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 20 1 000 20 000

3.5.Í.C)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10 1 000 10 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 306 800 244 800 31.1.2024

3.5.3. Předloženi aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 3 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 615 300

3.6. Mapové dílo ha 306 320 97 920
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 97 920

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 600 90 000

Nejpozději do 30.9. 
roku následujícího po 
roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 90 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 065 042,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 615 300,00 Kč



3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 97 920,00 Kč

4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč 90 000,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 868 262,00 Kč

DPH 21% v Kč 392 335,02 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 260 597,02 Kč
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•puattS(21454S

V Plzni 24.11.2022

Věc : KoPÚ Studánka u Tachova - žádost o dodatek kSOD č. 10-2017-504204/7 - změna 
termínu odevzdaní etapy 3.5.1. Vypracování ulánu snoieěnvch zařízení fPSZ).

V souvislosti s řádným dokončením etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení 
bylo nutné provést dodatečný IGP pro stanovení parametrů nově navrhovaného vodohospodářského 
opatření VN5. V období provádění IGP byly pozastaveny práce na zpracování návrhu KoPÚ. 
V současné době obdržel zpracovatel od objednatele oznámení o konci pozastavení prací spolu 
s výsledky zadaného IGP a je tedy možné zahájit opětovně práce na dokončení etapy 3.5.1..

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a 
prodloužení termínů etap prací. Nový termín odevzdaní etapy 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení (PSZ) navrhujeme 30.06.2023. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků navrhujeme termín 30.11.2023.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel

s.r.o.
Radobvůcká 10. 301 00 Pizeň

spuess86234546


