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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 222-2020-520203 

 – KoPÚ Eš 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov 
Tel. +420 727 957 213 
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 
Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.     
Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./Fax: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice  
Číslo účtu: 7000017576/8040  
IČO: 26085518 
DIČ: CZ 26085518  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13122 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
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Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek 
v souvislosti s vyhotovením etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení a s ním 
souvisejících dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“).   

 

2. Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek 
v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při vyhotovení plánu společných 
zařízení. 

 

U dílčího fakturačního celku 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný 
počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 17 MJ na 12 MJ. 

 U dílčího fakturačního celku 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné 
jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z 
původních 25 MJ na 23 MJ.  

U dílčího fakturačního celku 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly 
měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z 
původních 18 MJ na 0 MJ.  

 

3. Přehled úpravy měrných jednotek a přehled úpravy cen za jednotlivé DFC: 

DFC 3.5.i.a) – méněpráce v hodnotě 1 500,- Kč bez DPH 

DFC 3.5.i.b) – méněpráce v hodnotě 1 200,- Kč bez DPH 

DFC 3.5.i.c) – méněpráce v hodnotě 10 800,- Kč bez DPH 

 

4. Celková hodnota veřejné zakázky se tedy tímto dodatkem sníží o 13 500,- Kč bez DPH (to je 
16 335,- Kč včetně DPH). 

 

 

Čl. II. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový 
výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající ze všech dosud uzavřených dodatků. 
V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 222-2020-520203 nemění. 

 
 

Čl. III. 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.  

 

 

 

 

Místo: Jihlava                       Místo: České Budějovice 

Datum: 19.7.2023                                                               Datum: 19.7.2023 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandowá, LL.M. Ing. Vendula Valentová 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 
Státního pozemkového úřadu                            
                                 
                    
 
 
                                                   
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnost: 
 
 
 
 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Eš

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 200 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 227 600 136 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 164 700 114 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 131 1 800 235 800 31.5.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 87 1 800 156 600 31.5.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 391 600 234 600 31.8.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 384 600 230 400 30.9.2022

1 118 400 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 384 800 307 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 12 300 3 600

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 23 600 13 800

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 0 600 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 375 900 337 500 31.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

686 100

3.6. Mapové dílo ha 384 300 115 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

115 200

1 118 400 Kč

686 100 Kč

115 200 Kč

1 919 700 Kč

403 137 Kč

2 322 837 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.3.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.8.2023

31.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


