
 Číslo smlouvy objednatele: 297-2020-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 087/2020  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota pod Kosířem 

 

DODATEK č. 4  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 20. 5. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem 

SMLUVNÍ STRANY :   

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc 
 Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc 
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Tel. +420 728 985 717  , +420 721 331 639   
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz , 
 olomouc.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./Fax: xxxxx / xxxxx 
E-mail: xxxxx  
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr.Králové, C.234 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Článek I.  
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to rozšíření obvodu 

pozemkových úprav a změna termínu odevzdání dílčí části díla.  

Rozšířením obvodu pozemkových úprav budou provedeny dodatečné služby, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku, do smlouvy budou doplněny níže uvedené dílčí části díla. 
Z důvodu rozšíření obvodu pozemkových úprav dojde ke změně termínu pro odevzdání dílčí 
části díla 3.5.2.   
 
Doplnění dílčích částí díla 

3.4.2.a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšířený obvod 

Počet měrných jednotek: 1 

Cena za měrnou jednotku: 2 500,- Kč 

3.4.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., včetně podkladů pro změnu katastrální 
hranice – rozšířený obvod 

Počet měrných jednotek: 1 

Cena za měrnou jednotku: 10 000,- Kč 

3.4.5.a Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšířený obvod 

Počet měrných jednotek: 1 

Cena za měrnou jednotku: 1 000,- Kč 

3.5.1.a Vypracování plánu společných zařízení - rozšířený obvod 

Počet měrných jednotek: 1 

Cena za měrnou jednotku: 1 500,- Kč 

Celková hodnota změn je 15 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 

navýšena. 

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky.  

 
Odůvodnění 
Rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav bylo dohodnuto z důvodu potřeby 
zpřístupnění lokality „Za loukami“ a „Za rybníky“ v k. ú. Lhota pod Kosířem po stávající 
komunikaci v k. ú. Pěnčín, která je vlastnicky nevypořádána. Komunikaci je nutno z důvodu 
zachování přístupnosti pozemků vypořádat.  
Objednatel akceptoval navýšení jednotkových cen u výše uvedených dílčích částí díla 
z důvodu potřeby provedení nízkého počtu měrných jednotek. Ceny byly stanoveny s ohledem 
na ceny obdobných prací v čase a místě obvyklých. 
 
Termíny pro odevzdání doplněných dílčích částí díla 

Termín pro předložení kompletní dokumentace dílčích částí 3.4.2.a, 3.4.3.a, 3.4.5.a byl 
stanoven na 31. 10. 2023. 
Termín pro předložení kompletní dokumentace dílčí části 3.5.1.a byl stanoven na 31. 3. 2024. 

Změna termínu plnění dílčí části 

Termín plnění u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 31. 7. 2023 na nový termín 31. 3. 2024. 
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Článek II.  
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:  

Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 388 200,00 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 363 300,00 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 58 500,00 

Celková cena díla bez DPH 810 000,00 

DPH 21% 170 100,00 

Celková cena díla včetně DPH 980 100,00 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 297-2020-521101 

a č. zhotovitele: 087/2020 uzavřená dne 20. 5. 2020, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci 28. 7. 2023 

 

V Pardubicích 28. 7. 2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Pavel Cimpl, jednatel  

 

  v z. Ing. Helena Chromčáková 

  zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Lhota pod Kosířem

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 300,00 11 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 4 950,00 9 900,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 113 1 000,00 113 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 3 1 300,00 3 900,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
100 bm 2 2 200,00 4 400,00 28.2.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 55 2 300,00 126 500,00 28.2.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 200,00 0,00 28.2.2021

Rozbor současného stavu                      ha 117 300,00 35 100,00 30.6.2021

Studie odtokových poměrů ha 117 300,00 35 100,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 117 300,00 35 100,00 30.9.2021

374 700,00 30.9.2021

3.4.2.a
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - rozšířený obvod
ha 1 2 500,00 2 500,00

3.4.3.a

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb., včetně podkladů pro změnu 

katastrální hranice - rozšířený obvod

100 bm 1 10 000,00 10 000,00

3.4.5.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšířený obvod
ha 1 1 000,00 1 000,00

13 500,00 31.10.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 117 1 000,00 117 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 16 300,00 4 800,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 62 1 500,00 93 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 117 1 000,00 117 000,00 31.03.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

361 800,00

3.5.1.a
Vypracování plánu společných zařízení - rozšířený 

obvod
ha 1 1 500,00 1 500,00 31.3.2024

1 500,00

31.5.2022

3.4.4.

Přípravné práce celkem (3.4.2a, 3.4.3a, 3.4.5a) bez DPH v 

Kč - rozšířený obvod

Návrhové práce celkem (3.5.1.a) bez DPH v Kč -  rozšířený 

obvod

30.9.20203.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.2.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



3.6. Mapové dílo ha 117 500,00 58 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

58 500,00

374 700,00

13 500,00

361 800,00

1 500,00

58 500,00

810 000,00

170 100,00

980 100,00

2.a. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč - 

rozšířený obvod

1.a Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč - 

rozšířený obvod

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


