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D O D A T E K   č.   7 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 151/2019, 

číslo smlouvy objednatele: 583-2019-544101 ze dne 31. 7. 2019 

  

„KoPÚ Nové Lhotice“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj   

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky 

Chrudim  
Tel.: +420 725 832 355    
E-mail: s.pilarova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a    

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.      
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx    
E-mail: xxx 
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800    
IČ: 15049248   
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, C 234  
  
(dále jen „zhotovitel“). 
 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody 
přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 
 
Předmětem dodatku je dále stanovení a úprava termínů u dílčí části 3.5.2. vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení z 31.5.2023 na 31.7.2023. 
Důvodem posunu termínu je dokončení vyřešení připomínek vlastníků k návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení a projednávání potenciálního rozšíření obvodu KoPÚ, které nebylo dohodnuto. 
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V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí takto: 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
           k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   - termín ukončení 31. 7. 2023. 
 
  

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

V Pardubicích dne 2.6.2023    V Pardubicích dne 1.6.2023  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Pavel Cimpl  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel společnosti 
pro Pardubický kraj  

 
Příloha: upravený položkový výkaz činností   



Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nové Lhotice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 2 000 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech i mimo trvalé porosty
ha 270 900 243 000 31.5.2020

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 47 1 800 84 600 31.5.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 2 200 303 600 30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 0 xx.xx.xxxx 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 0 0 xx.xx.xxxx 

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 270 300 81 000 31.1.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 268 300 80 400 31.5.2021

834 600 31.5.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 268 850 227 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 20 500 10 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 47 2 000 94 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 10 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 268 900 241 200 31.7.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

643 000

3.6. Mapové dílo ha 268 300 80 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

80 400

834 600 Kč

643 000 Kč

80 400 Kč

1 558 000 Kč

3.4.3

30.6.2022

31.1.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



327 180 Kč

1 885 180 Kč

 

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 2.6.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ing. Miroslav Kučera                                                                   

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                        

pro Pardubický kraj

…………………………………………

 V Pardubicích dne 1.6.2023


