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Dodatek č.1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:               Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina       

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247    
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad 

Sázavou      
Tel.: +420 724 906 472    
E-mail: p.pejchal@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:          EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo:  U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
zastoupený:           Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní 

     rady 
     Ing. Jánem Španěm, členem správní rady 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
           xxxxxxxxxx 
Tel./fax:           xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx  
E-mail:           xxxxxxxxxx 
ID DS:           bjpdzta 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
Tel./fax:           xxxxxxxxxx  
E-mail:           xxxxxxxxxx  
Bankovní spojení:          Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:           1005845621/0100 
IČO:            45274924 
DIČ:            CZ45274924 je plátcem DPH 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1561  

(dále jen „zhotovitel“) 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě  

o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesty HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 k.ú. Pořežín“ č. 
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objednatele 707 - 2023 - 520205, č. zhotovitele 147/1/2023 (1856.3241147VST), ze dne 23. 6. 2023 (dále 

jen „smlouva“). 

 

Čl. I. 

Odůvodnění 

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst.2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po 

odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo  

i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 7. 2023. Harmonogram postupu prací, 

který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 28. týdne roku 2023 (od 10. 7. 

2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního 

harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.  

Na základě požadavku zhotovitele dochází tímto dodatkem ke změně osoby oprávněné jednat  

v technických záležitostech za zhotovitele. Zároveň dochází v čl. XVI, odst. 3 smlouvy ke změně kontaktní 

osoby objednatele pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu. 

 

Čl. II. 

Tímto dodatkem se mění: 

1. Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku. 

2. Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za zhotovitele. 

3. Kontaktní osoba objednatele pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, uvedená v čl. XVI, 

odst. 3. smlouvy, a to Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou, tel. 

+420 724 906 472, E-mail: p.pejchal@spucr.cz. 

 

Čl. III. 

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále 

prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

V Jihlavě dne 3.8.2023 V Jihlavě dne 3.8.2023 

 

 

 

 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

EUROVIA CS, a.s. 

xxxxxxxxxx 

 
 
Za správnost: 
 
 
 
……………………………….. 
Ing. Petr Pejchal 
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 
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rok

kalendářní měsíc

pracovní týden 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44

Realizace vodovodu

SO 101 HC1-R

SO 102 VC1-R

2023

39

Odvodnění, krajnice, dokončovací práce

Zemní práce 

Vedlejší rozpočtové náklady

Konstrukční vrstvy cesty, včetně 
stabilizace

Živičné vrstvy cesty

Odvodnění, krajnice, dokončovací práce

Zemní práce 

Výsadba zeleně

Konstrukční vrstvy cesty, včetně 
stabilizace

Živičné vrstvy cesty

48 31

Objekt Říjen Listopad

3535

Týdenní harmonogram postupu stavebních prací 

Akce: Polní cesty HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 v k.ú. Pořežín

44

ProsinecZáří Srpen

předpoklad zahájení: 26.7.2023

dokončení stavebních prací: 30.11.2023

dokončení výsadby zeleně: 30.11.2023


