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 UID: spudms00000013863410 
 Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001425  
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3294-22 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 

                                                                  pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupená: Mgr.Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky  

                                                                       Hodonín   

       Martinou Lindnerovou, vrchním referentem,  

                                                                       Pobočka Hodonín 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 606 601 025 

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

a 

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha, IČO: 65993390 
Správa Zlín: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Zastoupeno: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 

V technických záležitostech zastoupená: Janou Gallovou, investičním referentem 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: Zjq4rhz  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20006-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390 

(„Objednatel č. 2“) 

a 
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(3) AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 

840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 

oddíl C, vložka 2171 

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx, ředitel  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Po dohodě smluvních stran se Dodatkem č. 1 v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo 

na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Písek – stavba 

ŘSD“ ze dne 25. 8. 2022 mění termíny předání dílčích částí hlavních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1 

včetně položek 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c), a 6.3.2 k akceptačnímu řízení, tak jak je uvedeno 

v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.  

 

Čl. I. 

 
HC 6.2 Přípravné práce 
 
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,  

termín 31. 8. 2023 se mění na termín 16. 10. 2023, 

 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona,  

termín 31. 8. 2023 se mění na termín na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě, 

 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,  

termín 31. 10. 2023 se mění na termín 28. 2. 2024, 

 

Přípravné práce 

termín 31. 10. 2023 se mění na termín 28. 2. 2024, 
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HC 6.3 Návrhové práce 

 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"),  

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) Smlouvy 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy, DTR liniových vohodospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

termín 30. 6. 2024 se mění na termín 30. 10. 2024, 

 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona,  

termín 30. 6. 2025 se mění na termín 30. 10. 2025. 

Důvodem změny termínů jsou skutečnosti, které byly zjištěny při terénním šetření hranic obvodu 

pozemkových úprav. Na základě zjištěného stavu v terénu Lesy ČR požadovaly prozkoumání 

podkladů mezi jejich vlastnictvím a vlastnictvím Kloboucká lesní s.r.o. Požadavek lesů způsobil 

prodlevu v přípravě podkladů, která byla vyvolána třetí stranou, a která si vyžaduje posun termínu 

nejen u dílčího celku Zjišťování hranic obvodu, ale i všech následujících dílčích celků. 

Čl. II. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

Za objednatele č. 1:      Za zhotovitele: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
 
V Brně V Brně 
Datum: 16.8.2023 Datum: 15.8.2023 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel 
pro Jihomoravský kraj 
 

Za objednatele č. 2: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Místo: Ve Zlíně   
Datum: 17.8.2023  
 
 
 
_________________________ 
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín 
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Příloha: 

1. Položkový výkaz činností  
 
 
 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek - stavba ŘSD

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 870,00 13 920,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 500,00 10 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 171 520,00 88 920,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 26 2 700,00 70 200,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 55 3 800,00 209 000,00 16.10.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 19 000,00 19 000,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 197 900,00 177 300,00 28.2.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 197 900,00 177 300,00 28.2.2024

766 140,00 28.2.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 197 1 500,00 295 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 25 1 350,00 33 750,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 65 2 200,00 143 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 2 200,00 11 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 3 45 000,00 135 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 9 000,00 9 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 200,00 5 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 950,00 1 950,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 197 1 300,00 256 100,00 30.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000,00 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 10 000,00 10 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 9 000,00 9 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.1.20236.2.1

6.2.2

30.10.2024

31.1.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 900,00 1 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

966 400,00
xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 197 670,00 131 990,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

131 990,00
xxxxx

766 140,00

966 400,00

131 990,00

1 864 530,00

391 551,30

2 256 081,30

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


