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DODATEK č .  6  
 

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 211-2020-505206 uzavřené dne 10.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla 

 
„Komplexní pozemkové úpravy Starov a Zechovice“ 

(dále jen „KoPÚ“) 
 

I. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šíma, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice  

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : office@geodetpb.cz 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Vladimír Luks 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

II. 
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Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.7.2020 Smlouvu o dílo č. 
211-2020-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové 
úpravy Starov a Zechovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

III. 
 

Při kontrolním dnu, který se konal 19.4.2020 byly prodlouženy termíny těchto etap: 3.4.1., 3.4.2 a 
3.4.3., z důvodu nouzového stavu vyhlášenému vládou v souvislosti s nebezpečím vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19 a pozastavením tak všech prací týkající se zjišťování průběhu 
hranic pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav. Zároveň byly upraveny MJ u etapy 3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole pro část Zechovice, a to na 
základě schváleného návrhu bodového pole ZKI. Na kontrolním dnu, který se konal 23.9.2021 byly 
prodlouženy termíny těchto etap:3.4.3., 3.4.5 a 3.5.1. včetně souvisejících etap, z důvodu 
nouzového stavu vyhlášenému vládou v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 a pozastavením tak všech prací v rámci komplexních pozemkových úprav, jelikož nebylo 
možné jednat s vlastníky, svolávat úvodní jednání (volba sboru zástupců) a provádět zjišťování 
průběhu hranic pozemků. Kontrolním dnem, který se konal 12.5.2022 byly prodlouženy etapy 3.4.5. 
a 3.5.1. včetně souvisejících etap, jelikož Katastrální pracoviště (dále jen „KP Strakonice“) 
z kapacitních důvodů nemohlo dokončit převzetí předcházejících etapy 3.4.3. Kontrolním dnem 
27.9.2022 byly prodlouženy etapy: 3.4.5., 3.5.1. včetně souvisejících etap a etapa 3.5.2. pro k.ú. 
Starov a zároveň prodloužena etapa: 3.5.1. včetně souvisejících etap a etapy 3.5.2. pro k.ú. 
Zechovice. Dle vyjádření zpracovatele z důvodu dlouhodobé nemoci pověřeného pracovníka KP 
Strakonice, nemohl dokončit převzetí předcházejících etap 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona pro k.ú. Starov. Při kontrolním dnu, který se 
konal 28.11.2022 byly prodlouženy termíny etapy 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků pro k.ú. Zechovice. Dle vyjádření zpracovatele, Katastrální pracoviště Strakonice 
z důvodu velkého počtu geometrických plánů a jejich rozsahu, časově nezvládá jejich kontrolu a 
následný zápis. Bez zapsaných geometrických plánů na obvody pozemkové úpravy, není možné 
etapu 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků začít plnit pro k.ú. Zechovice. Zároveň 
zpracovatel předložil skutečný počet MJ za etapu 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků obvodů KoPÚ 
pro k.ú. Starov a Zechovice a došlo k úpravě MJ ve smlouvě o dílo. 
 
Dne 31.3.2023 se uskutečnil kontrolní den, kterého se zúčastnil kromě zhotovitele i Ing. Martin 
Červený, starosta Města Volyně. Na tomto kontrolním dnu bylo dohodnuto, že zhotovitel zpracuje 
etapu 3.4.4. Studii odtokových poměrů pro povodí Starovského potoka v k.ú. Starov a k.ú. 
Zechovice. Tato studie bude závazným podkladem pro etapu 3.5.1. Vypracování plánu společných 
zařízení včetně souvisejících etap. Dne 21.8.2023 byla zhotovitelem doručena žádost o navýšení 
ceny díla – vyhotovení Studie odtokových poměrů a úprav MJ u etapy 3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 pro KoPÚ Zechovice. S vyhotovením 
etapy 3.4.4. Studie odtokových poměrů dojde ke změně termínů odevzdání etapy 3.5.1 
Vypracování plánu společných zařízení včetně souvisejících etap a etapy 3.5.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
 
Dalším předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od 
data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je 
iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění Čl. IV Technické 
požadavky na provedení díla. 
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IV. 
 

Tímto dodatkem č. 6 se mění znění v Čl IV jednotlivé body následovně: 
 

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec               
          s rozšířenou působností a 1x digitální vyhotovení určené objednateli. Po                    
          zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového              
          uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec             
          s rozšířenou působností a 1x digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování a 1x digitální  

     vyhotovení určené objednateli.  
4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování a 1x  

digitální vyhotovení určené objednateli.  
4.2.9.Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 2x papírové  

zpracování (1x objednatel, 1x obec) a 1x digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x  

papírové zpracování (1x objednatel (paré č.1), 1x obec k uložení) a 1x digitální 
vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x 
objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení) 

4.2.11. Zpracování mapového díla – 1x papírové zpracování (objednatel) a 1x digitální  
vyhotovení určené objednateli 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických  
práv písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 
určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 
věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x 
k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a 1x digitální  
vyhotovení určené objednateli 

 
Tímto dodatkem č. 6 se mění původní termíny k dokončení následujících fakturačních celků 
následovně: 
 
KoPÚ Starov 
 
Původní termíny: 

3.4.4. Studie odtokových poměrů          – termín v SoD nebyl stanoven 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení     – termín odevzdání 31.8.2023 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
                     – termín odevzdání 31.5.2024 

 
Se nahrazují novými termíny: 

3.4.4. Studie odtokových poměrů         – termín odevzdání 29.2.2024 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení    – termín odevzdání 30.9.2024 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
                     – termín odevzdání 30.6.2025 

 
KoPÚ Zechovice 
 
Původní termíny: 

3.4.4. Studie odtokových poměrů          – termín v SoD nebyl stanoven 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení     – termín odevzdání 31.8.2023 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
                     – termín odevzdání 31.5.2024 

 
Se nahrazují novými termíny: 

3.4.4. Studie odtokových poměrů         – termín odevzdání 29.2.2024 
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3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení    – termín odevzdání 30.9.2024 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
                     – termín odevzdání 30.6.2025 

 
Zároveň dochází k úpravě ceny za dílo následovně: 
 
KoPÚ Starov 
 
3.4.4. Studie odtokových poměrů   
    navýšení o 137 MJ    za MJ 500,- Kč   - celkem 68 500,- Kč  
 
KoPÚ Zechovice 
 
3.4.4. Studie odtokových poměrů   
    navýšení o 214 MJ    za MJ 500,- Kč   - celkem 107 000,- Kč  
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

navýšení o 4 MJ     za MJ 500,- Kč   - celkem 2 000,- Kč 
 

Celková cena více prací činí 177 500,- Kč bez DPH. 
 
 
Původní znění tabulky v Čl. VI bodu 6.1. Smlouvy o dílo: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  1 633 600,- Kč  

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  924 080,- Kč  

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  183 730,- Kč  

Celková cena díla bez DPH  2 741 410,- Kč 

DPH 21%  575 696,10,- Kč  

Celková cena díla včetně DPH  3 317 106,10,- Kč 

 
se nahrazuje novým zněním: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  1 809 100,- Kč  

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  926 080,- Kč  

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  183 730,- Kč  

Celková cena díla bez DPH  2 918 910,- Kč 

DPH 21%  612 971,10,- Kč  

Celková cena díla včetně DPH  3 531 881,10,- Kč  

 
Příloha č.1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním přílohy č.1 dodatku č. 6. 
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V. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 31.8.2023                V Příbrami dne 31.8.2023 
 
Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
      Ing. Richard Valný              Ing. Vladimír Luks,  
       vedoucí Pobočky Strakonice       jednatel 
 
 
 
 
Z a   správnost:  
 
 
 
 
 
 .……………………………………  
      Ing. Vladimír Šíma               
            Pobočka Strakonice 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Revize stávajícího bodového pole  bod 4 

20.7.2021
Doplnění stávajícího bodového pole bod 12 

3.4.2.

ha 89 500,00

20.7.2021

ha 63 700,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

100 bm 31 800,00 20.7.2021

3.4.3

 100 bm 45 28.2.2022

 100 bm 114 28.2.2022

100 bm 0

3.4.4.
Rozbor současného stavu                      ha 152 300,00 30.9.2021

Studie odtokových poměrů ha 137 500,00 29.2.2024

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 152 300,00 31.3.2023

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 31.3.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 152

30.9.2024

3.5.i.a) ha 10 500,00

3.5.i.b) 100 bm 30 500,00

3.5.i.c) 100 bm 15 500,00

3.5.2. ha 106 800,00 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.6. Mapové dílo ha 152 500,00

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Cena za MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

1 000,00 4 000,00

3 000,00 36 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty 44 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech 44 100,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 24 800,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

2 000,00 90 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

1 500,00 171 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

45 600,00

68 500,00

45 600,00

574 100,00

1 300,00 197 600,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

5 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

15 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

7 500,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 84 800,00

10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

329 900,00

76 000,00 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

76 000,00

574 100,00



2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

329 900,00

76 000,00

980 000,00

205 800,00

1 185 800,00



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zechovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Revize stávajícího bodového pole  bod 23 

20.7.2021
Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 

3.4.2.

ha 244 400,00

20.7.2021

ha 134 600,00

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0

100 bm 125 800,00 20.7.2021

3.4.3

 100 bm 112 28.2.2022

 100 bm 325 28.2.2022

100 bm 0

3.4.4.
Rozbor současného stavu                      ha 378 250,00 30.9.2021

Studie odtokových poměrů ha 214 500,00 29.2.2024

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 378 250,00 31.3.2023

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 31.3.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 378

30.9.2024

3.5.i.a) ha 25 500,00

3.5.i.b) 100 bm 45 500,00

3.5.i.c) 100 bm 25 500,00

3.5.2. ha 276 500,00 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.6. Mapové dílo ha 378 285,00

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Cena za MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

1 000,00 23 000,00

3 000,00 24 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty 97 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech 80 400,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 000,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

2 000,00 224 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

1 200,00 390 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

94 500,00

107 000,00

94 500,00

1 235 000,00

1 060,00 400 680,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

12 500,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

22 500,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

12 500,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 138 000,00

5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

596 180,00

107 730,00 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

107 730,00

1 235 000,00



2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

596 180,00

107 730,00

1 938 910,00

407 171,10

2 346 081,10


