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Číslo smlouvy objednatele: 1235-2021-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 215/2021 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Psinice a k.ú. Křešice u Psinic 

 
SMLOUVA O DÍLO 

Dodatek č. 2  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
 
SMLUVNÍ STRANY: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín  

        Ing. Dana Satrapová, Pobočka Jičín 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 721 945 298 
E-mail: jicin.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
 
(„Objednatel“) 
 
a 
 
Sdružení firem 

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka 
Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873 
 
Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník 

V technických záležitostech zastoupená: xxx 

 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx 
E-mail: xxxx 
ID datové schránky: 74f75k9 
 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
DIČ: CZ26695103 
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a 
 
Účastník společnosti: GEOS Litoměřice s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka 
Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 06035159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940 
 
Zastoupená: Ing. Jan Nedoma, jednatel 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx 
E-mail: xxx 
ID datové schránky: 9vjhm85 
 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 115-4380790267/0100 
DIČ: CZ06035159 
 
(„Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní 
strana“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo. 
 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla.  
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění  
čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě  
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
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s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální 
vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí 
o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 
1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou 
obec; 

m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 

2.4 Prodloužení termínu 

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu u níže uvedených dílčí částí díla. 

A) k.ú. Křešice u Psinic 
 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)  
Původní termín: 30.10.2023    Nový termín: 30.01.2024 
 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
Původní termín: 30.04.2024   Nový termín: 15.08.2024 
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B) k.ú. Psinice 
 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)  
Původní termín: 15.10.2023    Nový termín: 30.01.2024 
 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
Původní termín: 30.04.2024   Nový termín: 30.08.2024 
 
 
Důvodem posunu termínu je nový požadavek sboru zástupců na propojení katastrálního území 
Psinice s katastrálním územím Libáň. Tím vzniká nový požadavek na cestu VC8-R a bude 
nově doplněna cesta VC19. 
Všechny změny PSZ požadované sborem zástupců na trasu cest souvisí s plánovaným 
rušením železničních přejezdů v dotčených katastrálních územích. Jednání o rušení 
železničních přejezdů probíhají ve stejném čase jako projednání návrhu plánu společných 
zařízení a doposud není k dispozici oficiální konečná verze. Tyto změny a požadavky vyžadují 
nové zaměření výškopisu a zpracování nového trasování cest specialisty pro DTR. 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se 
nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s 
ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  sdružení firem: Geodetická kancelář 
Krajský pozemkový úřad pro    Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS 
Královéhradecký kraj     Litoměřice s.r.o. 
 
V Hradci Králové     V Praze  
Datum: 01.09.2023     Datum: 25.08.2023 
 
 
 
 

Jméno: Ing. Petr Lázňovský    Jméno: Ing. Zbyněk Řezník 
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel reprezentanta 
V z. Ing. Jolana Miškářová    společnosti (sdružení) 
Přílohy: 

1) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic (dodatek č. 2) 
2) Položkový výkaz činnosti – KoPÚ v k.ú. Psinice (dodatek č. 2) 



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Křešice u Psinic

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 520,00 7 280,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 200,00 12 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 267 980,00 261 660,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 15 1 050,00 15 750,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 72 2 950,00 212 400,00 30.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 282 250,00 70 500,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 320,00 89 600,00 30.12.2022

669 190,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 280 880,00 246 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 100 650,00 65 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 70 800,00 56 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 50 550,00 27 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 1 25 000,00 25 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 100,00 2 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 280 550,00 154 000,00 15.8.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 500,00 11 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3)

100 bm 1 8 500,00 8 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 2 100,00 2 100,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 1 200,00 1 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 450,00 450,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

604 150,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 280 480,00 134 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

134 400,00 xxxxx

30.8.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.1.2024

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



669 190,00

604 150,00

134 400,00

1 407 740,00

295 625,40

1 703 365,40

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk ŘezníkJméno: Ing. Petr Lázňovský

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 
počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 
Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a 
povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                                            
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 01.09.2023

Místo: Praha

Datum: 25.08.2023



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 2 ke Smlouvě ve znaní Dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Psinice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 23 520,00 11 960,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 200,00 8 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 466 980,00 456 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 39 1 050,00 40 950,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 950,00 354 000,00 15.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 505 210,00 106 050,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 502 260,00 130 520,00 15.1.2023

1 108 560,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 502 750,00 376 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 170 550,00 93 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 70 800,00 56 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 55 950,00 52 250,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 2 25 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 100,00 2 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 502 500,00 251 000,00 30.8.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 500,00 11 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3)

100 bm 1 8 500,00 8 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 2 100,00 2 100,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 1 200,00 1 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 450,00 450,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

909 500,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 502 450,00 225 900,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

225 900,00 xxxxx

6.3.1 i) b)

15.8.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.1.2024

15.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



1 108 560,00

909 500,00

225 900,00

2 243 960,00

471 231,60

2 715 191,60

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                                            
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 01.09.2023

Místo: Praha

Datum: 25.08.2023

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk ŘezníkJméno: Ing. Petr Lázňovský

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 
počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 
Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 
poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.


