
  Číslo Smlouvy Objednatele : 1422-2021-520203  
  C.j. SPU 347697/2023, UID: spudms00000013928837 
           Číslo Smlouvy Zhotovitele: 52/21  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova 

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 1422-2021-520203 ze dne 25.10.2021 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava. 

Zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 

Pelhřimov  

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 727 957 213 

E-mail:  pelhrimov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 

411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154. 

Zastoupená:          Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

           Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

            Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.:    xxxxx, xxxxx 

E-mail:    xxxxx  

ID datové schránky:  pb5jxk5 

 

Bankovní spojení:  ČSOB Praha 4 

Číslo účtu:   31405/0300 

DIČ:    CZ48110141 
 

(„Zhotovitel“) 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
mailto:agroplan@volny.cz
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna měrných jednotek na základě vyhotovení etapy 
zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování průběhu hranic neřešených dle §2 zákona. 
Z důvodu provedení těchto etap byly měrné jednotky zpřesněny a upraveny dle skutečně 
provedených prací. 

Na základě přesného určení obvodu KoPÚ byly upraveny měrné jednotky u dílčích částí 6.3.1. – 
Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Změny měrných jednotek 

U dílčí části hlavního celku 6.2.4. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. byly upraveny měrné jednotky (100 
bm) z původních 167 MJ na 166 MJ. 
 

U dílčí části hlavního celku 6.2.5. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byly 

upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 157 MJ na 158 MJ. 

Na základě zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ byla zpřesněna výměra řešeného území pro 

KoPÚ Olešná u Pelhřimova a v souvislosti s tím byly upraveny měrné jednotky u dílčích částí hlavního 

celku. 

U dílčí části hlavního celku 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) byly upraveny 

měrné jednotky (ha) z původních 455 MJ na 456 MJ. 

U dílčí části hlavního celku 6.3.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona byly upraveny měrné jednotky (ha) z původních 455 MJ na 456 MJ. 

2.2 Změny hodnoty závazku 

Celková hodnota smlouvy o dílo se tímto dodatkem zvyšuje o 1 700,- Kč bez DPH.  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
 
Místo: Jihlava Místo: Praha 
Datum: 6.9.2023 Datum: 6.9.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.    Ing. Petr Kubů 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina    jednatel  

Státního pozemkového úřadu    AGROPLAN, spol. s r.o. 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

…………………….. 

Ing. Miroslava Smejkalová 
Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Kraj Vysočina 
Pobočka Pelhřimov 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 4 2 000,00 8 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 7 4 000,00 28 000,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 504 800,00 403 200,00 31.3.2023

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 166 2 350,00 390 100,00 30.9.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 158 2 350,00 371 300,00 30.9.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 4 2 000,00 8 000,00 30.9.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 504 350,00 176 400,00 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 504 350,00 176 400,00 31.5.2024

1 561 400,00 31.5.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 456 800,00 364 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 25 900,00 22 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 29 500,00 14 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 19 1 000,00 19 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 600,00 5 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 200,00 3 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 200,00 1 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 456 900,00 410 400,00 28.2.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 7 050,00 7 050,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 6 300,00 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 3 600,00 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.3.20226.2.1

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

31.5.2025



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 350,00 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

899 500,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 504 400,00 201 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

201 600,00 xxxxx

1 561 400,00

899 500,00

201 600,00

2 662 500,00

559 125,00

3 221 625,00

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v 

trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet 

Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v 

bývalých VÚj.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 

budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


