
    Číslo Smlouvy Objednatele: 633-2023-523101 
                                                                                                                  UID: spudms00000013939500  
                                                                                                                  Číslo Smlouvy Zhotovitele:094/LBOI/2023 
    Stavba polní cesty C2 v k.ú. Strachotín  

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 633-2023-523101 ze dne 20.6.2023 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17 603 00 Brno 

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh 

jsou oprávněny jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  

       Ing. Mária Tisarová, odborný rada Pobočky  

                                                                          Břeclav 

Adresa:          Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  

Tel.:                                                                   727 956 365  

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

 

(„Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

Kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava 

 Tovární 3, 620 00 Brno 

Zastoupený:  xxxxxxxxxx, ředitelem oblasti JIH 

 xxxxxxxxxx, ekonomem oblasti JIH 

tel.: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: 8yuchp8 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí PJ Hrušky  

tel.: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

číslo účtu: 5061885001/2700 

IČO: 60838744  

DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Článek I. 

Tímto dodatkem dochází ke změně, na základě víceprací a méněprací, čl. III Cena díla, odst. 4 

smlouvy o dílo tak, že celková cena díla se celkově zvyšuje z důvodu navýšení počtu kanalizačních 

šachet a výškového dorovnání šachet. Smluvní strany se současně dohodly, že předmětem realizace 

nebude stavba sjezdu v km 1,152. 

Z výše uvedených důvodů se cena díla mění následovně: 

Původní znění odst. 4 čl. III Cena díla: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 737 086,69 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 624 788,20 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 361 874,89 Kč. 

 

Nové znění odst. 4 čl. III Cena díla: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 973 461,79 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 674 426,98 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 647 888,77 Kč. 

 

 

Článek II. 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 

Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 

Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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Příloha k dodatku č. 2 – Soupis prací   

 

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 
dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Brně dne: 12.9.2023   V Brně dne: 7.9.2023 

 

 

……………………………………  ………………………………………………………... 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka   xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 

Krajského pozemkového úřadu  ředitel oblasti JIH  ekonom oblasti JIH 

pro Jihomoravský kraj      

v z. JUDr. Jarmila Křížová 

za objednatele    za zhotovitele 

             
  

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 9 647 888,77CZK

21,00% 7 973 461,79 1 674 426,98

0,0015,00% 0,00

21027-14XC-SO-02-Neb

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

7 973 461,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21027-14XC-SO-02-Neb

Stavba:

Místo: Strachotín Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA705 411,85582 985,00VRN

21027-

14XC-SO-

02d

7 973 461,79 9 647 888,77

Sjezdy

21027-

14XC-SO-

02b

123 859,23102 363,00

Drén a zasakovací jímky 822 902,57

21027-

14XC-SO-

02c

995 712,11

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

7 822 905,58

21027-

14XC-SO-

02a

6 465 211,22Cesta

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

15. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 465 211,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 465 211,22 21,00% 1 357 694,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 822 905,58

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02a - Cesta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 465 211,22

HSV - Práce a dodávky HSV 6 465 211,22

    1 - Zemní práce 1 262 479,25

    4 - Vodorovné konstrukce 36 995,00

    5 - Komunikace pozemní 4 580 035,34

    8 - Trubní vedení 169 089,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 557,44

    998 - Přesun hmot 66 054,37

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02a - Cesta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 465 211,22

D HSV Práce a dodávky HSV 6 465 211,22

D 1 Zemní práce 1 262 479,25

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 882,000 29,00 54 578,00 SoD

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - hmotová tabulka" 5930 5 930,000

VV " C3  km 0,156 - 1,168 "- 4*1012 -4 048,000

VV Ornice Součet 1 882,000

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 423,800 171,00 243 469,80 SoD

VV " C3  km 0,156- 1,168 - hmotová tabulka" 1446-(Ornice*0,2) 1 069,600

VV " KZ2  km 0,156 - 1,168  - Odkop pro krajnice km 0,156 - 1,168"1012*0,5*2*0,35 354,200

VV Odkop Součet 1 423,800

27 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 52,500 616,05 32 342,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701

VV " 21 ks šachet " 21*2,5 52,500

VV "ceník ÚRS 2023 *koef = 1210 * 0,50913"

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 481,450 350,00 518 507,50 SoD

VV Skládka 1 481,450

VV Součet 1 481,450

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 29 629,000 2,00 59 258,00 SoD

VV Skládka 1 481,450

VV Součet 1 481,450

VV 1481,45 * 20 " Přepočtené koeficientem množství 29 629,000

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 371,250 46,00 17 077,50 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 - hmotová tabulka"371,25 371,250

VV Součet 371,250

26 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 628,104 12,00 31 537,25 SoD

VV Skládka*1,8 2 666,610

VV -Skládka_N -38,506

VV Součet 2 628,104

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 481,450 12,00 17 777,40 SoD

VV Ornice*0,2 376,400

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02a - Cesta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odkop 1 423,800

VV -Násyp95 -371,250

VV "21 ks šachet" 21*2,5 52,500

VV Skládka Součet 1 481,450

28 K 174152101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 52,500 308,00 16 170,00 SoD

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 105,000 235,73 24 751,65 CS ÚRS 2023 01

VV 52,5*2,0 105,000

VV "ceník ÚRS 2023 *koef = 463,01 * 0,50913"

7 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 6 072,000 11,00 66 792,00 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " 6*1012 6 072,000

VV Oblouky 0,000

VV Součet 6 072,000

8 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 195,000 35,00 6 825,00 SoD

VV " C3  km 0,112 - 1,168 - hmotová tabulka" 195 195,000

VV Součet 195,000

9 K R171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 03
t 38,506 4 503,00 173 392,52 SoD

P
Poznámka k položce: 

Předpoklad skládka Bratčice

VV
" C3  km 0,156- 1,168 - hmotová tabulka * kvalifikovaný odhad 2% - z celkového množství * objemová hmotnost" (1446-

(Ornice*0,2))*0,02*1,8
38,506

VV Skládka_N Součet 38,506

D 4 Vodorovné konstrukce 36 995,00

10 K RP 01 D+M Chrániček pro zavlahy m 15,000 925,00 13 875,00 SoD

VV 5*3 15,000

VV Součet 15,000

11 K RP 02 D+M Obnova a znovu propojení melioračního potrubí m 20,000 1 156,00 23 120,00 SoD

VV 4*5 20,000

VV Součet 20,000

D 5 Komunikace pozemní 4 580 035,34

12 K 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 

000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 6 246,000 25,00 156 150,00 SoD

VV " C4  km 0,156 - 1,168 " 6*1012 6 072,000

VV Mezisoučet 6 072,000

VV "Oblouky"

VV Oblouky Mezisoučet 0,000

VV "Výhybny"

VV " V1  km 0,407 - 0,427  - vlevo" 3*(20+38)/2 87,000

VV " V2  km 0,932 - 0,952  - vpravo" 3*(20+38)/2 87,000

VV Výhybny Mezisoučet 174,000

VV Součet 6 246,000

13 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 224,856 3 429,00 771 031,22 SoD

VV " C4  km 0,156 - 1,168 " 6*1012*0,4*1,8*0,05 218,592

VV Oblouky*0,4*1,8*0,05 0,000

VV Výhybny*0,4*1,8*0,05 6,264

VV Součet 224,856

14 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 5 608,440 138,00 773 964,72 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " 5,37*1012 5 434,440

VV Oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5 608,440

15 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 5 810,840 147,00 854 193,48 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " 5,57*1012 5 636,840

VV oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000

VV Součet 5 810,840

16 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 4 373,800 230,00 1 005 974,00 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " 4,15*1012 4 199,800

VV Oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000

VV Součet 4 373,800

17 K 569941131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 110 mm
m2 1 012,000 85,00 86 020,00 SoD

VV " KZ2  km 0,156 - 1,168  - obě strany" 0,5*1012*2 1 012,000

VV Součet 1 012,000

18 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 4 444,640 16,00 71 114,24 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168" 4,22*1012 4 270,640

VV Oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000

VV Součet 4 444,640

19 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 4 302,960 14,00 60 241,44 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " 4,08*1012 4 128,960

VV Oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000

VV Součet 4 302,960

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 4 262,480 188,00 801 346,24 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " 4,04*1012 4 088,480

VV Oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000

VV Součet 4 262,480

D 8 Trubní vedení 169 089,82

30 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 4,620 1 593,58 7 362,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851

VV "demontáž konusu" 21*0,22 4,620

VV "ceník ÚRS 2023 *koef = 3130 * 0,50913"

31 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 42,000 600,77 25 232,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311

VV 21*2 42,000

VV "ceník ÚRS 2023 *koef = 1180 * 0,50913"

32 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 42,000 748,42 31 433,64 CS ÚRS 2023 01

33 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 21,000 621,14 13 043,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411

34 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 2,000 1 389,92 2 779,84 CS ÚRS 2023 01

35 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 21,000 261,18 5 484,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102211

36 K 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti kus 21,000 308,02 6 468,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899304111

37 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 4,000 6 364,13 25 456,52 CS ÚRS 2023 01

21 K R899331111 Výšková úprava šachet do 200 mm zvýšením poklopu kus 21,000 2 468,00 51 828,00 SoD

VV " ŠCH1  km 0,258 " 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " ŠCH2  km 0,308 " 1 1,000

VV " ŠCH3  km 0,357 " 1 1,000

VV " ŠCH4  km 0,659 " 1 1,000

VV " ŠCH5  km 0,910 " 1 1,000

VV " ŠCH6  km 1,140 " 1 1,000

VV Součet 6,000

VV "celkem 21 ks šachet" 21 21,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 557,44

22 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 4,000 516,00 2 064,00 SoD

VV "C1 km 0,156"4 4,000

23 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 4,080 368,00 1 501,44 SoD

VV 4 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 4,080

24 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 

kN/m
m2 8 674,800 40,00 346 992,00 SoD

VV " C3  km 0,156 - 1,168 " (6+0,2+0,2+1+1)*1012 8 500,800

VV Oblouky 0,000

VV Výhybny 174,000

VV Součet 8 674,800

D 998 Přesun hmot 66 054,37

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 5 081,105 13,00 66 054,37 SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 363,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 102 363,00 21,00% 21 496,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 859,23

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02b - Sjezdy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 363,00

HSV - Práce a dodávky HSV 102 363,00

    1 - Zemní práce 7 557,00

    5 - Komunikace pozemní 94 806,00

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02b - Sjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 363,00

D HSV Práce a dodávky HSV 102 363,00

D 1 Zemní práce 7 557,00

1 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 687,000 11,00 7 557,00 SoD

VV Sjezdy 687,000

VV Součet 687,000

D 5 Komunikace pozemní 94 806,00

2 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 687,000 138,00 94 806,00 SoD

VV " N1  km 0,106  - vpravo" (13+3)/2*10 80,000

VV " N2  km 0,161  - vpravo" (15+3)/2*10 90,000

VV " N3  km 0,188  - vlevo" (21+3)/2*11 132,000

VV " N4  km 0,339  - vpravo" (10+3)/2*10 65,000

VV " N5  km 0,474  - vlevo" (15+3)/2*10 90,000

VV " N6  km 0,517  - vpravo" (11+3)/2*10 70,000

VV " N7  km 0,750  - vlevo" (11+3)/2*10 70,000

VV " N8  km 0,753  - vpravo" (15+3)/2*10 90,000

VV " N9  km 1,152  - vlevo" (15+3)/2*10 90,000

VV "neprovedení sjezdu N9 km 1,152 velvo" -90 -90,000

VV Sjezdy Součet 687,000

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02b - Sjezdy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 822 902,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 822 902,57 21,00% 172 809,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 995 712,11

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02c - Drén a zasakovací jímky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 822 902,57

HSV - Práce a dodávky HSV 822 902,57

    1 - Zemní práce 136 612,48

    2 - Zakládání 683 206,00

    998 - Přesun hmot 3 084,09

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02c - Drén a zasakovací jímky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 822 902,57

D HSV Práce a dodávky HSV 822 902,57

D 1 Zemní práce 136 612,48

1 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 21,600 421,00 9 093,60 SoD

VV " JI1  km 0,156 " 2*2,7 5,400

VV " JI2  km 0,294 " 2*2,7 5,400

VV " JI3  km 0,564  - vpravo" 2*2,7 5,400

VV " JI4  km 0,814  - vpravo" 2*2,7 5,400

VV Jámy Součet 21,600

2 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 121,440 394,00 47 847,36 SoD

VV " D1  km 0,156 - 1,168  - vpravo" (0,2+0,4)/2*0,4*1012 121,440

VV Rýhy Součet 121,440

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 138,240 350,00 48 384,00 SoD

VV Skládka 138,240

VV Součet 138,240

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 764,800 2,00 5 529,60 SoD

VV Skládka 138,240

VV Součet 138,240

VV 138,24 * 20 " Přepočtené koeficientem množství 2 764,800

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 244,460 12,00 2 933,52 SoD

VV Skládka*1,8 248,832

VV -Skládka_N -4,372

VV Součet 244,460

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 138,240 12,00 1 658,88 SoD

VV Jámy 21,600

VV Rýhy 121,440

VV -Zasyp -4,800

VV Skládka Součet 138,240

6 K 174152101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4,800 308,00 1 478,40 SoD

VV " JI3  km 0,564  - vpravo" 2*1,2 2,400

VV " JI4  km 0,814  - vpravo" 2*1,2 2,400

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02c - Drén a zasakovací jímky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Zasyp Součet 4,800

7 K R171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 03
t 4,372 4 503,00 19 687,12 SoD

VV
" D1  km 0,156 - 1,168  - vpravo - Objem * kvalifikovaný odhad 2% - z celkového množství * objemová hmotnost" 

((0,2+0,4)/2*0,4*1012)*0,02*1,8
4,372

VV Skládka_N Součet 4,372

D 2 Zakládání 683 206,00

8 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 1 518,000 11,00 16 698,00 SoD

VV " D1  km 0,156 - 1,168  - vpravo" 1012*(0,4+0,3+0,4+0,4) 1 518,000

VV Součet 1 518,000

9 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 1 518,000 12,00 18 216,00 SoD

10 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 1 012,000 398,00 402 776,00 SoD

VV " D1  km 0,156 - 1,168  - vpravo" 1012 1 012,000

11 K RP50 D+M Zasakovací jímka, vč. potrubíí, výplně, obsypu kus 4,000 61 379,00 245 516,00 SoD

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je: 

- potrubí DN 1000 - dl. 2 m vč. perforace

- výplň kamenivem

- obsyp 

-  napojení drenážním potrubím na drén

- obsyp

- geotextilie

atd.

VV " JI1  km 0,156 " 1 1,000

VV " JI2  km 0,294 " 1 1,000

VV " JI3  km 0,564  - vpravo" 1 1,000

VV " JI4  km 0,814  - vpravo" 1 1,000

VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 3 084,09

12 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 237,238 13,00 3 084,09 SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 582 985,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 582 985,00 21,00% 122 426,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 705 411,85

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02d - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 582 985,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 582 985,00

    998 - Vedlejší náklady 489 903,00

    9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 22 655,00

    9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1 39 981,00

    VRN96 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 0,00

    VRN98 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 30 446,00

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02d - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strachotín Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 582 985,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 582 985,00

D 998 Vedlejší náklady 489 903,00

1 K R101
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení
kpl 1,000 5 781,00 5 781,00

2 K R102 Oprava stávající přístupové cesty mezi státní silnicí a polní cestou. kpl 1,000 253 056,00 253 056,00

P
Poznámka k položce: 

PO UKONČENÍ STAVBY.

3 K R103 Náklady na publicitu kpl 1,000 5 781,00 5 781,00

4 K R50 Rozbor (výluhy) zeminy pro uložení naskládky kpl 1,000 7 340,00 7 340,00

P
Poznámka k položce: 

Rozbor (vyluh) zeminy  dle §6 odst. 3 vyhlášky 273/2021 Sb. v platném znění, tab. 5.1 , 5.2.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000 42 778,00 42 778,00

6 K R63 Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením kpl 1,000 5 781,00 5 781,00

P

Poznámka k položce: 

Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. 

V ceně kompletní dodávka a montáž.

Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů 

prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně 

jiným způsobem nepoškozující kmen.   

7 K R64 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000 2 890,00 2 890,00

P

Poznámka k položce: 

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi 

předáním staveniště a vytyčením sítí.

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.

8 K R71

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. 

právních předpisů, včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení ( 3x papírově + 1x digitálně s 

el. podpisem oprávněné osoby ) 

kpl 1,000 86 712,00 86 712,00

P

Poznámka k položce: 

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (3 paré + 1 v 

elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, 

podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

9 K R98 Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy kpl 1,000 578,00 578,00

10 K R60
Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na 

viditělním místě u vstupu na staveniště
kpl 1,000 578,00 578,00

SO 02 - Polní cesta km 0,156 - 1,168

21027-14XC-SO-02d - VRN

Strana 18 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K R61

Vytýčení pozemků pro stavbu a osy komunikace před zahájením stavebních prací odborně způsobilou osobou 

v oboru zeměměřičství, dle PD 
kpl 1,000 28 904,00 28 904,00

12 K R69 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 6 940,00 6 940,00

P

Poznámka k položce: 

Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pastportizace místních komunikací (včetně stavebních a 

konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.

13 K R70 Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu kpl 1,000 6 940,00 6 940,00

P

Poznámka k položce: 

Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá 

zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.    

14 K R76 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací kpl 1,000 6 940,00 6 940,00

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje: 

zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 

staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

15 K R72 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli - pro celou stavbu kpl 1,000 28 904,00 28 904,00

P

Poznámka k položce: 

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dle platné vyhlášky odborně způsobilou osobou v 

oboru zeměměřictví (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích 

jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci.( tj. popis změn a 

odchylek od PD schválené stavebním úřadem )

D 9996 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 22 655,00

16 K R45 Laboratorní zkoušky složení složení zemní pláně a určení směsi pro její stabilizaci 1x 100 m kus 10,000 517,00 5 170,00

17 K R04 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 5,000 2 804,00 14 020,00

P
Poznámka k položce: 

Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

VV " C3  km 0,103 - 1,168" 4936/1000 4,936

VV Součet 4,936

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

18 K R42 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 11,000 315,00 3 465,00

VV " C3  km 0,103 - 1,168" 1065/100 10,650

VV Součet 10,650

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1 39 981,00

19 K R01 Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil kus 22,000 158,00 3 476,00

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ŠD 0/63" 1065/100 10,650

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ŠD 0/32"1065/100 10,650

VV Součet 21,300

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

20 K R02 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 11,000 315,00 3 465,00

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ŠD 0/32" 1065/100 10,650

VV Součet 10,650

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

21 K R03  Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000 7 804,00 7 804,00

P
Poznámka k položce: 

Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ŠD 0/32"1 1,000

VV Součet 1,000

22 K R04.1 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 9,000 2 804,00 25 236,00

P
Poznámka k položce: 

Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ŠD 0/63"4488/1000 4,488

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ŠD 0/32"4174/1000 4,174

VV Součet 8,662

VV 5 5,000

VV 4 4,000

VV Součet 9,000

VV Součet 0,000

D VRN96 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 0,00

D VRN98 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 30 446,00

23 K R11 Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil kus 11,000 158,00 1 738,00

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ACO11 + ACP 16" 1065/100 10,650

VV Součet 10,650

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

24 K R12 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 22,000 315,00 6 930,00

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ACP16" 1065/100 10,650

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ACO11"1065/100 10,650

VV Součet 21,300

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

25 K R13 Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000 7 804,00 7 804,00

P
Poznámka k položce: 

Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.

VV " C3  km 0,103 - 1,168 - ACO 11"1 1,000

VV Součet 1,000

26 K R14 Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m2 kus 3,000 4 658,00 13 974,00

P

Poznámka k položce: 

Zkouška bude provedena podle ČSN 73 6160. Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m2 (na vývrtech), nebo 1x na 500 m2 (nedestruktivně), na 

hodnocený celek min 2x.

VV " C3  km 0,103 - 1,168"4100/1500 2,733

VV Součet 2,733

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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