
 Číslo smlouvy objednatele: 508-2019-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  17/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov 

 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
a Ing. Aleš Kubát 
  

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Pavlem Vostrackým – jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx, xxx, xxx, xxx, xxx 

Telefon: +420 xxx xxx xxx  

E-mail : xxx 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO: 25233025 

DIČ: CZ25233025 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

Osoba odpovědná za geodetické práce : xxx 

 

mailto:trutnov.pk@spucr.cz
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Člen sdružení č. 2 : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 

Telefon: +420 xxx xxx xxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: qzhp5bf 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5279999001/5500 

IČO: 29099323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 

Člen sdružení č. 3 : Ing. Aleš Kubát 

Sídlo: xxxx, 538 21 Slatiňany 

Zastoupen: Ing. Alešem Kubátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 

Telefon: xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: --- 

IČO: 60103507 

DIČ: Není plátce DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

--- 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.  

 

Čl. I 

Předmět dodatku 
 

 

Předmětem tohoto dodatku jsou: 

1) změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c); 

2) změna způsobu předávání digitálních částí díla. 

 

 

 

Čl. II 

Změna termínů plnění 
 
Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy 
(položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí: 
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Původně stanovené termíny plnění: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.9.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

– 15.9.2024 

 
Nově stanovené termíny plnění: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.1.2024 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

– 15.1.2025 

 

Odůvodnění dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 

V rámci zpracovávání a projednávání PSZ vyvstalo několik skutečností, které nebylo dříve 

možné předjímat a které si vyžádají dodatečné práce a způsobily časové prodlevy ve 

zpracování PSZ. Jedná se zejména o úpravu obvodu KoPÚ ve čtyřech lokalitách, časově 

náročná jednání, objednání hydrologický a klimatologických dat a potřeba zpracování IGP. 

Objednatel po vyhodnocení skutečností a posouzení stavu rozpracovanosti této etapy souhlasí 
se změnou termínu plnění (prodloužením) o adekvátní dobu 4 měsíců (zajištění dat ČHMU + 
řešení změn tras u kostela, zajištění IGP).  
Současně s prodloužením termínu plnění dílčí části 3.5.1 - PSZ se adekvátně prodlužuje 
termín plnění etapy 3.5.2 – Návrh nového umístění pozemků KoPÚ, jelikož návrh nových 
pozemků lze řešit až po schválení návrhu PSZ. 
 

 

 

Čl. III 

Změna způsobu předávání digitálních dat 
 
Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla.  
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  
 
V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  
 

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 
4.2.6. Vypracování PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 

1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.  
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Pro zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového 
uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
obci a 1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální 

vyhotovení určené Objednateli; 
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 

určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 

 
 
Součástí tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov je i 
Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č. 6. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

 

V Hradci Králové dne 14.09.2023 
 

V Plzni dne 11.09.2023 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 
 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 

Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 6 1 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 5 3 500 17 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1010 800 808 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 105 800 84 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)
100 bm 23 2 000 46 000 15.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 475 1 500 712 500 30. 6. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 37 2 000 74 000 30. 6. 2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1115 300 334 500 31.7.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1113 300 333 900   15.10.2022

2 416 400 15.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1113 800 890 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 1113 300 333 900

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 150 500 75 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 80 500 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1105 700 773 500 15.1.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000   
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 152 800

31.5.20203.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.12.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.1.2024



3.6. Mapové dílo ha 1113 400 445 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

445 200

2 416 400 Kč

2 152 800 Kč

445 200 

5 014 400 Kč

1 053 024 Kč

6 067 424 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

V Plzni dne 11.09.2023

Státní pozemkový úřad

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 14.09.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

jednatel reprezentanta sdružení GROMA PLAN s.r.o.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

………………………………………… …………………………………………………………………….

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 

zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

Ing. Petr Lázňovský

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).

Pavel Vostracký

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                    

pro Královéhradecký kraj


