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DODATEK č. 5 
ke Smlouvě o dílo č. 589-2016-529101 uzavřeného dne 2. 6. 2016, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 - 
č. 4 na „vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova“ (dále jen 
„Smlouva“) dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále je „NOZ“), 
 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu 
 pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon: +420 602 420 536 
E-mail: kvary.pk@spucr.cz 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 
 
(dále jen „objednavatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r. o. 
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň - Jižní předměstí  
Zastoupen jednatelem:  Ing. Karlem Vondráčkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Telefon: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: s85762s 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 0720092329/0800 
IČO: 405 27 514 
DIČ: CZ40527514 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442    
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu 
s ustanovením Čl. XII odstavce 12.3.  
 

 
Čl. I 

Změna údajů v identifikaci objednatele 
 

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně některých identifikačních údajů 
objednatele ve Smlouvě: 
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Původní znění : 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu 
 pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon: +420 702 167 723 
E-mail: kvary.pk@spucr.cz 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 

 
(dále jen „objednavatel“) 

 
Nové znění : 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu 
 pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon: +420 602 420 536 
E-mail: kvary.pk@spucr.cz 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 
 

(dále jen „objednavatel“) 
 

Čl. II 
Vymezení rozsahu změn předmětu díla 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní fakturační celek 
3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, jehož cena byla smluvně sjednána ve výši 787.500 Kč 
bez DPH, se vypouští. 

Smlouva je ukončena řádným splněním hlavních fakturačních celků 3.1. Přípravné práce, 3.2. Návrhové 
práce a 3.3. Mapové dílo. 

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, 
které byly splněny, zachována tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. 

 

2.2. Počty měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.1.3, 3.2.1.2 a 
3.2.1.3 uvedených v Položkovém výkazu činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Staré Sedlo 
u Sokolova se mění následovně: 

 



Čj. Objednatele: SPU 361895/2023 
Čj. zhotovitele  
 

Stránka 3 z 7 
 

Původní znění: 
  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena  
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 
ukončení 

3.1.     Přípravné práce 

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového 
pole bod 22 700 15 400 

do 14 měsíců 
od podpisu 

SoD 
Doplnění stávajícího bodového 
pole bod 20 2 000 40 000 

do 14 měsíců  
od podpisu 

SoD 

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 361 1 100 397 100 
do 14 měsíců  
od podpisu 

SoD 

Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 150 1 600 240 000 
do 14 měsíců  
od podpisu 

SoD 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

100 bm 246 2 000 492 000 
do 22 měsíců  
od podpisu 

SoD 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 100 bm 193 1 800 347 400 

do 22 měsíců 
od podpisu 

SoD 
Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 5 3 000 15 000 
do 22 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.1.4. 

Rozbor současného stavu ha 511 200 102 200 
do 15 měsíců 
od podpisu 

SoD 

Studie odtokových poměrů ha 511 200 102 200 
do 10 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků ha 509 300 152 700 

do 26 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.1.5.1. 
Dokumentace vstupních nároků 
na základě rozsudku soudu ha 75 1 307 98 000 

do 53 měsíců 
od podpisu 

SoD 

       Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.1.) bez DPH v Kč 2 002 000  

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných 
zařízení ha 509 600 305 400 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového 
území ha 20 1 500 30 000 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 50 800 40 000 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 7 1 400 9 800 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 492 1 300 639 600 
do 56 měsíců 
od podpisu 

SoD 
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3.2.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ ks 3 2 500 7 500 

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

       Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 032 300  

3.3. Mapové dílo ha 509 500 254 500 
do 3 měsíců 
od nabytí PM 
1. rozhodnutí 

       Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 254 500  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM 100 bm 750 1 050 787 500 

Nejpozději do 
30. 9. roku 

následujícího 
po roce, 

v němž došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 

       Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 787 500  

 

       Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.1) bez DPH v Kč 2 002 000 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 032 300 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 254 500 

3. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 787 500 

Celková cena bez DPH v Kč 4 076 300 

DPH 21 % v Kč 856 023 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 4 932 323 
 

Nové znění: 

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena  
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 
ukončení 

3.1.     Přípravné práce 

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového 
pole bod 22 700 15 400 

do 14 měsíců 
od podpisu 

SoD 
Doplnění stávajícího bodového 
pole bod 20 2 000 40 000 

do 14 měsíců  
od podpisu 

SoD 

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 361 1 100 397 100 
do 14 měsíců  
od podpisu 

SoD 

Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 150 1 600 240 000 
do 14 měsíců  
od podpisu 

SoD 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

100 bm 246 2 000 492 000 
do 22 měsíců  
od podpisu 

SoD 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 100 bm 193 1 800 347 400 

do 22 měsíců 
od podpisu 

SoD 
Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 2 3 000 6 000 
do 22 měsíců 
od podpisu 

SoD 
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3.1.4. 

Rozbor současného stavu ha 511 200 102 200 
do 15 měsíců 
od podpisu 

SoD 

Studie odtokových poměrů ha 511 200 102 200 
do 10 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků ha 509 300 152 700 

do 26 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.1.5.1. 
Dokumentace vstupních nároků 
na základě rozsudku soudu ha 75 1 307 98 000 

do 53 měsíců 
od podpisu 

SoD 

       Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.1.) bez DPH v Kč 1 993 000  

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných 
zařízení ha 509 600 305 400 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového 
území ha 20 1 500 30 000 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 26 800 20 800 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 3 1 400 4 200 

do 29 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 492 1 300 639 600 
do 56 měsíců 
od podpisu 

SoD 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ ks 3 2 500 7 500 

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele 

       Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 007 500  

3.3. Mapové dílo ha 509 500 254 500 
do 3 měsíců 
od nabytí PM 
1. rozhodnutí 

       Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 254 500  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM 100 bm 0 1050 0 vypouští se 

       Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0  

 

       Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.1) bez DPH v Kč 1 993 000 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 007 500 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 254 500 

Celková cena bez DPH v Kč 3 255 000 

DPH 21 % v Kč 683 550 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 938 550 

 

2.3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla bodu 6.1 Smlouvy  
 

V souvislosti se změnou Přílohy Smlouvy dochází ke změně Čl. VI. bodu 6.1 Smlouvy následovně: 
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Původní znění: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.1) bez 
DPH  2 002 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 1 032 300,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 254 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 787 500,- Kč 

Celková cena bez DPH 4 076 300,- Kč 

DPH 21 % 856 023,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 932 323,- Kč 

 

Nové znění: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.1) bez 
DPH  1 993 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 1 007 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 254 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 0,- Kč 

Celková cena bez DPH 3 255 000,- Kč 

DPH 21 % 683 550,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 938 550,- Kč 
 
 
Ostatní ujednání článku VI. zůstávají beze změn. 
 
2.4. Odůvodnění:  

V souladu s Čl. VI., odst. 6.2. Smlouvy byly upraveny počty zpracovaných měrných jednotek u FC 3.1.3., 
3.2.1.2. a 3.2.1.3. dle skutečnosti. 

Zhotovitel dále požádal o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, týkající se vyhotovení hlavního 
celku FC 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, a to z důvodu podstatné změny okolností 
v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou 
situací v ČR, skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů. V důsledku těchto 
neočekávaných a podstatných okolností dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, došlo 
k hrubému nepoměru a znevýhodnění jedné ze stran tím, že na straně zhotovitele byly neúměrně 
zvýšené náklady plnění. Zhotovitel tyto změny a okolnosti nemohl v době uzavření Smlouvy 
předpokládat ani ovlivnit, jelikož všechny tyto skutečnosti nastaly až po uzavření Smlouvy, a proto 
požádal v části hlavního fakturačního celku FC 3.4. o ukončení smluvního vztahu dohodou. 

Objednatel tyto skutečnosti ověřil, je si vědom dramatického nárůstu cen PHM, mzdových nákladů, 
nárůstu cen vstupních materiálů a doprovodných služeb a konstatuje, že zhotovitel tyto skutečnosti 
nemohl předpokládat. Dále objednatel zhodnotil, že touto situací dochází k hrubému nepoměru a 
znevýhodnění jedné ze stran, zhotovitele, dle § 1765 NOZ, a proto akceptuje zmíněné důvody uváděné 
zhotovitelem.  
 
Tímto Dodatkem č. 5 se smluvní strany dohodly, že hlavní fakturační celek 3.4. „Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM“ se vypouští a Smlouva je tímto ukončena.  
 
Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. III. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Pokud v Dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.  

3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Karlových Varech dne: 18. 9. 2023             V Plzni dne: 18. 9. 2023 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………     …………………………………… 
Ing. Šárka Václavíková      Martin Vondráček 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu   jednatel GEOREAL spol. s r. o. 
pro Karlovarský kraj 
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