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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) 

číslo smlouvy objednatele 882-2023-504101 pro realizaci veřejné zakázky s názvem Realizace 

větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2 (dále jen „smlouva“) 

 

 

Objednatel: 

                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35 

zastoupený: Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav a zástupcem ředitele 

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada 
                                                                          Pobočky Plzeň, 
                                                                          Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky  
                                                                          Plzeň 
      Tel.: +420 727 956 822   
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

 

Jméno: STROMMY COMPANY, s.r.o. 

Sídlo:  Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora   

    zastoupený:                                                  Ing. Pavel Bláha, ředitel (na základě plné moci)                                      

    tel./fax:                                                    XXXXXX 

    e-mail:                                                          XXXXXX 

    ID DS:                                                      76fw8mi 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXX       

    tel./fax:                                                                 XXXXXX 

    e-mail:            XXXXXX 
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    bankovní spojení:            ČSOB, a.s.  

    číslo účtu:            300748352/0300    

    IČO:            01919652   

    DIČ:            CZ01919652 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 

56915. 

(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) 
je změna uzlového bodu – konkrétně úprava textu definované fáze výstavby díla – „Stavba 
oplocenek – termín plnění do 29.09.2023“. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII 
odst. 5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě zjištěných skutečností. 

 
2. Ke změně uzlového bodu, k úpravě textu definované fáze výstavby dochází z důvodu, že na části 

ploch, které jsou dotčeny realizací, jsou stále plodiny, které nebyly uživateli sklizeny a brání v 
realizaci. Jedná se o plochy, na kterých se hospodaří v režimu certifikovaného ekologického 
zemědělství. V nově definované fázi výstavby díla budou tyto plochy vyjmuty. Termín plnění 
uzlového bodu, termín dokončení díla (výsadba) a termín předání a převzetí celého díla po 
ukončení následné péče se nemění. 

 
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku. 
 

1. Předmět dodatku 

1. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu uvedené ve smlouvě v čl. V. odst 6 se 
mění takto: 

 
Původní text: 
Stavba oplocenek – termín plnění do: 29.09.2023 
 
Nový text: 
Stavba oplocenek pro: 

• TEO 5 na pozemku p.č. 2281 po hranici s pozemkem p.č. 2277 v k.ú. Ves Touškov, tzn. 
mimo oplocení úseku č. 1 

• TEO 4 na pozemku p.č. 2035 v k.ú. Ves Touškov;  
 
termín plnění do: 29.09.2023 

 
 

2. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
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strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 

originálu. 
 
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 

 

 

V Plzni dne 18.09.2023                       V Modřicích dne 13.09.2023 

     

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

 

Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 

Ing. Jiří Papež     Ing. Pavel Bláha   

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  ředitel   

Státní pozemkový úřad                                            STROMMY COMPANY, s.r.o. 

 

 

 

 

Za administraci: Mgr. Nikola Běhounková 


