	Číslo smlouvy objednatele:	13/2019-537100
					513-2019-537209/4	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	6/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá



Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek 
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022  
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXX

	Osoba odpovědná za geodetické práce
	XXXXXXXXXX



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Důvody pro uzavření tohoto Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo jsou formální ale i věcné povahy. Úvodní PREAMBULE – část upravující formální postupy, je strukturována do dvou odstavců. 

          					 Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno   ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli                     s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Čl. I
Na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZZVZ“) uzavřely smluvní strany dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále i „smlouva“). Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s naplněním předmětu plnění veřejné zakázky - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ostrá.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo zakotvil redukci počtu měrných jednotek pro některé části plnění.
Dodatek č.2 reflektoval dopady pandemie COVID-19. Některé úkony nemohly ve vymazeném čase proběhnout pro restriktivní opatření vyhlášená Vládou ČR.
Postup prací na plánu společných zařízení zaznamenal nižší potřebu podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb. Dodatkem č.3 byl znovu redukován rozsah plnění. 

Čl. II
[bookmark: _Hlk146526288]Připravovaná modernizace traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk, mimo jiné objekty, zahrnuje pokládku třetí koleje a rušení úrovňových přejezdů přes železnici. Správa železnic aktuálně nemá projektovou přípravu ve stavu, aby definovala rozsah trvalého záboru v souvislosti s připravovaným investičním záměrem. Pro projednaný a schválený plán společných zařízení jde o významnou překážku. Je nezbytná jeho aktualizace. Zvláště záměr na rušení úrovňových přejezdů vyvolává potřebu doplnění plánu společných zařízení zejména o další doplňkové polní cesty. Projektant, GromaPlan s.r.o., IČ 25233025, dne 24. 8. 2023, požádal o úpravu termínu pro část plnění:
3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona 
byl smlouvou o dílo stanoven termín do 30. 9. 2023 		nově do 30. 4. 2024
Ke změně v termínu odevzdání části díla nedochází z příčiny na straně Zhotovitele. Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ke kterým dochází ze strany třetí osoby, tj. Správy železnic.


 Čl. III.
V platnosti zůstávají všechna ustanovení smlouvy o dílo a jejich následných dodatků, která nebyla do tohoto uzavíraného dodatku promítnuta. Položkový výkaz činností interpretuje věcné, finanční a aktualizované časové plnění. Výkaz činností tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. IV.
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Čl. V.
Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele, ve dvou exemplářích pro Zhotovitele. Každý podepsaný stejnopis dodatku a jeho přílohy má váhu originálu.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha:  Položkový výkaz činností k Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo
	 V Praze dne 29.09.2023
	V Plzni dne 29.09.2023



	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hlavní město Praha
	

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	
Dodatek č.4 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek


	Číslo smlouvy objednatele:	13/2019-537100
					513-2019-537209/4	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	6/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá


Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá
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	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrá
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	87 
	400 
	34 800 
	28.2.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	40 
	2 000 
	80 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	739
	700 
	517 300 
	30.6 2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	84
	800 
	67 200 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	180
	1 500 
	270 000 
	30.9.2020

	 3.4.3 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	283
	1 500 
	424 500 
	30.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	33
	1 700 
	56 100 
	30.10.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	823
	300 
	246 900 
	30.10.2021

	
	Studie odtokových poměrů 2)
	ha
	823
	200 
	164 600 
	31.3.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	823
	300 
	246 900 
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 108 300
	30.9.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	823
	600 
	493 800 
	31.3.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	270
	500 
	135 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	50
	500 
	25 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	798
	600 
	478 800 
	30.4.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	22 000 
	44 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 176 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	823
	400
	329 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 108 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 176 600
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 614 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	758 961 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 373 061 Kč
	 

	V Praze dne ………………………...            
	 V Plzni dne

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	……………………………………………..

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.




2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.						
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020.  						"			
Položkový výkaz činností:						
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2					
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2					
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel					
	C3 + C4 = A + B					
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace					
MJ - Závazné měrné jednotky						


