
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobříkov 

Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,   

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí 

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  

Telefon: +420 601 584 037 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a 

Geodezie Cindr s.r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341 302 664/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

ID DS: gv6y8j4 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 

z důvodu ukončení smluvního vztahu a vyčíslení méněprací.  



 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobříkov 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou méněpráce spočívající v: 

1. Celkovém zrušení dílčího celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2. Vyčíslení méněprací v jednotlivých dílčích celcích dle provedené skutečnosti.  

Celková výše méněprací činí 334 850 Kč bez DPH. 

Výsledná cena díla po odečtení méněprací je uvedena v příloze č. 1 – Položkový výkaz činností. 

  

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

3. Tímto se považuje plnění ze smlouvy za ukončené, konečným dílčím celkem je dílčí celek 3.3. – 

Mapové dílo.   

4. Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č. 

1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu. 

 

 

V Pardubicích dne 7.9.2023    Ve Vysokém Mýtě dne 7.9.2023 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

.....................................................   ..................................................... 

Ing. Miroslav Kučera     Ing. Jaroslav Jakoubek 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj   jednatel společnosti  

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. 

zastupce ředitele 

 

  



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.6 - KoPÚ Dobříkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 400 14 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 750 8 750

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 340 625 212 500 5/2017

Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků 21 15 750

méněpráce - dodatek č.6 -8 -6 000 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

200 222 000

méněpráce - dodatek č.6 -47 -52 170 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 30 33 300

méněpráce - dodatek č.6 -30 -33 300 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
60 70 500

méněpráce - dodatek č.6 -2 -2 350 

3.1.4. Rozbor současného stavu                      340 91 800

méněpráce - dodatek č.6 -12 -3 240 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 340 119 000

méněpráce - dodatek č.6 -12 -4 200 

686 340 31.3.2018

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 340 136 000

méněpráce - dodatek č.6 -12 -4 800 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
50 32 500

méněpráce - dodatek č.6 -43 -27 950 

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 100 10 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

70 10 500

méněpráce - dodatek č.6 -59 -8 850 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
340 197 200

méněpráce - dodatek č.6 -12 -6 960 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

345 640 31.1.2020

Mapové dílo 340 107 100 

méněpráce - dodatek č.6 -12 -3 780 

103 320

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 250 181250

méněpráce - dodatek č.6 -250 -181 250

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

3.3 ha 315

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

100 bm 725

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí , 

předpoklad 

30.9.2020

3.1.5. 350

15.11.2019

15.8.2018

3.2.1.1. ha 650

3.2.1.3. 100 bm 150

3.2.1. ha 400

3.2.2. ha 580

270

100 bm 1 175

ha 2/2018

9/2017

10/2017

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4.

11/20163.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

100 bm 750

3.1.2.

3.1.3

 100 bm 1 110

 100 bm 1 110

ha



686 340 Kč

345 640 Kč

103 320 Kč

0 Kč

1 135 300 Kč

238 413 Kč

1 373 713 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera,

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj

 Ve Vysokém Mýtě dne 7.9.2023

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 7.9.2023 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.

zastupce ředitele


