
Číslo Smlouvy Objednatele: 786-2021-523101 
     UID: spudms00000014039180 
     Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3208-21 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křížovice  

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno 

Kontaktní údaje: 

Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová 

E-mail: brno.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 
 

a 
 
(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 

840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 

oddíl C, vložka 2171 

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx, ředitel 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní 
strana“) 
 

Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně. V technických 

záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky 

Brno.  

Vzhledem k nutnosti zajištění provedení předběžného geotechnického průzkumu na vybraných 

lokalitách katastrálního území Křížovice, který vyhodnotil geologické a hydrogeologické poměry 

a je podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu 

společných zařízení, dochází k posunu termínu ukončení dílčích částí, jejichž vyhotovení je přímo 

vázáno na výsledky geotechnického průzkumu. Zajištění a provedení předběžného 

geotechnického průzkumu trvalo 4 měsíce. 

Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 

Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 

sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data 

podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno                         

a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 

podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 786-2021-

523101, č. zhot. 113-3201-21 ve znění dodatku č. 1 mění následovně: 

 

                                                                           I. 

U dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné 

zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) smlouvy a DTR liniových 

vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 

čl. 6.3.1 i) b) smlouvy a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona dochází k posunu termínu ukončení o 4 měsíce. 

 

II. 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:  

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 

je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 

s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 

formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK,             

v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ                    

a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním            
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s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 

kompatibilním s programem Microsoft Excel.  

Čl. 7.2 se mění takto:  

Ukončené dílčí části Hlavního celku 2 a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi 

podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:  

(i) PSZ:  

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 4x listinné vyhotovení a 1x digitální vyhotovení uložením 

na uložiště;  

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné vyhotovení a 1x digitální 

vyhotovení uložením na uložiště;  

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 4x listinné vyhotovení a 1x digitální vyhotovení uložením 

na uložiště;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x listinné vyhotovení mapy 

a 1x digitální vyhotovení uložením na uložiště;  

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x digitální vyhotovení uložením na uložiště;  

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené 

– 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 

vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č.1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se 

doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci 

předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 

1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení 

určené Objednateli;  

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;  

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;  

(n) Zpracování mapového díla – 2x listinné a 2x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli 

a katastrálnímu úřadu;  

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - 4x 

listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí,                     

1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 

Objednateli.“ 

III. 

Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, 

se mění takto: 

 

Dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) - termín předání se mění                 

z původního termínu 31.10.2023 na nový termín 29.2.2024. 
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Dílčí část 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy - termín 

předání se mění z původního termínu 31.10.2023 na nový termín 29.2.2024. 

Dílčí část 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) - termín předání se mění z původního termínu 31.10.2023 na nový 

termín 29.2.2024. 

Dílčí část 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy - termín předání se mění z původního 

termínu 31.10.2023 na nový termín 29.2.2024. 

Dílčí část 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 

1 zákona – termín předání se mění z původního termínu 30.6.2024 na nový termín 31.10.2024 

                                                                         

IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 786-2021-523101, č. zhot. 113-3208-21 ve znění 

dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon           

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

V Brně 

Datum: 13.10.2023  

 

V Brně  

Datum: 13.10.2023 

 

  

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  

jednatel 

 

 

 

Za věcnou správnost : Bc. Jarmila Garlíková, DiS.  



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č.2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křížovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 7 700,00 4 900,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 1 2 500,00 2 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 47 1 100,00 51 700,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 43 1 900,00 81 700,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 116 2 300,00 266 800,00 31.10.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 5 000,00 5 000,00 31.10.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 54 1 600,00 86 400,00 31.3.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 90 1 200,00 108 000,00 31.3.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 90 1 200,00 108 000,00 31.1.2023

715 000,00 31.01.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 90 1 300,00 117 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 10 1 200,00 12 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 20 1 000,00 20 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 1 2 000,00 2 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11)

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 000,00 5 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 90 1 500,00 135 000,00 31. 10. 2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 500,00 1 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.3.20226.2.1

6.2.2

29. 2. 2024

31.3.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



340 000,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 90 1 000,00 90 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

90 000,00 xxxxx„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

1 145 000,00

240 450,00

1 385 450,00

715 000,00

340 000,00

90 000,00


