
 Číslo smlouvy objednatele: 446-2020-514205 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bolkov 
 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 446-2020-514205 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 54101 Trutnov 
Zastoupený: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
  

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o. 
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXX  
E-mail : XXXXXXXXX 
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Osoba odpovědná za geodetické práce : XXXXXXXXXXXX 
 
Člen sdružení č. 2 : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Mgr. Barbora Salátová 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Barbora Salátová 
 
XXXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXXXXX 
ID DS: qzhp5bf 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500 
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.  

 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 
 
Předmětem tohoto dodatku jsou: 

1) změna termínů plnění u dílčích fakturačních částí 3.5.1 a 3.5.2; 
2) změna způsobu předávání částí díla v digitální formě. 

 

Čl. II 
Předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 446-2020-514205 

Ad 1): Změna termínu plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. 

 
Původní stanovené smluvní termíny plnění: 

3.5.1. Vypracování plánu spolčených zařízení – 15.10.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
– 28.2.2025 

 
Nové smluvní termíny plnění: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 30.4.2024 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
– 31.8.2025 

 
Ad 2) : Změna způsobu předávání digitálních dat 
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Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla.  
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  
 
V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA:  

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.5. předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.5. Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 
1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.  
Pro zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového 
uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
obci a 1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 
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Odůvodnění dodatku č. 4 

Dne 28. 9. 2023 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 
389514/2023, o změnu  (prodloužení) termínů plnění dílčích fakturačních částí 3.5.1 a 3.5.2 
Smlouvy o dílo č. 446-2020-514205 ke KoPÚ Bolkov, týkající se výše uvedených etap dle 
položkového výkazu činností. 

Požadavek zhotovitele je odůvodněn takto : 

První jednání sboru zástupců proběhlo dne 31. 1. 2023. Při prvním projednání byla řešena 
především síť polních cest a bylo dohodnuto řešení, se kterým všichni členové sboru zástupců 
vyslovili souhlas. Bylo dohodnuto zapracování vznesených připomínek a poskytnutí 
upraveného PSZ k posouzení Správě KRNAP. Správa KRNAP zaslala Pobočce Trutnov dne 
17. 4. 2023 stanovisko k předloženému PSZ, se kterým vyslovila zásadní nesouhlas. V reakci 
na to bylo obratem svoláno druhé jednání sboru zástupců, na které byl přizván také pověřený 
pracovník Správy KRNAP. Na druhém jednání sboru zástupců dne 17. 5. 2023 byly vzneseny 
argumenty všech dotčených stran, byly předloženy zájmy obce, hospodařících vlastníků, 
majetkového odboru Správy KRNAP, nicméně původní stanovisko Správy KRNAP zůstalo 
nezměněno. Sbor zástupců k předloženému PSZ neměl výhrad, ale v případě trvání ve lhůtě 
vvydaného nesouhlasu Správy KRNAP, nemohlo být v dalších pracích na PSZ dále 
pokračováno. V průběhu června Správa KRNAP zkoumala v terénu vytipované ochranářsky 
cenné  lokality, které by mohly být realizací prvků PSZ dotčeny, případně ohroženy. Dne 
11.7.2023 se pak uskutečnila terenní pochůzka v řešeném území se všemi dotčenými stranami 
(Správa KRNAP, Pobočka Trutnov, obec Rudník, hospodařící majoritní vlastník). Z výsledků 
pochůzky následně Správa KRNAP vyhotovila zápis ze dne 18.8.2023, ve kterém opětovně 
vyjadřuje svůj nesouhlas a názor k navrhovanému řešení především cestní sítě, který je nadále 
v rozporu možnostmi projektování PSZ (normované šíře a svažitosti polních cest, konstrukční 
vrstvy navrhovaných cest a možnosti jejich zpevnění v úsecích nadměrných sklonů atd.). 

 

Na základě vzniklé patové situace a smluvním termínům plnění prací bylo proto ze strany 
Pobočky Trutnov iniciováno souhrnné jednání, které proběhlo dne 26.9.2023 v sídle Správy 
KRNAP ve Vrchlabí s garancí náměstka ředitele Správy KRNAP Ing. Jansy a s další účastí 
jednotlivých vedoucích oddělení ochrany a státní správy Krnap, Pobočky Trutnov, obce 
Rudník, hospodařících subjektů i zhotovitele KoPÚ Bolkov. V průběhu jednání byla  podrobně 
projednána stanoviska všech stran a posouzeny možnosti k nalezení kompromisních řešení, 
zajišťujícícm pokračování řízení o pozemkových úpravách, především v otázce jakým 
způsobem v botanicky významném území umožnit vedení tras polních cest a jak tyto technicky 
řešit, aby k PSZ mohla Správa KRNAP vydat kladné stanovisko. V průběhu jednání se detailně 
znovu posoudily jednotlivé navrhované trasy cest a jejich parametry v řešeném území a 
prodiskutovaly vazby na možný vliv na ochranu biotopů a dodržení podmínek pro území s 
charakterem evropsky významné lokality, ptačí oblasti a Natury 2000.  Bylo ujednáno, že 
zhotovitel připraví podle, na jednání dohodnutých způsobu řešení, novou podrobnější 
dokumentaci cestní sítě, včetně parametrů, zákresů záboru, zpevněných úseků a tato bude 
následně zaslána Správě KRNAP k novému odsouhlasení - vyjádření. 

S ohledem na vzniklé výše uvedené objektivní skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu řešení 
návrhu PSZ a které nebyly zhotoviteli známy, ani je nemohl ovlivnit, rozhodl se objednatel se 
znalostí vývoje událostí a jejich projednávání  žádosti zhotovitele vyhovět a změnit smluvní 
termíny plnění prací u výše uvedených fakturačních částí díla o odpovídající reálnou dobu v 
poměru k době od obdržení zásadního nesouhlasu Správy KRNAP s PSZ a následnému vývoji 
situace k nalezením možností řešení. 
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Součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 446-2020-514205 ke KoPÚ Bolkov je i 
Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č.4. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele 
a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

 

 
 

V Trutnově dne 9.10.2023 
 

V Plzni dne 9.10.2023 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 
 

Ing. Josef Kutina 
Vedoucí pobočky Trutnov 
Státní pozemkový úřad 

 
 

Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – KoPÚ Bolkov ve znění dodatku č. 4 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bolkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 9 1 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 5 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 141 1 000 141 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 26 1 000 26 000

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 10 1 000 10 000 15.5.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)

100 bm 4 4 000 16 000 20.9.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 184 1 500 276 000 20.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 4 000 4 000 20.9.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7)

100 bm 0 28.2.2025

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 168 300 50 400 30.4.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 169 500 84 500 31.12.2022

631 900 31.12.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 169 1 000 169 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 100 300 30 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 70 500 35 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 40 500 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 168 1 000 168 000 31.8.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

442 000

3.6. Mapové dílo ha 169 500 84 500 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

84 500

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.4.2024

15.2.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



631 900 Kč

442 000 Kč

84 500 Kč

1 158 400 Kč

243 264 Kč

1 401 664 Kč

funkce

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 
terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 
zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

Ing. Josef Kutina

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

Pavel Vostracký

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 
popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Trutnově dne 9.10.2023       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 V Plzni dne 9.10.2023


