
                                                                                                 Číslo smlouvy objednatele č.: 738-2020-521101 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: 124/2020 

                                                                                                                    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žulová 

 

DODATEK č. 4 
smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2020 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ŽULOVÁ 
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 
 Ing. Marta Kuchejdová, Pobočka Jeseník 
 Stanislava Palečková, Pobočka Jeseník 
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník 
Tel. +420 725 359 802 
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz, 
 jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 – není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./Fax: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: Wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800 
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr. Králové, C 234 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to snížení počtu 
měrných jednotek u následující dílčí části: 

 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Snížení 

ceny v Kč 

bez DPH 

3.5.i.b) 

Zjiš  Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 

bm 
100 33 67 1 000 67 000 

Snížení celkem 67 000 

 

 

Hodnota díla se celkově snižuje o 67 000 Kč bez DPH. 

 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem 
prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 
Odůvodnění: 
 
Podkladem pro změnu měrných jednotek je zhotovitelem vypracovaný plán společných 
zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.  

 

 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 331 750,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 699 700,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 164 400,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 195 850,00 Kč 

DPH 21% 461 128,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 656 978,50 Kč 
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Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 738-2020-521101 č. zhotovitele: 
124/2020, uzavřená dne 6.8.2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 24.10.2023 
 

 

V Pardubicích dne 23.10.2023 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
 

 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Žulová

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 000,00 25 000,00 31.1.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 190 1 000,00 190 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 222 1 200,00 266 400,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 194 2 200,00 426 800,00 30.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 78 2 000,00 156 000,00 30.9.2022

Rozbor současného stavu                      ha 412 200,00 82 400,00 30.9.2022

Studie odtokových poměrů ha 412 200,00 82 400,00 30.9.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 411 250,00 102 750,00 30.11.2022

1 331 750,00 30.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 411 800,00 328 800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 300,00 3 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 33 1 000,00 33 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000,00 20 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků     k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 407 700,00 284 900,00 30.09.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

699 700,00

3.6. Mapové dílo ha 411 400,00 164 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

164 400,00

1 331 750,00

699 700,00

164 400,00

2 195 850,00

461 128,50

2 656 978,50

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.9.2023

Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.2.

3.4.4.

31.10.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3


