
  Číslo Smlouvy Objednatele: 368-2021-520204/4  
           Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2021/5  
  Komplexní pozemkové úpravy Číhalín a na částech k. ú. Nová     
                                                                                                                Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení 

DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 368-2021-520204 uzavřené dne 27. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“)  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava. 

Zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro 

Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro 

Kraj Vysočina  

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí Pobočky Třebíč 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 727 957 247 

E-mail:  vysocina.kraj@spucr.cz  

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 

1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail:  xxxxx 

ID datové schránky:  zr6jqnz 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  382293143/0300        

DIČ:  CZ25576992  

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz


 Smlouva o dílo –  KoPÚ Číhalín a na částech k. ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení 

2 / 4 

1. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené 
Smlouvě uzavřené dne 27. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 6. 2022, dodatkem 
č. 2 uzavřeným dne 27. 4. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 14. 7. 2023, na provedení díla s 
názvem „Komplexní pozemkové úpravy Číhalín na částech k. ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice – 
doplnění řízení" (dále jen „Dodatek“). 

 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle skutečně zpracovaných a 

prokázaných měrných jednotek u dílčí části:   6.3.1 i) a)  – Výškopisné zaměření zájmového území;  

6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 6.3.1 

i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami. Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku sboru zástupců a dohody s 

pobočkou dojde k navržení dvou nových vodohospodářských staveb. S tím je spojené zpracování 

nové dílčí části 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry). 

U dílčí části 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území; dochází ke snížení počtu MJ (1MJ 

= 1 ha) z plánovaných 82 MJ na 11 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 63 

900,-- Kč bez DPH; (71 MJ po 900,-- Kč).  

U dílčí části 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami; dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm) z plánovaných 60 MJ na 22 MJ dle 

skutečnosti, což přestavuje méněpráce ve výši 47 500,-- Kč bez DPH (38 MJ po 1 250,--). 

U dílčí části 6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb; dochází ke snížení 

počtu MJ (1MJ = 100 bm) z plánovaných 24 MJ na 13 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce 

ve výši 19 250,00 Kč bez DPH. (11 MJ po 1 750,--) 

U dílčí části 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami o zařazení nových   2 MJ (1 MJ = 1 kus), což představuje vícepráce ve výši 80 000,-- Kč 

bez DPH (2 MJ po 40 000,--).  

2.2 Předmětem tohoto dodatku je dále doplnění odst. 6.3.1 i) c) do článku 6. Rozsah díla a jeho 
členění na hlavní celky a dílčí části hlavních celků smlouvy o dílo.  Ruší se poznámka – není 
předmětem této smlouvy.  

 

3. ČL. 3. CENA DÍLA, ODST. 3.1  SE MĚNÍ TAKTO 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 173 400,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 403 150,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    302 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 878 550,00 Kč 

DPH 21 %    604 495,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 3 483 045,50 Kč 
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4. ČL. 6.  ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH 

CELKŮ SE DOPLŇUJE O ODSTAVEC: 

6.3.1 i) c)   Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
(vodní nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné 
podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (vodní nádrže, 
poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do Ceny Díla. Do 
předpokládaného počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu dle nabídkové Ceny Díla se 
započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro 
hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, 
bezpečnostním přelivu, a v dalších třech (3) charakteristických místech hráze. V zátopě budou 
vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

5.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s. r. o.  
Místo: Jihlava 3. 11. 2023 Místo: Brno 3. 11. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. RNDr. Josef Glos 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti AGERIS s. r. o.  
Státního pozemkového úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Aktualizace podrobného měření polohopisu v 

obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
ha 243 600,00 145 800,00

Aktualizace podrobného měření polohopisu v 

obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
ha 361 1 000,00 361 000,00

6.2.4

Doplnění zjišťování hranic obvodu KoPÚ o 

geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 140 2 800,00 392 000,00 31.7.2022 

6.2.5
Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 Zákona
 100 bm 11 3 000,00 33 000,00 31.7.2022 

6.2.8
Zapracování změn do dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků
ha 604 400,00 241 600,00 30.9.2022 

1 173 400,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1
Zapracování změn do plánu společných zařízení 

("PSZ")
ha 604 1 000,00 604 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 11 900,00 9 900,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 22 1 250,00 27 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 13 1 750,00 22 750,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami
ks 2 40 000,00 80 000,00 15.11.2023

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 000 7 000,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 000 4 000,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500 1 500,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 589 1 000 589 000,00 31.5.2024 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 7 000 7 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 000 4 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 500 1 500,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

1 403 150,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 604 500,00 302 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

302 000,00 xxxxx

Položkový výkaz činností –  Příloha č. 2  ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče 

a Račerovice – doplnění řízení

31.3.2022 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

15.11.2023



1 173 400,00

1 403 150,00

302 000,00

2 878 550,00

604 495,50

3 483 045,50Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


