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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) 
číslo smlouvy objednatele 882-2023-504101 pro realizaci veřejné zakázky s názvem Realizace 

větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2 (dále jen „smlouva“) 

 
 
Objednatel: 
                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Pobočka Plzeň 
Adresa: Nerudova 2672/35 
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada 
                                                                           Pobočky Plzeň, Ing. Jiřina Šliková, odborný 

rada Pobočky Plzeň 
      Tel.: +420 727 956 822   
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:    

Jméno: STROMMY COMPANY, s.r.o. 

Sídlo:  Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora   

    zastoupený:                                                  Ing. Pavel Bláha, ředitel (na základě plné moci)                                     
    tel./fax:                                                    +420 XXX 
    e-mail:                                                          XXX 
    ID DS:                                                      76fw8mi 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX        
    tel./fax:                                                                +420 XXX 
    e-mail:            XXX 
    bankovní spojení:            ČSOB, a.s.  
    číslo účtu:            300748352/0300    
    IČO:            01919652   
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    DIČ:            CZ01919652 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 
56915. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) 
je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 
smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.  

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava položkového výkazu činností a změna 
celkové ceny díla. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná 
z důvodu, že práce byly zahájeny až v průběhu srpna roku 2023. Trávník bude v tomto roce 
pouze založen, pokosen bude v následujícím roce po jeho zapojení v rámci sjednané následné 
péče. 

4. Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními 
objekty. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku. 

  
 

PŘEDMĚT DODATKU 

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto: 
 
Původní cena dle SOD: 
Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                              7 877 300,00 Kč 
DPH 21 % činí                                                        1 654 233,00 Kč
    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             9 531 533,00 Kč 
Z toho: 
1. Cena za provedení výsadby:  

bez DPH činí                                                                              5 452 684,56 Kč 
DPH 21 % činí                                                        1 145 063,75 Kč  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                     6 597 748,31 Kč 
 
 

2. Cena za zajištění následné péče:  
bez DPH činí                                                                            2 424 615,45 Kč 
DPH 21 % činí                                                               509 169,24 Kč 
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí            2 933 784,69 Kč 

a) 1. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH ……………892 689,15 Kč 

      DPH ………  ……………...187 464,72 Kč 

      Cena včetně DPH …..… 1 080 153,87 Kč 

 

b) 2. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH …….….… 805 705,15 Kč 
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      DPH ………………….…... 169 198,08 Kč 

      Cena včetně DPH ….…….974 903,23 Kč  

 

c) 3. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH …………. 726 221,15 Kč 

      DPH ……………………… 152 506,44 Kč 

      Cena včetně DPH …….... 878 727,59 Kč 

 
Méněpráce cena: 
Celková cena díla bez DPH              137 925,60 Kč 
DPH 21% činí               28 964,38 Kč 
Celková cena vč. DPH           166 889,98 Kč 
 
 
  
 
Nová cena po odečtení méněprací: 
Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                              7 739 374,41 Kč 
DPH 21 % činí                                                        1 625 268,60 Kč
    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             9 364 643,01 Kč 
Z toho: 
1. Cena za provedení výsadby:  

bez DPH činí                                                                              5 314 758,96 Kč 
DPH 21 % činí                                                        1 116 099,37 Kč  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                     6 428 858,33 Kč 
 
 

2. Cena za zajištění následné péče:  
bez DPH činí                                                                            2 424 615,45 Kč 
DPH 21 % činí                                                               509 169,23 Kč 
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí              2 933 784,68 Kč 

a) 1. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH ……………892 689,15 Kč 

      DPH ………  ……………...187 464,72 Kč 

      Cena včetně DPH …..… 1 080 153,87 Kč 

 

b) 2. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH …….….… 805 705,15 Kč 

      DPH ………………….…... 169 198,07 Kč 

      Cena včetně DPH ….…….974 903,22 Kč  

 

c) 3. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH …………. 726 221,15 Kč 

      DPH ……………………… 152 506,44 Kč 
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      Cena včetně DPH …….... 878 727,59 Kč 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
Přílohy:  
Položkový výkaz činností – méněpráce 
 
 
 

V Plzni dne 08.11.2023    V Modřicích dne 06.11.2023 
     
Za objednatele     Za zhotovitele 
 
Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 
 
 

……………………………………….   ………………………………………. 
Ing. Jiří Papež     Ing. Pavel Bláha   
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  ředitel   
Státní pozemkový úřad                                            STROMMY COMPANY, s.r.o. 

 

Za administraci: Mgr. Petr Brož 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 166 889,98

137 925,60 28 964,3821,00%
0,00 0,0015,00%

210030-00
Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

137 925,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-00

Stavba:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

55 892,3246 192,00
210030-00-
04

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov - 
méněpráce

66 929,4655 313,60
210030-00-
05

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov - 
méněpráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

44 068,2036 420,00
210030-00-
02

Stavba větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov - 
méněpráce

137 925,60 166 889,98

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

23. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 420,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 420,00 21,00% 7 648,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 068,20

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

210030-00-02 - Stavba větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

 

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 420,00

HSV - Práce a dodávky HSV 36 420,00

    1 - Zemní práce 36 420,00

210030-00-02 - Stavba větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 420,00

D HSV Práce a dodávky HSV 36 420,00

D 1 Zemní práce 36 420,00

2 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 
lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 18 210,000 2,00 36 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151131

VV "Kosení 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 9105*2 18 210,000

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

210030-00-02 - Stavba větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 192,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 192,00 21,00% 9 700,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 892,32

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

210030-00-04 - Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 192,00

HSV - Práce a dodávky HSV 46 192,00

    1 - Zemní práce 46 192,00

210030-00-04 - Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 192,00

D HSV Práce a dodávky HSV 46 192,00

D 1 Zemní práce 46 192,00

2 K 111151331
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 
lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 23 096,000 2,00 46 192,00

VV "Koseni 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 11548*2 23 096,000

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

210030-00-04 - Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 313,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 313,60 21,00% 11 615,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 929,46

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

210030-00-05 - Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 313,60

HSV - Práce a dodávky HSV 55 313,60

    1 - Zemní práce 55 313,60

210030-00-05 - Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 313,60

D HSV Práce a dodávky HSV 55 313,60

D 1 Zemní práce 55 313,60

1 K 111151331
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 
lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 28 960,000 1,91 55 313,60

VV "Koseni 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 14480*2 28 960,000

Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 - méněpráce

210030-00-05 - Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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