
    Číslo Smlouvy Objednatele:1306-2021-521101  

    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  211028 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice 

 

 

DODATEK č. 4 
smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021 („Smlouva“) 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 
Olomouc.  

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  

V technických záležitostech zastupuje: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc 

         Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  +420 727 957 256, +420 728 985 717, 
 +420 725 044 640 
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz,  
 olomouc.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOCENTRUM spol. s r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 59309811/0100 
DIČ: CZ47974460 

 („Zhotovitel“) 

 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz


2 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínů plnění u hlavního celku Přípravné práce a dílčích 
částí díla: 

 dílčí část 
Termín původní dle 

SOD 
Nový termín 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic 
řešených pozemků s porosty pro účely 
návrhu KoPÚ, včetně označení lomových 
bodů 6), 8) 

31. 5. 2024 31. 1. 2025 

6.3.1 
Vypracování plánu společných zařízení 
("PSZ") 

30. 1. 2024 30. 4. 2024 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  

30. 1. 2024 30. 4. 2024 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 

30. 1. 2024 30. 4. 2024 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2) 

30. 1. 2024 30. 4. 2024 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

30. 9. 2024 31. 1. 2025 

 

Odůvodnění: 

Ke změně termínu dochází z důvodu probíhajícího inženýrsko-geologického průzkumu pro 
potřeby dokumentace technického řešení. S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1 
„Vypracování plánu společných zařízení" dojde ke změně termínu navazující etapy 6.3.2. 
„Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a 
změně termínu dílčího celku 6.2.6. „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků 
s porosty pro účely návrhu KoPÚ“. Důvodem změny termínu dílčí části 6.2.6 je skutečnost, že 
požadavky na zjišťování vlastnických hranic pozemků vyplynou až v rámci projednávání 
návrhu nového uspořádání pozemků dle §11 odst. 1 zákona při etapě 6.3.2. dle SoD. V rámci 
zpracování přípravných prací KoPÚ Drahanovice doposud tento požadavek uplatněn nebyl. 
Lze předpokládat, že v části katastrálního území, kde se nacházejí pozemky sadů, vyplyne 
nutnost šetření při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Se změnou termínu dílčí 
části souvisí i změna konečného termínu hlavního celku Přípravné práce. 
 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 
211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 až 3 nemění.  

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad   GEOCENTRUM spol. s r.o.  

Místo: Olomouc     Místo: Olomouc 

Datum: 15. 11. 2023     Datum: 14. 11. 2023 

 

 

 

 

________________________________   ___________________________ 

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.   Jméno: Petr Liška 

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  Funkce: jednatel společnosti 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 SOD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 247 740,00 182 780,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 3 1 000,00 3 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 171 2 600,00 444 600,00 30.9.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 6 000,00 12 000,00 30.9.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 4 1 500,00 6 000,00 31. 1. 2025

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 250 390,00 97 500,00 31.8.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 250 390,00 97 500,00 31.5.2023

6.2.2.a
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

rozšíření obvodu
ha 1 5 000,00 5 000,00 31. 10. 2023

6.2.4.a

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření 

obvodu

 100 bm 2 10 000,00 20 000,00 31. 10. 2023

6.2.8.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 1 5 000,00 5 000,00 31. 10. 2023

873 380,00 31.1.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 250 1 000,00 250 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 10 1 200,00 12 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 20 1 200,00 24 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 2 000,00 20 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 250 1 200,00 300 000,00 31.1.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 7 800,00 7 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

30.4.2024

30.4.20226.2.2

6.3.1 i) b)

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 8 400,00 8 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 4 800,00 4 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

681 300,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 250 660,00 165 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

165 000,00

873 380,00

681 300,00

165 000,00

1 719 680,00

361 132,80

2 080 812,80Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


