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DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 664-2023-520203 uzavřené dne 21.6.2023 (dále jen 

„Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

                                                 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro kraj Vysočina 

Tel.: +420 727957247     
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky

 Pelhřimov 
Tel.:  +420 721444167       
E-mail:  l.rudisar@spucr.cz; 
ID DS:  z49per 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    STRABAG a.s. 

Sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený:  Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou  

  představenstva 

 Ing. Pavlem Brychcínem, členem  

 představenstva, 

 Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxx 

Tel./fax:  xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx 

ID DS:  8yuchp8 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Tel./fax:  xxxxxxxxxx  

E-mail:  xxxxxxxxxx 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:l.rudisar@spucr.cz
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Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Číslo účtu:    5061885001/2700   

IČO:    60838744   

DIČ:    CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Čl. I   Preambule 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora 

uvedené Smlouvě uzavřené dne 21.6.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4.8.2023 

a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3.10.2023, na provedení díla s názvem „Stavba polních cest 

HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště." (dále jen „Dodatek“). 

 

Čl. II   Předmět a účel dodatku 

1. Změna hodnoty závazku se týká narovnání méněprací položek rozpočtu, které nebyly 
stavbou realizovány:  
- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02 – kdy byl veškerý získaný asfaltový recyklát zapracován do stavby formou 
recyklace za studena 

- Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 – kdy byl veškerý 
výkopek uložen v rámci realizace SO 806 

- Vypracování geometrického plánu – Stavba se nachází na pozemcích uvedených 
v PD a ze strany Objednatele nebyl požadavek na jeho vypracování uplatněn 

 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy 

1. Úprava položkového rozpočtu dle skutečnosti u stávajících položek.  
 

Čl. IV   Změna ceny díla 

1. Součet méněprací vyplývající z tohoto dodatku je 155 148,32 Kč bez DPH. 
 

Čl. V   Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:  
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a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nabídkový položkový rozpočet s vyčíslením 

méněprací.  

b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je celkový nabídkový položkový rozpočet se 

zapracováním všech změn  

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 
 
 
V Jihlavě dne 20.11.2023 V Brně dne 20.11.2023 

  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu  

 

 

 

 

 

 

Za správnost:      

   

  

…………………………………… 

Ing. Miroslava Smejkalová 

Pobočka Pelhřimov 

 
 

xxxxxxxxxx 

 

 

…………………………………… 

xxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
…………………………………. 
xxxxxxxxxx 
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                 SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku  1 / 3  9.11.2023  

       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

               Stavba:  GAKO - Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště    Nákladové středisko:  GAKO 

       Zhotovitel: STRABAG a.s.
   odštěpný závod Morava
    Tovární 3
     62000 Brno 

    IČO: 60838744
      DIČ: CZ60838744 
   Peněžní ústav:  
  číslo účtu:  

        Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj 
 Vysočina

       ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
    Fritzova 4260/4
     586 01 Jihlava

   IČO:  
   DIČ:  
   Peněžní ústav:  
   číslo účtu:  

  Za zhotovitele: 
         Tel.:+420545423711/ e-mail:

   Za objednatele:  
       Tel.:/ e-mail:

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  C.      ZBV3

    C.1.        Polní cesta HC9a1

    C.1.01.     Méněpráce

   C.1.01.04     997221875       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
       bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  

 t    -10,130  356,00   -3.606,28

    C.1.01.   Celkem   Méněpráce    -3.606,28 CZK

    C.1.   Celkem      Polní cesta HC9a1    -3.606,28 CZK

    C.2.        Polní cesta HC9a2

    C.2.01.     Méněpráce

   C.2.01.01     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t    -7.182,420  12,00   -86.189,04

    C.2.01.   Celkem   Méněpráce    -86.189,04 CZK

    C.2.   Celkem      Polní cesta HC9a2    -86.189,04 CZK

    C.3.     Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

    C.3.01.     Méněpráce

   C.3.01.10     VRN10   Vypracování geometrického plánu   kpl    -1,000  65.353,00   -65.353,00

    C.3.01.   Celkem   Méněpráce    -65.353,00 CZK

    C.3.   Celkem   Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady    -65.353,00 CZK
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  C.   Celkem    ZBV3    -155.148,32 CZK



  

 Rekapitulace nabídkového rozpočtu

  
  

          
       Místo Datum právoplatný podpis a razítko

                 SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku  3 / 3  9.11.2023  

       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

   OBJEKT: 

 ČP  Název objektu   Celkem částka

  C.   ZBV3     -155.148,32 CZK

 Celkem rozpočet     -155.148,32 CZK

  Částka DPH 21%        -32.581,15 CZK

  Celkem včetně DPH 21%    -187.729,47 CZK
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

               Stavba:  GAKO - Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště    Nákladové středisko:  GAKO 

       Zhotovitel: STRABAG a.s.
   odštěpný závod Morava
    Tovární 3
     62000 Brno 

    IČO: 60838744
      DIČ: CZ60838744 
   Peněžní ústav:  
  číslo účtu:  

        Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj 
 Vysočina

       ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
    Fritzova 4260/4
     586 01 Jihlava

   IČO:  
   DIČ:  
   Peněžní ústav:  
   číslo účtu:  

  Za zhotovitele: 
         Tel.:+420545423711/ e-mail:

   Za objednatele:  
       Tel.:/ e-mail:

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  1.      Polní cesta HC6

  1.1.     Práce a dodávky HSV

  1.1.1.     Zemní práce

 1.1.1.01     113154334   Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 
                    1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 
 mm  

  m2   2.054,900  67,00  137.678,30

 1.1.1.02     122251106     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
          1 000 do 5 000 m3  

  m3   585,450  91,00  53.275,95

 1.1.1.03     162551108   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m  

  m3   585,450  91,00  53.275,95

 1.1.1.04     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3   590,880  160,00  94.540,80

 1.1.1.05     58344197     štěrkodrť frakce 0/63   t   1.431,500  282,00  403.683,00

 1.1.1.06     58380651   kámen lomový netříděný žula odval   t   149,700  282,00  42.215,40

 1.1.1.07     171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
 sypaniny do předepsaného tvaru  

  m3   585,450  13,00  7.610,85

 1.1.1.08     181351113     Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
          ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   622,300  47,00  29.248,10

 1.1.1.09     181411121       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
   utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  

  m2   622,300  7,00  4.356,10

 1.1.1.10     181411122       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
     utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  

  m2   656,400  9,00  5.907,60
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

 1.1.1.11     00572470   osivo směs travní univerzál   kg   65,850  71,00  4.675,35

 1.1.1.12     181951111       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 bez zhutnění  

  m2   622,300  13,00  8.089,90

 1.1.1.13     181951112       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 se zhutněním  

  m2   664,450  20,00  13.289,00

 1.1.1.14     182151111   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
       výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m2   100,000  43,00  4.300,00

 1.1.1.15     182251101   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
 výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině  

  m2   556,400  43,00  23.925,20

 1.1.1.16     182351123     Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
           100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   656,400  52,00  34.132,80

 1.1.1.17     10364101     zemina pro terénní úpravy - ornice   t   315,181  12,00  3.782,17

  1.1.1.   Celkem   Zemní práce   923.986,47 CZK

  1.1.2.     Komunikace pozemní

 1.1.2.01     564851111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  150 mm  

  m2   329,950  134,00  44.213,30

 1.1.2.02     564861111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  200 mm  

  m2   329,950  179,00  59.061,05

 1.1.2.03     564931412   Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
        100 m2, po zhutnění tl. 100 mm  

  m2   1.073,200  44,00  47.220,80

 1.1.2.04     564951413R   Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
        100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  

  m2   334,500  89,00  29.770,50

 1.1.2.05     565155121          Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
        rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm  

  m2   2.701,950  338,00  913.259,10

 1.1.2.06     567521121   Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 
                hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm  

  m2   2.372,000  103,00  244.316,00

 1.1.2.07     567522114R   Příplatek za přidání cementu a asfaltu    m2   2.372,000  140,00  332.080,00

 1.1.2.08     569251111R   Sanace kraje vozovky    m2   334,500  179,00  59.875,50

 1.1.2.09     569831111     Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    štěrkodrtí tl. 100 mm  

  m2   699,700  116,00  81.165,20

 1.1.2.10     569903311   Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním    m3   135,600  317,00  42.985,20

 1.1.2.11     573111112           Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2    m2   2.701,950  36,00  97.270,20
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

 1.1.2.12     573231106           Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2    m2   2.701,950  14,00  37.827,30

 1.1.2.13     577144121        Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
            z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm  

  m2   2.701,950  263,00  710.612,85

 1.1.2.14     597361111R       Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30   m   29,000  2.769,00  80.301,00

 1.1.2.15     R01   Zkoušky pro stanovení receptury recyklace   kpl   1,000  11.882,00  11.882,00

  1.1.2.   Celkem   Komunikace pozemní   2.791.840,00 CZK

  1.1.3.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

 1.1.3.01     916111123          Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, 
 s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z 
   betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky  

 m   58,000  543,00  31.494,00

 1.1.3.02     58381007R     kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   t   1,420  4.159,00  5.905,78

 1.1.3.03     919122132     Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
      včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
   hloubky 40 mm  

 m   116,000  149,00  17.284,00

 1.1.3.04     919731123   Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
       zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm  

 m   13,300  113,00  1.502,90

  1.1.3.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání   56.186,68 CZK

  1.1.4.     Přesun sutě

 1.1.4.01     997002511     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
   urovnáním na vzdálenost do 1 km  

 t   386,760  69,00  26.686,44

 1.1.4.02     997002519     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
       urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  

 t   119,620  8,00  956,96

 1.1.4.03     997002611   Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   t   386,760  23,00  8.895,48

  1.1.4.   Celkem   Přesun sutě   36.538,88 CZK

  1.1.5.     Přesun hmot

 1.1.5.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t   2.181,729  10,00  21.817,29

  1.1.5.   Celkem   Přesun hmot   21.817,29 CZK

  1.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   3.830.369,32 CZK
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  1.   Celkem    Polní cesta HC6   3.830.369,32 CZK

  2.        Polní cesta HC9a1

  2.1.     Práce a dodávky HSV

  2.1.1.     Zemní práce

 2.1.1.01     113107222         Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
   hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
           z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm  

  m2   1.007,600  95,00  95.722,00

 2.1.1.02     113107242         Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
   hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
         živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm  

  m2   1.007,600  48,00  48.364,80

 2.1.1.03     122251106     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
          1 000 do 5 000 m3  

  m3   1.257,460  91,00  114.428,86

 2.1.1.04     132212111R       Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
   předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných  

  m3   46,800  484,00  22.651,20

 2.1.1.05     151101101   Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
     mezerovitost, hloubky do 2 m  

  m2   123,180  53,00  6.528,54

 2.1.1.06     151101111   Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
       vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m  

  m2   123,180  18,00  2.217,24

 2.1.1.07     162351104   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
           těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m  

  m3   1.304,260  91,00  118.687,66

 2.1.1.08     171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
 sypaniny do předepsaného tvaru  

  m3   1.304,260  13,00  16.955,38

 2.1.1.09     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3   801,220  160,00  128.195,20

 2.1.1.10     58344197     štěrkodrť frakce 0/63   t   569,450  282,00  160.584,90

 2.1.1.11     58380651   kámen lomový netříděný žula odval   t   895,470  282,00  252.522,54

 2.1.1.12     175111101         Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
   nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
 jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  

  m3   32,840  462,00  15.172,08

 2.1.1.13     58331200   štěrkopísek netříděný   t   150,180  282,00  42.350,76



  

  

                 SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku  5 / 28  9.11.2023  

       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

 2.1.1.14     181351113     Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
          ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   680,000  47,00  31.960,00

 2.1.1.15     181411121       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
   utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  

  m2   680,000  7,00  4.760,00

 2.1.1.16     181411122       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
     utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  

  m2   178,000  9,00  1.602,00

 2.1.1.17     00572470   osivo směs travní univerzál   kg   44,190  71,00  3.137,49

 2.1.1.18     181951111       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 bez zhutnění  

  m2   680,000  13,00  8.840,00

 2.1.1.19     181951112       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 se zhutněním  

  m2   1.629,750  20,00  32.595,00

 2.1.1.20     182151111   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
       výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m2   50,000  43,00  2.150,00

 2.1.1.21     182251101   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
 výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině  

  m2   128,000  43,00  5.504,00

 2.1.1.22     182351123     Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
           100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   178,000  52,00  9.256,00

 2.1.1.23     10364101     zemina pro terénní úpravy - ornice   t   211,490  12,00  2.537,88

  2.1.1.   Celkem   Zemní práce   1.126.723,53 CZK

  2.1.2.     Vodorovné konstrukce

 2.1.2.01     451311111R        Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. 
   do 100 mm  

  m2   10,000  736,00  7.360,00

 2.1.2.02     451573111       Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
 mm  

  m3   3,900  744,00  2.901,60

  2.1.2.   Celkem   Vodorovné konstrukce   10.261,60 CZK

  2.1.3.     Komunikace pozemní

 2.1.3.01     564851111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  150 mm  

  m2   1.629,750  134,00  218.386,50

 2.1.3.02     564861111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  200 mm  

  m2   1.665,750  179,00  298.169,25

 2.1.3.03     565155111          Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
          rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm  

  m2   1.269,750  338,00  429.175,50
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 2.1.3.04     569831111     Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    štěrkodrtí tl. 100 mm  

  m2   374,200  116,00  43.407,20

 2.1.3.05     569903311   Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním    m3   72,000  317,00  22.824,00

 2.1.3.06     573111112           Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2    m2   1.269,750  36,00  45.711,00

 2.1.3.07     573231106           Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2    m2   1.269,750  14,00  17.776,50

 2.1.3.08     577144111        Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
            z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm  

  m2   1.269,750  263,00  333.944,25

 2.1.3.09     594511111R   Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 
            vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm 
 z betonu  

  m2   10,000  3.075,00  30.750,00

  2.1.3.   Celkem   Komunikace pozemní   1.440.144,20 CZK

  2.1.4.       Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 2.1.4.01     628631211R     Spárování dlažby z lomového kamene  cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm    m2   10,000  348,00  3.480,00

  2.1.4.   Celkem     Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3.480,00 CZK

  2.1.5.     Trubní vedení

 2.1.5.01     899623141      Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. 
   C 12/15  

  m3   7,480  4.490,00  33.585,20

 2.1.5.02     899643111   Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu    m2   27,200  402,00  10.934,40

  2.1.5.   Celkem   Trubní vedení   44.519,60 CZK

  2.1.6.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

 2.1.6.01     919411121     Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro 
     propustek z trub DN 600 až 800 mm  

 kus   2,000  40.177,00  80.354,00

 2.1.6.02     919521140     Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm   m   9,860  2.489,00  24.541,54

 2.1.6.03     59222026     trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600   m   9,860  2.852,00  28.120,72

 2.1.6.04     919535555R       Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 8/10    m3   6,410  5.283,00  33.864,03

 2.1.6.05     919731123   Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
       zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm  

 m   11,700  113,00  1.322,10

  2.1.6.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání   168.202,39 CZK
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  2.1.7.     Přesun sutě

 2.1.7.01     997002511     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
   urovnáním na vzdálenost do 1 km  

 t   665,010  69,00  45.885,69

 2.1.7.02     997002519     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
       urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  

 t   8.645,130  8,00  69.161,04

 2.1.7.03     997002611   Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   t   1.108,350  23,00  25.492,05

 2.1.7.04     997221875       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
       bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  

 t   221,670  356,00  78.914,52

  2.1.7.   Celkem   Přesun sutě   219.453,30 CZK

  2.1.8.     Přesun hmot

 2.1.8.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t   1.976,566  10,00  19.765,66

  2.1.8.   Celkem   Přesun hmot   19.765,66 CZK

  2.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   3.032.550,28 CZK

  2.2.     Práce a dodávky M

  2.2.1.         Zemní práce při extr.mont.pracích

 2.2.1.01     460751111     Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem 
       z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm  

 m   68,000  238,00  16.184,00

 2.2.1.02     59213009         žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm   m   68,000  416,00  28.288,00

 2.2.1.03     460791116     Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru 
     přes 133 do 172 mm  

 m   34,000  178,00  6.052,00

 2.2.1.04     34571097R     trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN 160   m   35,700  214,00  7.639,80

  2.2.1.   Celkem       Zemní práce při extr.mont.pracích   58.163,80 CZK

  2.2.   Celkem   Práce a dodávky M   58.163,80 CZK

  2.   Celkem      Polní cesta HC9a1   3.090.714,08 CZK

  3.        Polní cesta HC9a2

  3.1.     Práce a dodávky HSV
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  3.1.1.     Zemní práce

 3.1.1.01     122251106     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
          1 000 do 5 000 m3  

  m3   4.300,850  91,00  391.377,35

 3.1.1.02     162451106   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m  

  m3   4.300,850  91,00  391.377,35

 3.1.1.03     171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
 sypaniny do předepsaného tvaru  

  m3   4.300,850  13,00  55.911,05

 3.1.1.04     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3   2.247,920  160,00  359.667,20

 3.1.1.05     58344197     štěrkodrť frakce 0/63   t   2.902,720  282,00  818.567,04

 3.1.1.06     58380651   kámen lomový netříděný žula odval   t   2.585,610  282,00  729.142,02

 3.1.1.07     181351113     Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
          ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   2.366,600  47,00  111.230,20

 3.1.1.08     181411121       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
   utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  

  m2   2.366,600  7,00  16.566,20

 3.1.1.09     181411122       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
     utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  

  m2   628,900  9,00  5.660,10

 3.1.1.10     00572470   osivo směs travní univerzál   kg   154,270  71,00  10.953,17

 3.1.1.11     181951111       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 bez zhutnění  

  m2   2.366,600  13,00  30.765,80

 3.1.1.12     181951112       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 se zhutněním  

  m2   4.705,850  20,00  94.117,00

 3.1.1.13     182151111   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
       výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m2   314,450  43,00  13.521,35

 3.1.1.14     182251101   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
 výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině  

  m2   314,450  43,00  13.521,35

 3.1.1.15     182351123     Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
           100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   628,900  52,00  32.702,80

 3.1.1.16     10364101     zemina pro terénní úpravy - ornice   t   738,367  12,00  8.860,40

  3.1.1.   Celkem   Zemní práce   3.083.940,38 CZK

  3.1.2.     Vodorovné konstrukce
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 3.1.2.01     451311111R        Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. 
   do 100 mm  

  m2   5,000  736,00  3.680,00

  3.1.2.   Celkem   Vodorovné konstrukce   3.680,00 CZK

  3.1.3.     Komunikace pozemní

 3.1.3.01     564851111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  150 mm  

  m2   4.705,850  134,00  630.583,90

 3.1.3.02     564861111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  200 mm  

  m2   4.817,950  179,00  862.413,05

 3.1.3.03     565155111          Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
          rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm  

  m2   3.584,350  338,00  1.211.510,30

 3.1.3.04     569831111     Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    štěrkodrtí tl. 100 mm  

  m2   1.147,700  116,00  133.133,20

 3.1.3.05     569903311   Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním    m3   224,300  317,00  71.103,10

 3.1.3.06     573111112           Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2    m2   3.584,350  36,00  129.036,60

 3.1.3.07     573231106           Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2    m2   3.584,350  14,00  50.180,90

 3.1.3.08     577144111        Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
            z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm  

  m2   3.584,350  263,00  942.684,05

 3.1.3.09     594511111R   Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 
            vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm 
 z betonu  

  m2   5,000  3.075,00  15.375,00

 3.1.3.10     597361111R       Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30   m   28,000  2.769,00  77.532,00

  3.1.3.   Celkem   Komunikace pozemní   4.123.552,10 CZK

  3.1.4.       Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 3.1.4.01     628631211R     Spárování dlažby z lomového kamene  cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm    m2   5,000  348,00  1.740,00

  3.1.4.   Celkem     Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   1.740,00 CZK

  3.1.5.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

 3.1.5.01     916111123          Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, 
 s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z 
   betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky  

 m   65,400  543,00  35.512,20

 3.1.5.02     58381007R     kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   t   1,600  4.159,00  6.654,40
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 3.1.5.03     919122132     Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
      včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
   hloubky 40 mm  

 m   130,800  149,00  19.489,20

 3.1.5.04     919731123   Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
       zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm  

 m   3,000  113,00  339,00

 3.1.5.05     935113112       Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm   m   4,660  1.782,00  8.304,12

 3.1.5.06     59227010R         žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm   m   4,660  5.585,00  26.026,10

 3.1.5.07       59227010R4           betonové čelo – základ pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm   kus   1,000  2.733,00  2.733,00

 3.1.5.08       59227010R5           revizní díl –  pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm   kus   1,000  4.634,00  4.634,00

  3.1.5.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání   103.692,02 CZK

  3.1.6.     Přesun sutě

 3.1.6.01     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t   7.182,420  12,00  86.189,04

  3.1.6.   Celkem   Přesun sutě   86.189,04 CZK

  3.1.7.     Přesun hmot

 3.1.7.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t   6.505,417  10,00  65.054,17

  3.1.7.   Celkem   Přesun hmot   65.054,17 CZK

  3.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   7.467.847,71 CZK

  3.   Celkem      Polní cesta HC9a2   7.467.847,71 CZK

  4.      Protierozní prvky v bloku EHP13

  4.1.     Práce a dodávky HSV

  4.1.1.     Zemní práce

 4.1.1.01     121151127              Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm    m2   8.189,400  43,00  352.144,20

 4.1.1.02     122251101       Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
   m3  

  m3   6,000  91,00  546,00

 4.1.1.03     162351104   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
           těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m  

  m3   1.489,250  91,00  135.521,75
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 4.1.1.04     162351103   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
         těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m  

  m3   6.238,200  62,00  386.768,40

 4.1.1.05     162751117   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3   2.605,450  125,00  325.681,25

 4.1.1.06     167151111      Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
              množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m3   10.326,900  39,00  402.749,10

 4.1.1.07     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3   5.193,500  160,00  830.960,00

 4.1.1.08     58344171     štěrkodrť frakce 0/32   t   84,508  358,00  30.253,86

 4.1.1.09     171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
 sypaniny do předepsaného tvaru  

  m3   2.611,450  13,00  33.948,85

 4.1.1.10     181351113     Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
          ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   5.939,500  47,00  279.156,50

 4.1.1.11     181451121       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
   utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  

  m2   5.939,500  5,00  29.697,50

 4.1.1.12     181411122       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
     utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  

  m2   2.334,100  9,00  21.006,90

 4.1.1.13     00572470   osivo směs travní univerzál   kg   426,090  71,00  30.252,39

 4.1.1.14     181951111       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 bez zhutnění  

  m2   5.939,500  13,00  77.213,50

 4.1.1.15     182151111   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
       výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m2   50,000  43,00  2.150,00

 4.1.1.16     182251101   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
 výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině  

  m2   2.284,100  43,00  98.216,30

 4.1.1.17     182351123     Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
           100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   2.334,100  52,00  121.373,20

 4.1.1.18     183101321          Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
          rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3  

 kus   109,000  119,00  12.971,00

 4.1.1.19     10321100   zahradní substrát pro výsadbu VL    m3   109,000  119,00  12.971,00

 4.1.1.20     184102117   Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 
        do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm  

 kus   45,000  238,00  10.710,00
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 4.1.1.21       02650442R1          jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm   kus   13,000  2.376,00  30.888,00

 4.1.1.22     02650530R          jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod 10-12 cm   kus   13,000  1.782,00  23.166,00

 4.1.1.23       02650442R2          švestka domácí (Prunus domestica), obvod 10-12 cm   kus   13,000  2.376,00  30.888,00

 4.1.1.24     02650360R          dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm   kus   3,000  2.495,00  7.485,00

 4.1.1.25       02650360R3          buk lesní (Fagus sylvatica), obvod 10-12 cm   kus   3,000  2.376,00  7.128,00

 4.1.1.26     184103811         Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při 
   vzdálenosti zářezu do 1,0 m  

  m2   64,000  30,00  1.920,00

 4.1.1.27     02650483R           růže šípková (Rosa canina), vel. 50-80 cm   kus   22,000  36,00  792,00

 4.1.1.28       02650483R1           trnka obecná (Prunus spinosa), vel. 50-80 cm   kus   21,000  36,00  756,00

 4.1.1.29       02650483R2           hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), vel. 50-80 cm   kus   21,000  36,00  756,00

 4.1.1.30     184215133         Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus   45,000  333,00  14.985,00

 4.1.1.31     60591255R       kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m   kus   135,000  119,00  16.065,00

 4.1.1.32     60591320R   příčka z půlené frézované kulatiny   kus   135,000  18,00  2.430,00

 4.1.1.33     184215413      Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru 
   mísy přes 1 m  

 kus   109,000  30,00  3.270,00

 4.1.1.34     184501141     Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5    m2   45,000  59,00  2.655,00

 4.1.1.35     61894003       rákos ohradový neloupaný 60x200cm    m2   45,000  59,00  2.655,00

 4.1.1.36     184911111   Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu   kus   90,000  12,00  1.080,00

 4.1.1.37     184911421         Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
  1:5  

  m2   109,000  53,00  5.777,00

 4.1.1.38     10391100   kůra mulčovací VL    m3   10,900  713,00  7.771,70

 4.1.1.39     185804311       Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2    m3   10,900  119,00  1.297,10

 4.1.1.40     185851121     Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m    m3   10,900  356,00  3.880,40

 4.1.1.41     185851129     Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m    m3   21,800  36,00  784,80

 4.1.1.42     08211321   voda pitná pro ostatní odběratele    m3   10,900  36,00  392,40

 4.1.1.43     R01   Aplikace půdního kondicionéru   t   0,109  71.294,00  7.771,05

  4.1.1.   Celkem   Zemní práce   3.368.885,15 CZK



  

  

  

                 SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku  13 / 28  9.11.2023  

       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  4.1.2.     Přesun hmot

 4.1.2.01     998231311       Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 
 m  

 t   113,953  178,00  20.283,63

  4.1.2.   Celkem   Přesun hmot   20.283,63 CZK

  4.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   3.389.168,78 CZK

  4.   Celkem    Protierozní prvky v bloku EHP13   3.389.168,78 CZK

  5.      Výsadba u cesty HC6

  5.1.     Práce a dodávky HSV

  5.1.1.     Zemní práce

 5.1.1.01     112101101     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    100 do 300 mm  

 kus   9,000  475,00  4.275,00

 5.1.1.02     112101102     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    300 do 500 mm  

 kus   8,000  1.782,00  14.256,00

 5.1.1.03     112101103     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    500 do 700 mm  

 kus   3,000  3.208,00  9.624,00

 5.1.1.04     112101104     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    700 do 900 mm  

 kus   4,000  4.991,00  19.964,00

 5.1.1.05     112251101       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 
 mm  

 kus   9,000  1.188,00  10.692,00

 5.1.1.06     112251102       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 
 mm  

 kus   8,000  1.426,00  11.408,00

 5.1.1.07     112251103       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 
 mm  

 kus   3,000  1.545,00  4.635,00

 5.1.1.08     112251104       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 
 mm  

 kus   4,000  1.782,00  7.128,00

 5.1.1.09     162201401       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   9,000  119,00  1.071,00

 5.1.1.10     162201402       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  

 kus   8,000  238,00  1.904,00

 5.1.1.11     162201403       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm  

 kus   3,000  475,00  1.425,00
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 5.1.1.12     162201404       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm  

 kus   4,000  951,00  3.804,00

 5.1.1.13     162201411       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   9,000  119,00  1.071,00

 5.1.1.14     162201412       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus   8,000  238,00  1.904,00

 5.1.1.15     162201413       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm  

 kus   3,000  475,00  1.425,00

 5.1.1.16     162201414       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm  

 kus   4,000  951,00  3.804,00

 5.1.1.17     162201421       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   9,000  238,00  2.142,00

 5.1.1.18     162201422       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus   8,000  238,00  1.904,00

 5.1.1.19     162201423       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  

 kus   3,000  238,00  714,00

 5.1.1.20     162201424       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm  

 kus   4,000  238,00  952,00

 5.1.1.21     183101321          Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
          rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3  

 kus   19,000  238,00  4.522,00

 5.1.1.22     10321100   zahradní substrát pro výsadbu VL    m3   19,000  119,00  2.261,00

 5.1.1.23     184102117   Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 
        do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm  

 kus   19,000  238,00  4.522,00

 5.1.1.24     02650442R          jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod 10-12 cm   kus   7,000  1.782,00  12.474,00

 5.1.1.25     02650360R          dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm   kus   7,000  2.495,00  17.465,00

 5.1.1.26     02650530R          jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod 10-12 cm   kus   5,000  1.782,00  8.910,00

 5.1.1.27     184215133         Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus   19,000  333,00  6.327,00

 5.1.1.28     60591255R       kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m   kus   57,000  119,00  6.783,00

 5.1.1.29     60591320R   příčka z půlené frézované kulatiny   kus   57,000  18,00  1.026,00

 5.1.1.30     184215413      Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru 
   mísy přes 1 m  

 kus   19,000  30,00  570,00

 5.1.1.31     184501141     Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5    m2   19,000  59,00  1.121,00
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 5.1.1.32     61894003       rákos ohradový neloupaný 60x200cm    m2   19,000  59,00  1.121,00

 5.1.1.33     184911111   Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu   kus   38,000  12,00  456,00

 5.1.1.34     184911421         Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
  1:5  

  m2   19,000  53,00  1.007,00

 5.1.1.35     10391100   kůra mulčovací VL    m3   1,900  713,00  1.354,70

 5.1.1.36     185804311       Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2    m3   1,900  119,00  226,10

 5.1.1.37     185851121     Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m    m3   1,900  356,00  676,40

 5.1.1.38     185851129     Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m    m3   3,800  36,00  136,80

 5.1.1.39     08211321   voda pitná pro ostatní odběratele    m3   1,900  36,00  68,40

 5.1.1.40     R01   Aplikace půdního kondicionéru   t   0,019  71.294,00  1.354,59

  5.1.1.   Celkem   Zemní práce   176.483,99 CZK

  5.1.2.     Přesun hmot

 5.1.2.01     998231311       Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 
 m  

 t   5,429  416,00  2.258,46

  5.1.2.   Celkem   Přesun hmot   2.258,46 CZK

  5.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   178.742,45 CZK

  5.   Celkem    Výsadba u cesty HC6   178.742,45 CZK

  6.        Výsadba u cesty HC9a1

  6.1.     Práce a dodávky HSV

  6.1.1.     Zemní práce

 6.1.1.01     112101101     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    100 do 300 mm  

 kus   1,000  475,00  475,00

 6.1.1.02     112101102     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    300 do 500 mm  

 kus   4,000  1.782,00  7.128,00

 6.1.1.03     112101103     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    500 do 700 mm  

 kus   1,000  3.208,00  3.208,00

 6.1.1.04     112101121    Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, 
     průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  475,00  475,00
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 6.1.1.05     112251101       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 
 mm  

 kus   2,000  1.188,00  2.376,00

 6.1.1.06     112251102       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 
 mm  

 kus   4,000  1.545,00  6.180,00

 6.1.1.07     112251103       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 
 mm  

 kus   1,000  1.782,00  1.782,00

 6.1.1.08     162201401       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 6.1.1.09     162201402       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  

 kus   4,000  238,00  952,00

 6.1.1.10     162201403       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm  

 kus   1,000  475,00  475,00

 6.1.1.11     162201405       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 6.1.1.12     162201411       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 6.1.1.13     162201412       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus   4,000  238,00  952,00

 6.1.1.14     162201413       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm  

 kus   1,000  475,00  475,00

 6.1.1.15     162201415       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 6.1.1.16     162201421       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   2,000  238,00  476,00

 6.1.1.17     162201422       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus   4,000  238,00  952,00

 6.1.1.18     162201423       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  

 kus   1,000  238,00  238,00

 6.1.1.19     183101321          Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
          rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3  

 kus   6,000  238,00  1.428,00

 6.1.1.20     10321100   zahradní substrát pro výsadbu VL    m3   6,000  119,00  714,00

 6.1.1.21     184102117   Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 
        do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm  

 kus   6,000  238,00  1.428,00

 6.1.1.22     02650442R          jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod 10-12 cm   kus   2,000  1.782,00  3.564,00
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 6.1.1.23     02650360R          dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm   kus   2,000  2.495,00  4.990,00

 6.1.1.24     02650530R          jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod 10-12 cm   kus   2,000  1.782,00  3.564,00

 6.1.1.25     184215133         Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus   6,000  333,00  1.998,00

 6.1.1.26     60591255R       kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m   kus   18,000  119,00  2.142,00

 6.1.1.27     60591320R   příčka z půlené frézované kulatiny   kus   18,000  18,00  324,00

 6.1.1.28     184215413      Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru 
   mísy přes 1 m  

 kus   6,000  30,00  180,00

 6.1.1.29     184501141     Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5    m2   6,000  59,00  354,00

 6.1.1.30     61894003       rákos ohradový neloupaný 60x200cm    m2   6,000  59,00  354,00

 6.1.1.31     184911111   Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu   kus   12,000  12,00  144,00

 6.1.1.32     184911421         Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
  1:5  

  m2   6,000  53,00  318,00

 6.1.1.33     10391100   kůra mulčovací VL    m3   0,600  713,00  427,80

 6.1.1.34     185804311       Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2    m3   0,600  119,00  71,40

 6.1.1.35     185851121     Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m    m3   0,600  356,00  213,60

 6.1.1.36     185851129     Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m    m3   1,200  36,00  43,20

 6.1.1.37     08211321   voda pitná pro ostatní odběratele    m3   0,600  36,00  21,60

 6.1.1.38     R01   Aplikace půdního kondicionéru   t   0,006  71.294,00  427,76

  6.1.1.   Celkem   Zemní práce   49.327,36 CZK

  6.1.2.     Přesun hmot

 6.1.2.01     998231311       Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 
 m  

 t   1,710  416,00  711,36

  6.1.2.   Celkem   Přesun hmot   711,36 CZK

  6.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   50.038,72 CZK

  6.   Celkem      Výsadba u cesty HC9a1   50.038,72 CZK

  7.        Výsadba u cesty HC9a2
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  7.1.     Práce a dodávky HSV

  7.1.1.     Zemní práce

 7.1.1.01     112101101     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    100 do 300 mm  

 kus   1,000  475,00  475,00

 7.1.1.02     112101121    Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, 
     průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  475,00  475,00

 7.1.1.03     112251101       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 
 mm  

 kus   2,000  1.188,00  2.376,00

 7.1.1.04     162201401       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 7.1.1.05     162201405       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 7.1.1.06     162201411       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 7.1.1.07     162201415       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   1,000  119,00  119,00

 7.1.1.08     162201421       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   2,000  238,00  476,00

 7.1.1.09     183101321          Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
          rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3  

 kus   2,000  238,00  476,00

 7.1.1.10     10321100   zahradní substrát pro výsadbu VL    m3   2,000  119,00  238,00

 7.1.1.11     184102117   Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 
        do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm  

 kus   2,000  238,00  476,00

 7.1.1.12     02650442R          jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod 10-12 cm   kus   1,000  1.782,00  1.782,00

 7.1.1.13     02650360R          dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm   kus   1,000  2.495,00  2.495,00

 7.1.1.14     184215133         Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus   2,000  333,00  666,00

 7.1.1.15     60591255R       kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m   kus   6,000  119,00  714,00

 7.1.1.16     60591320R   příčka z půlené frézované kulatiny   kus   6,000  18,00  108,00

 7.1.1.17     184215413      Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru 
   mísy přes 1 m  

 kus   2,000  30,00  60,00

 7.1.1.18     184501141     Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5    m2   2,000  59,00  118,00
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 7.1.1.19     61894003       rákos ohradový neloupaný 60x200cm    m2   2,000  59,00  118,00

 7.1.1.20     184911111   Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu   kus   4,000  12,00  48,00

 7.1.1.21     184911421         Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
  1:5  

  m2   2,000  53,00  106,00

 7.1.1.22     10391100   kůra mulčovací VL    m3   0,200  713,00  142,60

 7.1.1.23     185804311       Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2    m3   0,200  119,00  23,80

 7.1.1.24     185851121     Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m    m3   0,200  356,00  71,20

 7.1.1.25     185851129     Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m    m3   0,400  36,00  14,40

 7.1.1.26     08211321   voda pitná pro ostatní odběratele    m3   0,200  36,00  7,20

 7.1.1.27     R01   Aplikace půdního kondicionéru   t   0,002  71.294,00  142,59

  7.1.1.   Celkem   Zemní práce   12.084,79 CZK

  7.1.2.     Přesun hmot

 7.1.2.01     998231311       Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 
 m  

 t   0,576  416,00  239,62

  7.1.2.   Celkem   Přesun hmot   239,62 CZK

  7.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   12.324,41 CZK

  7.   Celkem      Výsadba u cesty HC9a2   12.324,41 CZK

  8.     Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

  8.1.     Nepojmenované práce

  8.1.1.     Nepojmenované práce

 8.1.1.01     VRN01   Průzkumné práce   kpl   1,000  29.706,00  29.706,00

 8.1.1.02     VRN02   Geodetické zaměření před výstavbou   kpl   1,000  65.353,00  65.353,00

 8.1.1.03     VRN03   Vytýčení sítí   kpl   1,000  5.941,00  5.941,00

 8.1.1.04     VRN04   Zaměření skutečného provedení   kpl   1,000  77.235,00  77.235,00

 8.1.1.05     VRN05   Dokumentace skutečného provedení   kpl   1,000  59.412,00  59.412,00

 8.1.1.06     VRN06   Zařízení staveniště   kpl   1,000  47.529,00  47.529,00



  

  

  

                 SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku  20 / 28  9.11.2023  

       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

 8.1.1.07     VRN07     DIO vč. vyřízení   kpl   1,000  23.765,00  23.765,00

 8.1.1.08     VRN08   Zkoušky a revize   kpl   1,000  35.647,00  35.647,00

 8.1.1.09     VRN09   Informační tabule   kpl   1,000  29.706,00  29.706,00

 8.1.1.10     VRN10   Vypracování geometrického plánu   kpl   1,000  65.353,00  65.353,00

 8.1.1.11     VRN11   Laboratorní rozbory zemin   kpl   1,000  17.823,00  17.823,00

  8.1.1.   Celkem   Nepojmenované práce   457.470,00 CZK

  8.1.   Celkem   Nepojmenované práce   457.470,00 CZK

  8.   Celkem   Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady   457.470,00 CZK

  B.      ZBV2

    B.1.      Výsadba u cesty HC6

    B.1.01.     Vícepráce

   B.1.01.01     112101101     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    100 do 300 mm  

 kus   21,000  475,00  9.975,00

   B.1.01.02     112101102     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    300 do 500 mm  

 kus   5,000  1.782,00  8.910,00

   B.1.01.05     112251101       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 
 mm  

 kus   21,000  1.188,00  24.948,00

   B.1.01.06     112251102       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 
 mm  

 kus   5,000  1.426,00  7.130,00

   B.1.01.09     162201401       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   21,000  119,00  2.499,00

   B.1.01.10     162201402       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  

 kus   5,000  238,00  1.190,00

   B.1.01.13     162201411       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   21,000  119,00  2.499,00

   B.1.01.14     162201412       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus   5,000  238,00  1.190,00

   B.1.01.17     162201421       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   21,000  238,00  4.998,00



  

  

  

                 SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku  21 / 28  9.11.2023  

       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

                OBJEKT - SP: 922/2022_II - Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

   B.1.01.18     162201422       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus   5,000  238,00  1.190,00

    B.1.01.   Celkem   Vícepráce   64.529,00 CZK

    B.1.02.     Méněpráce

   B.1.02.04     112101104     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    700 do 900 mm  

 kus    -3,000  4.991,00   -14.973,00

   B.1.02.08     112251104       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 
 mm  

 kus    -3,000  1.782,00   -5.346,00

   B.1.02.12     162201404       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm  

 kus    -3,000  951,00   -2.853,00

   B.1.02.16     162201414       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm  

 kus    -3,000  951,00   -2.853,00

   B.1.02.20     162201424       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm  

 kus    -3,000  238,00   -714,00

    B.1.02.   Celkem   Méněpráce    -26.739,00 CZK

    B.1.   Celkem    Výsadba u cesty HC6   37.790,00 CZK

    B.2.        Výsadba u cesty HC9a1

    B.2.02.     Méněpráce

   B.2.02.02     112101102     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    300 do 500 mm  

 kus    -3,000  1.782,00   -5.346,00

   B.2.02.03     112101103     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    500 do 700 mm  

 kus    -1,000  3.208,00   -3.208,00

   B.2.02.06     112251102       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 
 mm  

 kus    -3,000  1.545,00   -4.635,00

   B.2.02.07     112251103       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 
 mm  

 kus    -1,000  1.782,00   -1.782,00

   B.2.02.09     162201402       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  

 kus    -3,000  238,00   -714,00

   B.2.02.10     162201403       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm  

 kus    -1,000  475,00   -475,00

   B.2.02.13     162201412       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus    -3,000  238,00   -714,00
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   B.2.02.14     162201413       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm  

 kus    -1,000  475,00   -475,00

   B.2.02.17     162201422       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  

 kus    -3,000  238,00   -714,00

   B.2.02.18     162201423       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  

 kus    -1,000  238,00   -238,00

    B.2.02.   Celkem   Méněpráce    -18.301,00 CZK

    B.2.   Celkem      Výsadba u cesty HC9a1    -18.301,00 CZK

    B.3.                SO 103 - 2 Polní cesta HC9a2 - 2. část

    B.3.01.     Zemní práce

   B.3.01.02     122251101       Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
   m3  

  m3   15,000  91,00  1.365,00

   B.3.01.03     132212111R       Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
   předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných  

  m3   3,250  484,00  1.573,00

   B.3.01.05     151101101   Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
     mezerovitost, hloubky do 2 m  

  m2   9,280  53,00  491,84

   B.3.01.06     151101111   Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
       vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m  

  m2   9,280  18,00  167,04

   B.3.01.07     162451106   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m  

  m3   18,250  91,00  1.660,75

   B.3.01.08     171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
 sypaniny do předepsaného tvaru  

  m3   18,250  13,00  237,25

    B.3.01.   Celkem   Zemní práce   5.494,88 CZK

    B.3.02.     Vodorovné konstrukce

   B.3.02.01     451311111R        Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. 
   do 100 mm  

  m2   10,000  736,00  7.360,00

   B.3.02.02      NP- 463212121   Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem    m3   5,000  2.033,22  10.166,10

    B.3.02.   Celkem   Vodorovné konstrukce   17.526,10 CZK

    B.3.03.     Komunikace pozemní
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   B.3.03.09     594511111R   Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 
            vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm 
 z betonu  

  m2   10,000  3.075,00  30.750,00

    B.3.03.   Celkem   Komunikace pozemní   30.750,00 CZK

    B.3.04.       Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

   B.3.04.01     628631211R     Spárování dlažby z lomového kamene  cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm    m2   10,000  348,00  3.480,00

    B.3.04.   Celkem     Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3.480,00 CZK

    B.3.05.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

   B.3.05.01     919411121     Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro 
     propustek z trub DN 600 až 800 mm  

 kus   2,000  40.177,00  80.354,00

   B.3.05.02      NP-919535558R       Obetonování trubního propustku betonem vyztuženým sítí kari tř. C20/25    m3   3,600  4.017,00  14.461,20

   B.3.05.03      NP-919551111     Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 
 mm  

 m   9,000  95,17  856,53

   B.3.05.04      NP-28617040         trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN300x6000mm SN12   m   9,135  1.359,60  12.419,95

    B.3.05.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání   108.091,68 CZK

    B.3.06.     Přesun hmot

   B.3.06.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t   60,331  10,00  603,31

    B.3.06.   Celkem   Přesun hmot   603,31 CZK

    B.3.   Celkem              SO 103 - 2 Polní cesta HC9a2 - 2. část   165.945,97 CZK

    B.4.             SO 102 - Polní cesta HC9a1- Změna konstrukce

    B.4.1.     Zemní práce

   B.4.1.00      NP_113107221         Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2    m2   111,500  18,23  2.032,65

   B.4.1.01     113107222         Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
   hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
           z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm  

  m2    -998,600  95,00   -94.867,00

   B.4.1.02     113107242         Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
   hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
         živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm  

  m2    -998,600  48,00   -47.932,80
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   B.4.1.03     122251106     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
          1 000 do 5 000 m3  

  m3    -599,380  91,00   -54.543,58

   B.4.1.04     132212111R       Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
   předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných  

  m3    -39,240  484,00   -18.992,16

   B.4.1.05     151101101   Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
     mezerovitost, hloubky do 2 m  

  m2    -101,580  53,00   -5.383,74

   B.4.1.06     151101111   Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
       vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m  

  m2    -101,580  18,00   -1.828,44

   B.4.1.07     162351104   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
           těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m  

  m3    -656,180  91,00   -59.712,38

   B.4.1.08     171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
 sypaniny do předepsaného tvaru  

  m3    -656,180  13,00   -8.530,34

   B.4.1.09     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3    -482,770  160,00   -77.243,20

   B.4.1.10     58344197     štěrkodrť frakce 0/63   t    -12,650  282,00   -3.567,30

   B.4.1.11     58380651   kámen lomový netříděný žula odval   t    -576,240  282,00   -162.499,68

   B.4.1.12     175111101         Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
   nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
 jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  

  m3    -32,840  462,00   -15.172,08

   B.4.1.13     58331200   štěrkopísek netříděný   t    -150,180  282,00   -42.350,76

   B.4.1.19     181951112       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 se zhutněním  

  m2    -1.579,750  20,00   -31.595,00

    B.4.1.   Celkem   Zemní práce    -622.185,81 CZK

    B.4.2.     Vodorovné konstrukce

   B.4.2.02     451573111       Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
 mm  

  m3    -3,900  744,00   -2.901,60

    B.4.2.   Celkem   Vodorovné konstrukce    -2.901,60 CZK

    B.4.3.     Komunikace pozemní

   B.4.3.01     564851111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  150 mm  

  m2    -1.048,750  134,00   -140.532,50
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   B.4.3.02     564861111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  200 mm  

  m2    -1.074,750  179,00   -192.380,25

   B.4.3.03     567521121   Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 
                hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm  

  m2   788,750  103,00  81.241,25

   B.4.3.04     567522114R   Příplatek za přidání cementu a asfaltu    m2   23,663  140,00  3.312,82

   B.4.3.05     R01   Zkoušky pro stanovení receptury recyklace   kpl   1,000  11.882,00  11.882,00

    B.4.3.   Celkem   Komunikace pozemní    -236.476,68 CZK

    B.4.5.     Trubní vedení

   B.4.5.01     899623141      Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. 
   C 12/15  

  m3    -7,480  4.490,00   -33.585,20

   B.4.5.02     899643111   Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu    m2    -27,200  402,00   -10.934,40

    B.4.5.   Celkem   Trubní vedení    -44.519,60 CZK

    B.4.6.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

   B.4.6.02     919521140     Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm   m    -9,860  2.489,00   -24.541,54

   B.4.6.03     59222026     trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600   m    -9,860  2.852,00   -28.120,72

   B.4.6.04     919535555R       Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 8/10    m3    -6,410  5.283,00   -33.864,03

   B.4.6.05      NP-919535558R       Obetonování trubního propustku betonem vyztuženým sítí kari tř. C20/25    m3   5,400  4.017,00  21.691,80

   B.4.6.06      NP-919551111     Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 
 mm  

 m   13,500  95,17  1.284,80

   B.4.6.07      NP-28617040         trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12   m   13,703  1.359,60  18.630,60

   B.4.6.08      NP-966008111     Bourání trubního propustku DN do 300   m   13,500  803,40  10.845,90

    B.4.6.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání    -34.073,19 CZK

    B.4.7.     Přesun sutě

   B.4.7.01     997002511     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
   urovnáním na vzdálenost do 1 km  

 t    -614,000  69,00   -42.366,00

   B.4.7.02     997002519     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
       urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  

 t    -8.604,610  8,00   -68.836,88

   B.4.7.03     997002611   Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   t    -1.093,850  23,00   -25.158,55
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   B.4.7.04     997221875       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
       bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  

 t    -211,540  356,00   -75.308,24

    B.4.7.   Celkem   Přesun sutě    -211.669,67 CZK

    B.4.8.     Přesun hmot

   B.4.8.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t    -730,903  10,00   -7.309,03

    B.4.8.   Celkem   Přesun hmot    -7.309,03 CZK

    B.4.9.         Zemní práce při extr.mont.pracích

   B.4.9.01     460751111     Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem 
       z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm  

 m    -68,000  238,00   -16.184,00

   B.4.9.02     59213009         žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm   m    -68,000  416,00   -28.288,00

   B.4.9.03     460791116     Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru 
     přes 133 do 172 mm  

 m    -34,000  178,00   -6.052,00

   B.4.9.04     34571097R     trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN 160   m    -35,700  214,00   -7.639,80

    B.4.9.   Celkem       Zemní práce při extr.mont.pracích    -58.163,80 CZK

    B.4.   Celkem           SO 102 - Polní cesta HC9a1- Změna konstrukce    -1.217.299,38 CZK

  B.   Celkem    ZBV2    -1.031.864,41 CZK

  C.      ZBV3

    C.1.        Polní cesta HC9a1

    C.1.01.     Méněpráce

   C.1.01.04     997221875       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
       bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  

 t    -10,130  356,00   -3.606,28

    C.1.01.   Celkem   Méněpráce    -3.606,28 CZK

    C.1.   Celkem      Polní cesta HC9a1    -3.606,28 CZK

    C.2.        Polní cesta HC9a2

    C.2.01.     Méněpráce
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   C.2.01.01     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t    -7.182,420  12,00   -86.189,04

    C.2.01.   Celkem   Méněpráce    -86.189,04 CZK

    C.2.   Celkem      Polní cesta HC9a2    -86.189,04 CZK

    C.3.     Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

    C.3.01.     Méněpráce

   C.3.01.10     VRN10   Vypracování geometrického plánu   kpl    -1,000  65.353,00   -65.353,00

    C.3.01.   Celkem   Méněpráce    -65.353,00 CZK

    C.3.   Celkem   Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady    -65.353,00 CZK

  C.   Celkem    ZBV3    -155.148,32 CZK
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   OBJEKT: 

 ČP  Název objektu   Celkem částka

  1.   Polní cesta HC6     3.830.369,32 CZK

  2.     Polní cesta HC9a1     3.090.714,08 CZK

  3.     Polní cesta HC9a2     7.467.847,71 CZK

  4.   Protierozní prvky v bloku EHP13     3.389.168,78 CZK

  5.   Výsadba u cesty HC6     178.742,45 CZK

  6.     Výsadba u cesty HC9a1     50.038,72 CZK

  7.     Výsadba u cesty HC9a2     12.324,41 CZK

  8.  Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady     457.470,00 CZK

  B.   ZBV2     -1.031.864,41 CZK

  C.   ZBV3     -155.148,32 CZK

 Celkem rozpočet     17.289.662,74 CZK

  Částka DPH 21%        3.630.829,18 CZK

  Celkem včetně DPH 21%   20.920.491,92 CZK


