
  UID : spudms00000014157745 
  Číslo Smlouvy Objednatele: 968-2021-514101 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2021-003 
                                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy Chvaleč 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 968-2021-514101 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 1“) 

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,  
503 01 Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucí Pobočky Trutnov 

  Mgr. Petrou Hájkovou, Pobočka Trutnov 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOVAP, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo 
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 
 
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

DIČ: CZ15049248  

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

1. PREAMBULE 

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 ke Smlouvě je: 

A. změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele 
    

B. změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele 
 

C.  Změna v předávání faktur 
 

D.  Změna způsobu předávání digitálních dat 
 

E. nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích 
fakturačních částí 6.2.5., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. - změna rozsahu prací 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně 
objednatele  

Původní znění: osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně objednatele: xxxxxxx 
xxxxxxxx, Pobočka Trutnov 

Nové znění: osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně objednatele: Mgr. Petra 
Hájková, Pobočka Trutnov 

ODŮVODNĚNÍ: Změna pověřené osoby pro řízení ke KoPÚ Chvaleč. 

 

2.2 Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele 

Původní znění: osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele: xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Nové znění: osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele: xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

ODŮVODNĚNÍ: Na základě oznámení zhotovitele. 
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2.3 Změna předávání faktur 

V čl. 4.3. se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 
uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

ODŮVODNĚNÍ: Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

2.4 Změna způsobu předávání digitálních dat  

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
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(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 

ODŮVODNĚNÍ: Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště 
SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními 
stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

 

2.5 Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek 
u dílčích fakturačních částí: 

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení z původního smluvního 
rozsahu 17 MJ na skutečný rozsah provedených 16 MJ 

6.2.7. Rozbor současného stavu – snížení z původního smluvního rozsahu 472 MJ na skutečný 
rozsah provedených 465 MJ 

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení z původního smluvního rozsahu 
472 MJ na skutečný rozsah provedených 465 MJ 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – snížení z původního smluvního rozsahu 
469 MJ na skutečný rozsah provedených 462 MJ 

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –  
snížení z původního smluvního rozsahu 469 MJ na skutečný rozsah provedených 462 MJ 
 
6.4. Mapové dílo - snížení z původního smluvního rozsahu 472 MJ na skutečný rozsah            
provedených 465 MJ 
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Fakturační celek 6.2.5.: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

17 16 2 000  34 000 32 000 -2 000 

  

Fakturační celek 6.2.7.: Rozbor současného stavu 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
skutečný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

472 465 300 141 600 139 500 - 2 100 

  

Fakturační celek 6.2.8.: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
skutečný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

472 465 250 118 000 116 250 - 1 750 

  

Fakturační celek 6.3.1.: Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
skutečný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

469 462 600 281 400 277 200 - 4 200 
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Fakturační celek 6.3.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
skutečný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

469 462 700 328 300 323 400 - 4 900 

 

Fakturační celek  6.4.: Mapové dílo 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
skutečný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

472 465 350 165 200 162 750 - 2 450 

 
 
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně: 
 

Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 492 950,00 Kč 

Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH 918 450,00 Kč 

Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH 162 750,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 574 150,00 Kč 

DPH 21% 540 571,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 3 114 721,50 Kč 

 

ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 23.11.2023 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky 
měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě 
této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.5., 6.2.7., 6.2.8.,6.3.1., 6.3.2., 6.4.. 

Na základě provedení a předání vypracované dokumentace etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byl zjištěn jiný rozsah skutečně 
provedených prací, než je rozsah stanovený dle smlouvy o dílo (SOD) č. 968-2021-514101. 
Ve skutečnosti bylo provedeno o 1 MJ méně (u zjišťování hranic neřešených pozemků), než byl 
stanoven smluvní (předpokládaný) rozsah těchto prací. Uvedené rozdíly v rozsahu – počtu měrných 
jednotek u fakturačního celku 6.2.5. vznikly na základě upřesnění obvodu KoPÚ při provádění 
zjišťování hranic pozemků v terénu, upřesnění hranic s přítomnými vlastníky pozemků. 
Předpokládaný obvod KoPÚ byl upraven. Na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR, odboru 
všeobecné správy, oddělení státních hranic, byly z obvodu KoPÚ vyjmuty parcely, které jsou 
vytipované k vypořádání územního dluhu České republiky vůči Polsku. Během zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ byl rozšířen obvod z důvodu nepřístupnosti lokality. Počet MJ ve fakturačním celku 
6.2.4. odpovídá stavu uvedeném ve Smlouvě.  
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V důsledku provedení zjišťování hranic a zaměření skutečných hranic pozemků u obvodů v území 
došlo současně ke snížení původního rozsahu plochy řešeného území o 7 ha oproti smluvnímu 
(předpokládanému) rozsahu. Z tohoto důvodu došlo také u odpovídajících dílčích fakturačních celků 
6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.3.1. 
Vypracování plánu společných zařízení a 6.4. Mapové dílo ke snížení smluvního rozsahu o 7 MJ dle 
skutečné zaměřené a vypočtené plochy řešeného území. 

 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (méněpráce) upravených dodatkem č. 1 činí 
17 400,00 Kč bez DPH, což je 0,671% původní hodnoty závazku. 

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 
 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: 

Položkový výkaz činností – KoPÚ Chvaleč - Dodatek č. 1 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOVAP, spol. s.r.o. 
Místo: Hradec Králové Místo: Pardubice 
Datum: 27.11.2023 Datum: 27.11.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Pavel Cimpl 
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel 
 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 000,00 17 000,00 30.11.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 385 800,00 308 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 87 1 000,00 87 000,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy 9) ha 6 3 000,00 18 000,00 30.11.2023

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 346 2 200,00 761 200,00 30.11.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 16 2 000,00 32 000,00 30.11.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 8)

 100 bm 7 2 000,00 14 000,00 30.11.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 465 300,00 139 500,00 29.2.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 465 250,00 116 250,00 29.2.2024

1 492 950,00 29.2.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 462 600,00 277 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) 

ha 250 300,00 75 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 100 1 000,00 100 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 20 1 500,00 30 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2)

ks 1 50 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 200 4 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 400 2 400
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900 900
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 462 700 323 400 31.8.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3)

100 bm 1 6 600 6600
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 4 900 4 900
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 2 800 2 800
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 1 050 1 050
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

Příloha - Dodatek č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemková úprava Chvaleč

6.3.1 i) b)

6.2.2

30.6.2025

30.6.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



918 450,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 465 350,00 162 750,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

162 750,00 xxxxx

1 492 950,00

918 450,00

162 750,00

2 574 150,00

540 571,50

3 114 721,50

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Místo: Pardubice

GEOVAP, spol. s r.o.

Datum: 27.11.2023Datum: 27.11.2023

Místo: Hradec Králové

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                                                         
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Funkce: jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 
Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného 
průběhu prací. 

________________________________ 

Jméno: Ing. Pavel CimplJméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 
počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 
popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ 
v bývalých VÚj.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 
Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 
návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a 
povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 
terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné 
jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.


