
 Číslo smlouvy objednatele: 822-2020-523101 
  UID: spudms00000014157710      
 Číslo smlouvy zhotovitele:   GB20202S003   
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vacenovice u Kyjova 

 

DODATEK č. 5 
 

SMLOUVY O DÍLO  

uzavřené dne  25.8.2020 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno   
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
 Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky 

Hodonín 
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
Tel. Mgr. Bc. Milan Večeřa +420 702 167 656 
 p. Lindnerová +420 606 601 025 
E-mail: m.vecera@spucr.cz 
 m.lindnerova@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.  
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID DS: 4pq7xj6  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín    
Číslo účtu: 115-6799070217/0100 
IČO: 26271044 
DIČ: CZ26271044  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
41159. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 5 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na realizaci 

veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vacenovice u Kyjova“  ze dne 25. 8. 2020 

do fakturačního celku 3.4. Přípravné práce vkládá nový fakturační celek 3.4.5.1. Dokumentace 

dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a aktualizace soupisu nároků 

a mění se termíny předání dílčích částí hlavního celku návrhových prací, tak jak je uvedeno 

v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.  

  

HC 3.4. Přípravné práce 

 

3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací 

a aktualizace soupisu nároků 

 cena za fakturační celek je 26 600,- Kč bez DPH 

 termín plnění 3 měsíce od výzvy objednatele 

 

HC 3.5. Návrhové práce 

  

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trv. porosty 2) 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   2) 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  2) 

 

se termín 28. 2. 2024 mění na termín 31. 5. 2024. 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 

se termín 31. 7. 2025 mění na termín 31. 10. 2025. 

 

Důvodem pro vložení nového fakturačního celku je nesouhlas se zahrnutím a řešením pozemků 
KN p. č. 2036/77 a KN p. č. 2055/59 v obvodu pozemkových úprav podaný vlastníky k soupisu nároků 
pro list vlastnictví č. 2768. Pozemky se nachází v zastavitelné ploše a vztahuje se na ně ustanovení 
§ 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, 
pozemek funkčně související s touto stavbou včetně přístupové cesty, zahrady, pozemky v zastavěném 
území, pozemky v zastavitelných plochách, lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich 
vlastníka.  
 

Důvodem změny termínů je skutečnost, která nastala při vyloučení pozemků z obvodu pozemkových 

úprav. Zpracování dokumentace vyžaduje určitý čas spojený především s lhůtami, které je nutno 

dodržet, proto o dobu 3 měsíce dochází k posunu termínu u návrhových prací dílčích částí 3.5.1. a 

všech podetapách, a 3.5.2. 

  

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 3 355 600,00 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 2 072 500,00 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 232 560,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 660 660,00 Kč 

DPH 21% 1 188 738,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 849 398,60 Kč 
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Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 26 600,00 Kč 

bez DPH, tj. o 32 186,00 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 5 660 660,00 Kč bez DPH, 

tj. 6 849 398,60 Kč vč.DPH. 

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou tyto 

nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel 

postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných 

zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 10, č.j. SPU 058111/2023 účinné od 1. 3. 2023. 

 

Čl. III 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvlástních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Brně dne: 29.11.2023 V Brně dne: 28.11.2023 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Láska 
jednatel 
GB-geodezie, spol. s r.o. 
 

  

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 690 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 614 x x

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x  - 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně dočasného označení lomových 

bodů;                                                           

100 bm 380 x x 31.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 247 x x 30.4.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x  - 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 x x  - 

Rozbor současného stavu                      ha 1304 x x 31.3.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 x x  - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1292 x x 31.8.2022

3.4.5.1.

Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného 

území včetně geodetických prací a aktualizace 

soupisu nároků (dod. č. 5)

ks 1 x x
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

x 31.8.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1292 x x

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  2)
ha 85 x x

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  2)

100 bm 165 x x

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  2)

100 bm 30 x x

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1292 x x 31. 10. 2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 x x
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

x

3.6. Mapové dílo ha 1292 x x
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

x

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31. 5. 2024

3.4.4.

30.6.20213.4.1.

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



x

x

x

5 660 660,00

1 188 738,60

6 849 398,60

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


