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Dohoda o zrušení závazku  
smlouvy o dílo č. 424-2020-508101  

na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číňov“ 

uzavřené dne 17. 6. 2020 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 602 587 323 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavírají tuto 

dohodu o zrušení závazku – smlouvy o dílo: 

 

I. 

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřely dne 17. 6. 2020 smlouvu o dílo č. 424-

2020-508101 (číslo smlouvy objednatele), ke které byly uzavřeny dodatky č. 1 až 4 

a ve které se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 

Číňov“ (dále jen „KoPÚ Číňov“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 

za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

1.2 Ve fázi zpracování plánu společných zařízení bylo zjištěno, že z důvodu nesouhlasu 

majoritního vlastníka pozemků pana Kudrnáče s umístěním jakéhokoliv prvku PSZ na 

svých pozemcích a nesouhlasu s jakýmikoliv změnami v rámci návrhu nového uspořádání 

pozemků nelze dokončit a odsouhlasit návrh PSZ. S ohledem na skutečnost, že pan 

Kudrnáč spolu se svou manželkou vlastní 65,3 % z celkové výměry řešených pozemků 

a nesouhlasí s pokračováním KoPÚ Číňov, nelze ani získat potřebné souhlasy vlastníků 

pozemků pro návrh nového uspořádání pozemků. Vzhledem k tomu, že se v průběhu 

řízení o KoPÚ Číňov vyskytly překážky, pro které nelze v řízení pokračovat, bude 

v souladu s ust. § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů řízení 

zastaveno. 

 

II. 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo zpracoval dílčí 

etapy prací (fakturační celky) – 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech, 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků pozemků.  

2.2 Ke dni podpisu této dohody byly v rámci hlavního celku 3.5. Návrhové práce zhotovitelem 

dokončeny dílčí části: 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (vypracování návrhu 

plánu společných zařízení, projednání se sborem zástupců vlastníků pozemků, 

vypracování výkresů G1, G2, G3, G4 a G5, vypracování technické zprávy), 3.5.1.i.a)  

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 

3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (výkresy dokumentace technikého řešení). 

2.3 Zhotovitel předložil aktuální stav prováděných částí díla včetně finanční hodnoty (cenové 

kalkukace zpracovaných dílčích částí) ve výši 184 700 Kč bez DPH. Objednatel na 

základě kontroly rozpracovaného díla považuje požadavek zhotovitele za opodstatněný. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny – 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou 

změnu katastrální hranice, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

a 3.6. Mapové dílo – nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou 

zhotovitelem provedeny.  
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2.5 Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud 

provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo. Za provedení díla byla 

dle skutečně zpracovaných měrných jednotek zhotovitelem vyfakturována a objednatelem 

uhrazena částka celkem 584 700,00 Kč bez DPH, tj. 707 487,00 Kč s DPH. Celková 

finanční hodnota provedeného díla ke dni zrušení závazku je 769 400,00 Kč bez DPH, tj. 

930 974,00 Kč vč. DPH. V rámci finančního vypořádání rozpracovaných částí díla, které 

dosud nebyly uhrazeny, uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 184 700,00 Kč bez 

DPH, tj. 223 487,00 Kč vč. DPH. 

2.6 Zhotovitel se současně zavazuje odevzdat objednateli dokončené části etapy 3.5.1., 

3.5.1.i.a) a  3.5.1.i.b) v jednom paré papírového zpracování a v digitálním vyhotovení. 

2.7 Platnost a účinnost dohody nemá vliv na finanční vyrovnání závazku, které bude řešeno 

po převzetí dokumentace dle odst. 2.6. 

2.8 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na zrušení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění 

dodatků č. 1 až 4, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

 

III. 

3.1 Nedílnou součástí této dohody je Protokol o stavu provedeného díla. 

3.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru 

smluv, vyjma údajů, které požívají orgány dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 

údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj., 

budou anonymizovány. 

3.5 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své podpisy. 
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Přílohy: 

1) Protokol o stavu prováděného díla ke dni zrušení závazku 

2) Příloha č. 1 Protokolu – položkový výkaz činností 

V Teplicích dne 05.12.2023 V Plzni dne 04.12.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
..........................................................                                        
Ing. Pavel Pojer           

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 
 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Martin Vondráček 
jednatel GEOREAL spol. s r.o. 



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Pražská 765, 440 01 Louny 

 
 

PROTOKOL 
o stavu prováděného díla ke dni zrušení závazku 

 
Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 
 
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka  
                    Louny 
 
Číslo smlouvy: 424-2020-508101 (dodatky č. 1 – 4) 
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číňov 
 
Datum zrušení závazku: 7. 11. 2023 
 
Z důvodu zastavení řízení podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, kdy se vyskytly překážky, pro které nelze v řízení pokračovat, byly ukončeny práce 
na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číňov.  
  
 
Stav rozpracovanosti díla ke dni zrušení závazku: 
 

  
Hlavní celek / dílčí část 

Cena uhrazená 
v Kč bez DPH  

Cena neuhrazená 
v Kč bez DPH 

3.4. Přípravné práce     

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole  4 000,00 

  
Doplnění stávajícího bodového pole  6 000,00 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

118 500,00 

  
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

30 000,00 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

262 000,00   

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

4 000,00   

  
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice  

  2 000,00 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       80 100,00   

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

80 100,00   

      

3.5. Návrhové práce     

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení   186 900,00 



3.5.1.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

  13 500,00 

3.5.1.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

  44 500,00 

3.5.1.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

  0,00 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

  186 900,00 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ    20 000,00 

      

3.6. Mapové dílo   133 500,00 

      

  Celkem 584 700,00 587 300,00 

 
 
Dokončené části díla, které byly uhrazeny: 
 
3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
          (kromě vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) 
3.4.4. Rozbor současného stavu 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
 
 
Rozpracované části díla, které dosud nebyly uhrazeny: 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
3.5.1.i.a)  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 
3.5.1.i.b)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
 
V SoD je sjednána cena za části díla 3.5.1., 3.5.1.i.a) a 3.5.1.i.b) ve výši 244 900,00 Kč bez 
DPH, tj. 296 329,00 Kč vč. DPH. 
 
Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci provedených prací ke dni zrušení závazku, které dosud 
nebyly uhrazeny ve výši 184 700,00 Kč bez DPH, tj. 223 487,00 Kč vč. DPH. Cenová kalkulace 
zhotovitele je přílohou tohoto protokolu. 
 
S částkou vypočtenou zhotovitelem pro finanční vyrovnání za provedené práce na 
rozpracovaných částech díla Pobočka Louny souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr: 

• Celkové náklady na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číňov dle SoD: 
1 172 000 Kč bez DPH, tj. 1 418 120,00 Kč vč. DPH. 

• Za dokončené části díla byla dosud uhrazena částka ve výši 584 700,00 Kč bez DPH, tj. 
707 487,00 Kč vč. DPH. 

• Neuhrazená částka za dosud nedokončené části díla dle SoD: 587 300,00 Kč bez DPH, tj. 
710 633,00 Kč vč. DPH. 

• Celková finanční hodnota provedeného díla ke dni zrušení závazku: 769 400,00 Kč bez 
DPH, tj. 930 974,00 Kč vč. DPH. 

 
Na základě rozpracovaných částí díla, které dosud nebyly uhrazeny, uhradí objednatel 
zhotoviteli částku ve výši 184 700,00 Kč bez DPH, tj. 223 487,00 Kč vč. DPH. 
 
 
 
V Lounech dne:     V Plzni dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….    ……………………….. 
Ing. Jana Vernerová     Martin Vondráček 
vedoucí Pobočky Louny    GEOREAL spol. s r.o. 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

Stav provedení 

díla

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000,00 4 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000,00 6 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 237 500,00 118 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 30 1 000,00 30 000,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 131 2 000,00 262 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 2 000,00 4 000,00 30.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 2 000,00 2 000,00 neprovedeno

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 267 300,00 80 100,00 31.08.2021
provedeno, 

uhrazena cena

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 267 300,00 80 100,00 30.04.2022
provedeno, 

uhrazena cena

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 267 700,00 186 900,00

3.5.1.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 27 500,00 13 500,00

3.5.1.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 89 500,00 44 500,00

3.5.1.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 50 000,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 267 700,00 186 900,00 28.02.2025 neprovedeno

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele
neprovedeno

3.6. Mapové dílo ha 267 500,00 133 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele
neprovedeno

Za zhotovitele:

…...................................................................................

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číňov

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že ke dni zrušení smlouvy o dílo č. 424-2020-508101 odpovídá níže uvedenému stavu:

Protokol o stavu provedeného díla 

provedeno, 

uhrazena cena

provedeno, 

uhrazena cena

provedeno, 

uhrazena cena

částečně 

provedeno, 

cena k úhradě: 

184 700,00 Kč 

bez DPH

30.04.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

29.02.2024

Martin Vondráček

jednatel GEOREAL spol. s r.o.

30.04.20213.4.1.

3.4.2.

Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

……………………………………………..…………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

V Teplicích dne 05.12.2023     V Plzni dne 04.12.2023




