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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 956-2022-508207, ze dne 17.10.2022 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. 
 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, na adrese Velká Krajská 44/1, Město, 41201 
Litoměřice. 

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Petrou Černou, Pobočka Litoměřice. 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 727 967 219 
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 

a 

(2) GEPARD s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze 5, 
Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558. 

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 

Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: hxp776s 
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
Číslo účtu: 2300284681/2010 
DIČ: CZ61499552 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí (dále jen dodatek). 
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Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčích částí přípravných prací a u dílčích částí návrhových 

prací. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu 

průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud 

nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 

V dodatku je řešena oprava textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1, která se týká chybného číslování. 

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 

Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Změna způsobu předávání digitálních dat částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu 

(„SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími 

subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto 

Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a 

zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA. 

1.2. Při provádění přípravných prací při zjišťování hranic obvodů byl stanoven nový obvod 

KoPÚ na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.2.4. a 6.2.5. z důvodu 

požadavku dotčených vlastníků pozemků původního průběhu obvodu KoPÚ. 

V souvislosti se změnou počtu MJ u přípravných prací, dochází současně ke změně počtu MJ 

u dílčí části 6.2.7., 6.2.8. a u návrhových prací dílčí části 6.3.1., 6.3.2. a 6.4. 

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 26. 10. 2023 podána žádost, která 

je evidována objednatelem pod č. j. SPU 430724/2023. Před podáním žádosti byly smluvními 

stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny počtu MJ. 

1.3. Ve Smlouvě o dílo č. 1206-2021-508207, respektive v její příloze, tak dochází k 

následujícím změnám počtu MJ a ceny: 

a) původní znění: 

  

Hlavní celek / Dílčí část 
Hlavního celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 

jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 
10) 

Termín 
předání k 

akceptačnímu 
řízení 

6.2 
Hlavní celek 1 „Přípravné 

práce“ 
          

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 137 2 500,00 342 500,00 30.10.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 100 bm 8 4 000,00 32 000,00 30.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 276 350,00 96 600,00 30.11.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 276 400,00 110 400,00 1.3.2024 

6.3 
Hlavní celek 2 „Návrhové 

práce“  
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6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 276 600,00 165 600,00 1.3.2025 

6.3.2  

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 275 800  220 000,00 01.03.2026 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 276 550,00 151 800,00 
do 3 měsíců 

od výzvy 
Objednatele 

 

b) nové znění: 

  

Hlavní celek / Dílčí část 
Hlavního celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 

jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 
10) 

Termín 
předání k 

akceptačnímu 
řízení 

6.2 
Hlavní celek 1 „Přípravné 

práce“ 
          

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 144 2 500,00 360 000,00 30.10.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 100 bm 5 4 000,00 20 000,00 30.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 278 350,00 97 300,00 30.11.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 278 400,00 111 200,00 1.3.2024 

6.3 
Hlavní celek 2 „Návrhové 

práce“  
          

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 278 600,00 166 800,00 1.3.2025 

6.3.2  

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 277 800  221 600,00 01.03.2026 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 278 550,00 152 900,00 
do 3 měsíců 

od výzvy 
Objednatele 

 

1.4. Zhotovitel ve výše uvedené žádosti požádal v souladu s článkem 3. odstavec 3.6. Smlouvy 

o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu 

průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud 

nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 

Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), 

pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových 

položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém 

kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %. V 

souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných 

jednotek) o 10 %.  
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Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) 

u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 

h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu 

se celková cena díla navyšuje o 125 250,00 Kč bez DPH (151 552,50 Kč včetně DPH). Jedná 

se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

ZZVZ. 

 

1.5. Ve Smlouvě o dílo č. 1206-2021-508207, respektive v její příloze, tak dochází k 

následujícím změnám ceny za MJ a ceny (inflace): 

 

a) Původní znění (po změně dle odst. 1.3. tohoto dodatku) 
  

Hlavní celek / Dílčí část 
Hlavního celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 

jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

10) 

Termín předání k 
akceptačnímu 

řízení 

6.2 
Hlavní celek 1 „Přípravné 

práce“ 
          

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu 
KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 144 2 500,00 360 000,00 30.10.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 100 bm 5 4 000,00 20 000,00 30.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 278 350,00 97 300,00 30.11.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 278 400,00 111 200,00 1.3.2024 

6.3 
Hlavní celek 2 „Návrhové 

práce“  
          

6.3.1 
Vypracování plánu 
společných zařízení ("PSZ") 

ha 278 600,00 166 800,00 

1.3.2025 

6.3.1 i) 
a) 

Výškopisné zaměření 
zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 

ha 30 1 000,00 30 000,00 

6.3.1 i) 
b) 

DTR liniových dopravních 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 48 1 000,00 48 000,00 

DTR liniových 
vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm 0 10 000,00 0,00 

6.3.1 i) 
c) 

DTR vodohospodářských 
staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 
Smlouvy 

ks 0 150 000,00 0,00 

6.3.2 h) 
i) 

Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200  4 200,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) 
ii) 

Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400  2 400,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) 
iii) 

Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900  900,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2  

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 277 800  221 600,00 01.03.2026 

6.3.3 
Předložení aktuální 
dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 2 10 000  20 000,00 
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele 



Číslo Smlouvy Objednatele: 956-2022-508207/1  
UID dokumentu: spudms00000014158391 
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 

                                                                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí 

5 
 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro 
změnu katastrální hranice 

100 bm 1 7 500  7 500,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po 
ukončení odvolacího řízení do 
10 ha 

ha 1 5 600  5 600,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po 
ukončení odvolacího řízení do 
50 ha 

ha 1 3 000  3 000,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po 
ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 

ha 1 1 100  1 100,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.4 
Hlavní celek 3 „Mapové 
dílo“  

ha 278 550,00 152 900,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

 

b) nové znění 

  
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního 

celku 
Měrná 

jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 

jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

10) 

Termín předání k 
akceptačnímu 

řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“           

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 
Sb. 

 100 bm 144 2 750,00 396 000,00 30.10.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 100 bm 5 4 400,00 22 000,00 30.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 278 385,00 107 030,00 30.11.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 278 440,00 122 320,00 1.3.2024 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“            

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 278 660,00 183 480,00 

1.3.2025 

6.3.1 i) 
a) 

Výškopisné zaměření zájmového 
území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha 30 1 100,00 33 000,00 

6.3.1 i) 
b) 

DTR liniových dopravních staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm 48 1 100,00 52 800,00 

DTR liniových vodohospodářských 
a protierozních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 11 000,00 0,00 

6.3.1 i) 
c) 

DTR vodohospodářských staveb 
PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks 0 165 000,00 0,00 

6.3.2 h) 
i) 

Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 620  4 620,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) 
ii) 

Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 640  2 640,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) 
iii) 

Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 990  990,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 277 880  243 760,00 01.03.2026 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 11 000  22 000,00 
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele 
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6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm 1 8 250  8 250,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha 

ha 1 6 160  6 160,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 

ha 1 3 300  3 300,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha 

ha 1 1 210  1 210,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 278 605,00 168 190,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

 

1.6. V článku 3. Cena díla odst. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla, se ceny 

upravují následovně: 

a) původní znění dle Smlouvy: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  757 300,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH   508 300,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 151 800,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 417 400,- Kč 

DPH 21 % 297 654,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 1 715 054,- Kč 

 

b) znění po změně počtu MJ dle odst. 1.3. tohoto dodatku: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH   764 300,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH   511 100,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 152 900,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 428 300,- Kč 

DPH 21% 299 943,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 728 243,- Kč 

 

c) nové znění po navýšení o inflaci dle odst. 1.5. tohoto dodatku: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH   823 150,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH   562 210,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 168 190,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 553 550,- Kč 

DPH 21% 326 245,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 879 795,50 Kč 

 

1.7.   Čl. 3.3 se mění takto: 

Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, 

v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, 

že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 
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1.8.  Čl. 3.4 se mění takto: 

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6, jakož i jednotlivé jednotkové položkové 

ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné 

a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené 

s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 

a tisk veškerých mapových podkladů. 

1.9.  Čl. 17.1 se mění takto: 

Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala 

a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které 

mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se 

Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně 

písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv 

změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou 

řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije 

pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 

1.10. V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 

je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

 

1.11. V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 

Dále budou dílčí části Díla předány rovněž v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, 

společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 

s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 

předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 

Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním 

s programem Microsoft Excel. 

1.12. Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(c) NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Vektorizace vlastnické mapy – digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
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(f) NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;  

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 
1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;  

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 2x listinné 
vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli a 1x k 
rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 

 

1.13. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. 

 

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 956-2022-508207 ze dne 

17.10.2022, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Račice u Štětí. 
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2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 06.12.2023 V Praze dne 30.11.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  
 

 

Ing. Pavel Pojer  

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Tomáš Krátký  

jednatel GEPARD s.r.o. 

 



Hlavní  celek / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 400,00 18 200,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 10 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 248 500,00 124 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 28 1 200,00 33 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 2 750,00 396 000,00 30.10.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 5 4 400,00 22 000,00 30.10.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 278 385,00 107 030,00 30.11.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 278 440,00 122 320,00 1.3.2024

823 150,00 1.3.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 278 660,00 183 480,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 30 1 100,00 33 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 48 1 100,00 52 800,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 0 11 000,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 0 165 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 620 4 620,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 640 2 640,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 990 990,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 277 880 243 760,00 01.03.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 11 000 22 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 250 8 250,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 6 160 6 160,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 3 300 3 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 210 1 210,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí

6.2.1 31.3.2023

6.2.2 30.6.2023

1.3.2025

6.3.1 i) b)



562 210,00
xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 278 605,00 168 190,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

xxxxx

823 150,00

562 210,00

168 190,00

1 553 550,00

326 245,50

1 879 795,50

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.

Místo: Teplice Místo: Praha

Datum: 06.12.2023 Datum: 30.11.2023

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel společnosti

Poznámka:

________________________________ ________________________________ 

Ing. Pavel Pojer Ing. Tomáš Krátký


