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  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Protivín 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

č. 1201-2022-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 

Zastoupená:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí  Pobočky             

Písek  

Kontaktní údaje: 

Adresa:      Nádražní 1988, 397 01 Písek 

Tel.:       + 420 725 919 787 

E-mail:      pisek.pk@spucr.cz  

ID datové schránky:     z49per3 

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:      3723001/0710 

DIČ:       CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 

40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 24674. 

Zastoupená:      Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou  

Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 

  xxxxx   

  xxxxx 

  xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:   xxxxx 

ID datové schránky:     qzhp5bf 

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:   5279999001/5500 

tel:+420%20725%C2%A0919%C2%A0787
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DIČ:    CZ29099323 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2022 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Protivín“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1. 
 

Článek II. 

Předmět a účel Dodatku 

1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 28.11.2023 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční 

míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s 

jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 

3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené 

dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra 

inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 

předchozích měsíců, je 15,1 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s 

navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 

6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí.  

 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 389 200,00 Kč bez DPH  

(tj. o 470 932,00 Kč vč. DPH) 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

2. Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo 

vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek 

chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. 
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Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny 

za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 823 800,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 2 000 900,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 456 500,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 4 281 200,00 Kč 

DPH 21 % 899 052,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 5 180 252,00 Kč 

 

2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto: 

V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle 

čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“. 

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou 

upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 

3.6 a čl. 17.2“. 

V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova 

„prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu 
včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, 
stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Protivín - 

Dodatek č. 2 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
 
Místo: České Budějovice Místo: Plzeň 
Datum: 06.12.2023 Datum: 04.12.2023   
  
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Mgr. Barbora Salátová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatelka společnosti  
  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost:  
 

 

 
_______________________________ 
Ing. Hana Fornbaumová 
KPÚ pro Jihočeský kraj  
 



Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Protivín - Dodatek č. 2

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 86 1 100,00 94 600,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 500,00 44 000,00

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty a v trvalých porostech
ha 830 880,00 730 400,00 30.06.2024

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 77 2 200,00 169 400,00 30.09.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 10 4 400,00 44 000,00 30.09.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s 

porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových 

bodů 

 100 bm 1 11 000,00 11 000,00 30.09.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 830 440,00 365 200,00 30.09.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 830 440,00 365 200,00 31.01.2025

1 823 800,00 31.01.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 829 1 100,00 911 900,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) 

Smlouvy 
ha 75 550,00 41 250,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
100 bm 105 330,00 34 650,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 12 1 100,00 13 200,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 

Smlouvy 
ks 1 11 000,00 11 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 700,00 7 700,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 400,00 4 400,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 650,00 1 650,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 829 1 100,00 911 900,00 30.09.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 500,00 33 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 15 1 100,00 16 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha ha 1 7 700,00 7 700,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha ha 1 4 400,00 4 400,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha ha 1 1 650,00 1 650,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 000 900,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 830 550,00 456 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

456 500,00 xxxxx

30.06.20246.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.09.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



1 823 800,00

2 000 900,00

456 500,00

4 281 200,00

899 052,00

5 180 252,00

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


