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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1093-2022-504101 
Č.j. objednatele: SPU 490257/2023/miko 

UID dokumentu: spudms00000014192134 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 1093-2022-504101, uzavřené dne 26.10.2022) 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Žerovice“, pro komplexní 
pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žerovice (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavla Seidlerová,  rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 850;  

E-mail:                plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               allGEO s.r.o.  

Sídlo:                 Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Luborem Pekarským - jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Lubor Pekarský 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 7pp75x5 

Bankovní spojení:             Komerční banka - Plzeň 

Číslo účtu:                2485160297/0100 

IČ:                      26349469 

DIČ:                  CZ26349469 

 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je 
změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak 
dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 

2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 15. 11. 2023 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, 
že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových 
položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s 
jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného 
Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího 
po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení 
jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 

3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, 
objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti. 

4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla 
v roce 2022 výše 15,1 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových 
položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není 
v prodlení o 10 %. 

5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže 
uvedených etapách. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH 2 892 330,00,- Kč 

Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH 289 233,00,- Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  3 181 563,00,- Kč 

DPH 21% 668 128,23,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 849 691,23,- Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ Počet MJ 
Cena za MJ 
bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Cena za MJ 
bez  
DPH v Kč vč. 
inflační 
doložky 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč 
vč. inflační 
doložky 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“  

6.2.1 
Revize stávajícího bodového 
pole 

bod 13  1 990,00 25 870,00 2 189,00 28 457,00 

 
 
6.2.2 
 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty  

 
ha 474 590,00 279 660,00 649,00 307 626,00 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech  

 
ha 6 1 290,00 7 740,00 1 419,00 8 514,00 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 

  
100 bm 170 1 990,00 338 300,00 2 189,00 372 130,00 
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stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

100 bm 
170 1 490,00 253 300,00 1 639,00 278 630,00 

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků s 
porosty pro účely návrhu KoPÚ, 
včetně označení lomových bodů  

 
100 bm 

2 5 990,00 11 980,00 6 589,00  13 178,00 

6.2.7 Rozbor současného stavu                        
ha 480 490,00 235 200,00 539,00 258 720,00 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

 
ha 

 
480  

 
390,00  

 
187 200,00 429,00 205 920,00 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč  1 339 250,00  1 473 175,00 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 
462 1 090,00 503 580,00 1 199,00 553 938,00 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření 
zájmového území dle čl. 6.3.1 i) 
a) Smlouvy 2)  

ha 
50 800,00 40 000,00 880,00 44 000,00 

 
 
 
 
6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 

 
100 bm 

20 1 990,00 39 800,00 2 189,00 43 780,00 

DTR liniových 
vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 2) 

 
100 bm 

10 3 990,00 39 900,00 4 389,00 43 890,00 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb 
PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 

ks 
2 49 900,00 99 800,00 54 890,00 109 780,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha         

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 6 930  6 930  7 623,00 7 623,00 

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 960  3 960  4 356,00 4 356,00 

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 485  1 485  1 633,50 1 633,50 

6.3.2  Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

 
ha 

462 1 190  549 780  1 309,00 604 758,00 

6.3.3 Předložení aktuální 
dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 
2 29 900  59 800  32 890,00 65 780,00 

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice  

100 bm 
1 5 970  5 970  6 567,00 6 567,00 

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení 12) 

ha 
        

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha 12) 

ha 
1 8 330  8 330  9 163,00 9 163,00 

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 12) 

ha 
1 4 760  4 760  5 236,00 5 236,00 

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha 12) 

ha 
1 1 785  1 785  1 963,50 1 963,50 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1 365 880,00  1 502 468,00 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 480 390,00 187 200,00 429,00 205 920,00 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 187 200,00  205 920,00 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
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informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne 03. 01. 2024                                              V Plzni dne 02. 01. 2024                               
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež  Ing. Lubor Pekarský  

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  jednatel 
Státní pozemkový úřad  allGEO s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrátor VZ/v souladu s MP:   



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. ke Smlouvě o dílo č. 1093-2022-504101–  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žerovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 13 2 189,00 28 457,00 30.9.2024

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 474 649,00 307 626,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 6 1 419,00 8 514,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 170 2 189,00 372 130,00 30.6.2025

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 170 1 639,00 278 630,00 30.6.2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 2 6 589,00 13 178,00 30.6.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 480 539,00 258 720,00 31.7.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 480 429,00 205 920,00 31.8.2025

1 473 175,00 30.9.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 462 1 199,00 553 938,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 50 880,00 44 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 20 2 189,00 43 780,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 10 4 389,00 43 890,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 2 54 890,00 109 780,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha - - - -

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 623,00 7 623,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 356,00 4 356,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 633,50 1 633,50
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 462 1 309,00 604 758,00 30.9.2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 32 890,00 65 780,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 6 567,00 6 567,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha - - - -

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 9 163,00 9 163,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 5 236,00 5 236,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.2 30.9.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

30.9.2026

6.3.1 i) b)



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 963,50 1 963,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 502 468,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 480 429,00 205 920,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

205 920,00 xxxxx

1 473 175,00

1 502 468,00

205 920,00

3 181 563,00

668 128,23

3 849 691,23

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


