
  Číslo Smlouvy Objednatele: 927-2019-571101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 194015 
  Komplexní pozemkové úpravy Hradec nad Moravicí  

DODATEK Č. 6 

ke smlouvě o dílo č. 927-2019-571101 ze dne 18.10.2019 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01  Opava  

Zastoupená: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocentrum spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř. 

Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená: xxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

DIČ: CZ47974460 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo 

(dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušených ustanovení 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku ke Smlouvě je úprava termínu předání etapy 3.4.3a Dodatečné zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 zákona a etapy 3.6. Mapové dílo. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Změny termínů u etapy: 

3.4.3a Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nový termín dle čl. 5 
smlouvy o dílo do 30.4.2024.  

3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy objednatele. 

Změny termínů dotčených etap jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku. 

Důvodem změny termínu předání etapy 3.4.3a je stanovisko katastrálního úřadu z 13.10.2023 
(SPU 410237/2023) týkající se nutnosti svolání jednání mezi zástupci KP Opava a pobočkou SPÚ za 
účelem dohody dalšího postupu, případně změny obvodu KoPÚ, z důvodu nesouhlasu vlastníka 
dotčeného pozemku s upřesněním hranic. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

3.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele 
a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 
PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Geocentrum spol. s r.o. 
Místo: Ostrava Místo: Olomouc 
Datum: 29.10.2023 Datum: 27.12.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Dana Lišková Jméno: Petr Liška 
Funkce: Ředitelka KPÚ pro MSK Funkce: jednatel 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Moravicí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 23 1 000 23 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 000 8 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 81 900 72 900

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 203 1 490 302 470

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 174 2 500 435 000 31.12.2021

Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona
 100 bm 5 5 000 25 000 30.4.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 284 350 99 400 31.01.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 350 98 000 30.7.2022

1 063 770

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 280 900 252 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 17 1 500 25 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 30 1 800 54 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 0 20 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 280 1 000 280 000 31.12.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

631 500

3.6. Mapové dílo ha 280 600 168 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

168 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.08.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.12.2023

1 063 770 Kč

631 500 Kč

168 000 Kč

31.08.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Petr Liška, jednatel společnosti

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 863 270 Kč

391 286,70 Kč

2 254 556,70 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 29.12.2023            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Olomouci dne 27.12.2023


