
  Číslo Smlouvy Objednatele: 202-2020-520204   
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 11/2021  
  Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov 

DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 202-2020-520204 ze dne 12. 3. 2021 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ 

pro Kraj Vysočina   

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Burianová, zaměstnanec, KPÚ pro 

Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 957 294 

E-mail: a.burianova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení) 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 

678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 99118 

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 

Účastníci sdružení: 

1. Horageo, s. r. o. 

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko 

IČO: 059 49 416 

DIČ: CZ05949416 

 

2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o. 

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

IČO: 274 93 989 

DIČ: CZ27493989 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Raška, jednatel 
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V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Kontaktní údaje: 

xxxxx 

xxxxx 

ID datové schránky: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.  

Číslo účtu: 2701202958/2010 

DIČ: CZ05949416 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

1. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené 
Smlouvě uzavřené dne 12. 3. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 2. 2023, dodatkem 
č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov“ 
(dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč dne 19. 12. 2023 o zařazení nové 

dílčí části 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ do smlouvy o dílo a  o změnu termínu 

plnění u dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“), dílčí části  6.3.1 i) a) 

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení, dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, 

vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a  dílčí 

část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 

Objednatel žádost schválil a souhlasil se zařazením dílčí části 6.3.1 i) c) do smlouvy o dílo a 
položkového výkazu výměr, neboť v průběhu projednávání PSZ bylo sborem zástupců navrženo nové 
vodohospodářské opatření.  Objednatel taktéž  souhlasil   se změnou termínu plnění dílčích částí 
6.3.1; 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b) a 6.3.2.  

Do smlouvy o dílo a položkového výkazu činností se zařazuje nová položka 6.3.1 i) c) - DTR 
vodohospodářských staveb PSZ   – 1 MJ / 45 000,- Kč bez DPH. Cena za 1 MJ byla stanovena na 
základě provedení prací obdobného charakteru u zpracovatele a na základě průzkumu trhu pro 
zpracování DTR vodohospodářských staveb provedeného objednatelem. Celková cena díla se 
navyšuje o 45 000,-- Kč bez DPH (54 450,-- včetně DPH).  

Ke změně termínu dochází u: 

• dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“),  

• dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, 

na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení  

• dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

Původní termín 31. 1. 2024 se mění na  nový termín  31. 5. 2024.                      

Důvodem pro změnu termínu je zpracování DTR vodohospodářských staveb PSZ, nutnosti zajištění 

GTP, objednání dat ČHMÚ a zpracování posudku TBD – kategorizace vodních děl.   
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• dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona včetně aktualizace PSZ 

Původní termín 31. 1. 2025 se mění na  nový termín 31. 5. 2025. 

V souvislosti se změnou termínu u dílčí části 6.3.1 a stejného časového fondu na zpracování dílčí 

části 6.3.2 a dílčí části 6.3.2 i) je termín dokončení těchto dílčí částí do 31. 5. 2025. 

3. ČL. 2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODST. 2.1 SE MĚNÍ TAKTO: 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho jednotlivé dílčí části v termínech uvedených v položkovém 
výkazu činností, jež tvoří Přílohu tohoto dodatku č. 3. (Položkový výkaz).  

4. ČL. 3. CENA DÍLA, ODST. 3.1 SE MĚNÍ TAKTO: 

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2 041 550,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 181 000,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    160 500,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 383 050,00 Kč 

DPH 21 %    710 440,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4 093 490,50 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“). 

5. ČL. 6.  ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI SE 

DOPLŇUJE O ODSTAVEC: 

6.3.1 i) c)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (vodní 
nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do Ceny Díla. Do předpokládaného počtu 
Měrných jednotek v Položkovém výkazu dle nabídkové Ceny Díla se započítávají jednotlivé prvky 
společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou 
vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších třech 
(3) charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve 
vzdálenosti max. 50 m. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

6.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  
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6.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

6.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Horageo s. r. o.  
Místo: Jihlava, 11. 1. 2024 Místo: Blansko, 11. 1. 2024 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  Ing. Jan Raška 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel Horageo s. r. o.  
Státního pozemkového úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
JUDr. Erika Šťávová 
KPÚ po Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 500,00 13 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 6 000,00 18 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 479 550,00 263 450,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 164 750,00 123 000,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 

100 bm 313 750,00 234 750,00 30.06.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 193 2 000,00 386 000,00 30.11.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 433 1 650,00 714 450,00 30.11.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 642 200,00 128 400,00 31.01.2023

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 642 250,00 160 500,00 31.03.2023

2 041 550,00 31.03.2023

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 642 700,00 449 400,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 

ha 152 500,00 76 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
100 bm 116 250,00 29 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 12 1 000,00 12 000,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ ks 1 45 000,00 45 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 20 000,00 20 000,00 31.05.2025

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 509 900,00 458 100,00 31.05.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 5 10 000,00 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 21 1 500,00 31 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 10 000,00 10 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 181 000,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 642 250,00 160 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

160 500,00

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

30.04.2022

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

31.05.2024

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

30.11.20216.2.1

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

6.2.2

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

2 041 550,00 Kč

1 181 000,00 Kč

160 500,00 Kč



710 440,50 Kč

4 093 490,50 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3 383 050,00 KčCelková cena bez DPH v Kč


