
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1157-2021-523101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3221-21 
  UID: spudms00000014245964 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Viničné Šumice 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno.  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno   

Kontaktní údaje: 

Tel.: 602 559 300 Ing. Priessnitzová 

E-mail: brno.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 

840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 

oddíl C, vložka 2171. 

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx, ředitelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 
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Na základě nesouhlasu vlastníků se zahrnutím jejich pozemků do obvodu KoPÚ dle § 3 odst. 3 

zákona, z důvodu změny technického řešení svedení vod do plánovaného poldru, která vyžaduje 

zahrnutí čtyř pozemků do obvodu KoPÚ, se smluvní strany dohodly na rozsahu, ceně a termínu 

odevzdání potřebných víceprací - rozšíření dílčí části 6.2.4. o položku Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 

změna obvodu č. 1. V souvislosti se změnou obvodu a z důvodu potřeby vypracovat předběžný IGP 

dojde návazně k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích částí 6.3.1. Vypracování plánu 

společných zařízení („PSZ“), včetně dílčích částí 6.3.1.i)a) – 6.3.1. i)c) a dílčí části 6.3.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona o 5 měsíců.  

Dále je předmětem dodatku také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního 

pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s 

externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto 

dodatku prováděno výhradně cestou výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze 

strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 

podle odst. 4.3 mezi náležitosti faktury nepatří kopie akceptačního protokolu. 

Výše uvedené skutečnosti jsou opodstatněnými důvody pro změnu závazku ze smlouvy o dílo  

č. 1157-2021-523101 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Viničné 

Šumice. 

 

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 1157-2021-523101 

ve znění dodatku č. 1 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 6.2.4. se doplňuje nová položka Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna č. 1, 

s počtem měrných jednotek 11 MJ, cena za 1 MJ činí 2 800 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí 

části bude předána v termínu do 28. 3. 2024. 

U hlavního celku Přípravné práce se mění termín předání z původního termínu 30. 4. 2023 na nový 

termín 28. 3. 2024. 

U dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se mění termín předání dílčí části 

z původního termínu 31. 1. 2024 na nový termín 28. 6. 2024.  

U dílčí části 6.3.1.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění 

termín předání dílčí části z původního termínu 31. 1. 2024 na nový termín 28. 6. 2024.  

U dílčí části 6.3.1.i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění termín předání dílčí části z původního termínu  

31. 1. 2024 na nový termín 28. 6. 2024.  

U dílčí části 6.3.1.i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění termín předání dílčí části z původního 

termínu 31. 1. 2024 na nový termín 28. 6. 2024.  

U dílčí části 6.3.1.i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění termín 

předání dílčí části z původního termínu 31. 1. 2024 na nový termín 28. 6. 2024.  
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U dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 

 odst. 1 zákona se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 1. 2025 na nový termín 

30. 6. 2025. 

 

II. 

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy  

č. obj. 1157-2021-523101, č. zhot. 109-3221-21 o 30 800,00 Kč bez DPH, tj. 37 268,00 Kč včetně 

DPH. 

Z tohoto důvodu se mění čl. 3 Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy - Cena za řádné a včasné provedení 

Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    812 200,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    733 300,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    158 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 703 500,00 Kč 

DPH 21 %    357 735,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH      2 061 235,00 Kč                      

 

 

III. 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:  

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 

je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli     

s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 

VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu                   

s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 

předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 

Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 

Microsoft Excel.  

Čl. 7.2 se mění takto:  

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 

čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:  

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ - 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli a 
katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;  
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 (i) PSZ:  

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení a 1x digitální vyhotovení uložením na 

uložiště;  

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné vyhotovení a 1x digitální vyhotovení 

uložením na uložiště;  

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení a 1x digitální vyhotovení uložením na 

uložiště;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x listinné vyhotovení mapy a  

1x digitální vyhotovení uložením na uložiště;  

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x digitální vyhotovení uložením na uložiště;  

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené –  

1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení 

určené – 1x Objednateli (paré č.1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze 

ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné 

vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání 

účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;  

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;  

(n) Zpracování mapového díla – 2x listinné vyhotovení určené Objednateli a katastrálnímu úřadu; 

digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv -  

4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí,  

1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“ 

 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1157-2021-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 

čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností. 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
 
V Brně dne: 16. 1. 2024 V Brně dne: 12. 1. 2024 
   
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel 
pro Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová  



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Viničné Šumice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 11 700,00 7 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 2 2 500,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 274 650,00 178 100,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 42 900,00 37 800,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 1 700,00 204 000,00 31.1.2023

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - změna 

obvodu č. 1

 100 bm 11 2 800,00 30 800,00 28.3.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 6 2 000,00 12 000,00 31.1.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 13 1 600,00 20 800,00 31.1.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 316 500,00 158 000,00 31.7.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 316 500,00 158 000,00 30.4.2023

812 200,00 28.3.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 316 700,00 221 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 60 800,00 48 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 60 1 100,00 66 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 15 1 400,00 21 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 2 30 000,00 60 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11)

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 700,00 700,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 316 850,00 268 600,00 30.6.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 4 500,00 4 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 2 000,00 2 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 800,00 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.7.20226.2.1

6.2.2

28.6.2024

31.7.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

6.2.4



733 300,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 316 500,00 158 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

158 000,00 xxxxx

812 200,00

733 300,00

158 000,00

1 703 500,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

2 061 235,00

357 735,00


