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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny  

         Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj 
  
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj   
 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Kontaktní údaje: 
Tel.:
E-mail: s.michalek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154 

Zastoupená:  

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 

     Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat

    

Kontaktní údaje: 
Tel.:
E-mail: 
ID datové schránky: pb5jxk5 
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Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141 

(„Zhotovitel“) 

PREAMBULE 

1.1 Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových 
prací 6.3.1 a následujících etap z důvodu potřeby opakovaného projednání návrhu plánu 
společných zařízení s dotčenými orgány na základě nových požadavků sboru zástupců 
vlastníků na připojení polních cest a úpravu prvků ÚSES. 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků na přepracování návrhu plánu společných 
zařízení se termím pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení 
(„PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) – c) posouvá z termínu 31. 1. 2024 na termín 30. 4. 2024 
a termín dokončení navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z termínu 30. 9. 2024 na termín 31. 12. 2024. 

2.2    V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně: 

V bodech 
 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
se termín dokončení 31. 1. 2024 posouvá na termín 30. 4. 2024. 

V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona se termín dokončení 30. 9. 2024 posouvá na termín 31. 12. 2024. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.  
1.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla  

s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun”. 
1.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
1.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, 
kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

1.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

  
 
 
 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Teplice Místo: Praha 
Datum: 17.01.2024 Datum: 16.01.2024 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Pavel Pojer Jméno: Ing. Petr Kubů 
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj Funkce: jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností  
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 2 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 6 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 948 450,00 426 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 0 2 000,00 0,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 240 2 000,00 480 000,00 30.11.2022 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce

100 bm 4 2 000,00 8 000,00 31.01.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 55 2 000,00 110 000,00 30.11.2022 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 948 200,00 189 600,00 30.04.2023 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 948 200,00 189 600,00 30.06.2023 

1 417 800,00 31.01.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 942 500,00 471 000,00

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy ha 19 500,00 9 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm 83 750,00 62 250,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 6 2 000,00 12 000,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy ks 1 30 000,00 30 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 3 500,00 3 500,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 000,00 2 000,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 750,00 750,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 942 525,00 494 550,00 31.12.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00 do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 9 6 000,00 54 000,00 do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
10 ha ha 1 3 675,00 3 675,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

30.04.2022 6.2.1

6.2.2

30.04.2024

30.06.2022 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.4



6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
50 ha ha 1 2 100,00 2 100,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha ha 1 787,50 787,50 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 166 112,50 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 947 300,00 284 100,00 do 3 měsíců od 
výzvy Objednatele

284 100,00 xxxxx

1 417 800,00 Kč

1 166 112,50 Kč

284 100,00 Kč

2 868 012,50 Kč

602 282,63 Kč

3 470 295,13 Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: V Teplicích

Datum: 17.01.2024

Místo: Praha

Datum: 16.01.2024

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Jméno: Ing. Pavel Pojer

________________________________ 

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel


