
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1210-2021-521101                        
                                                                                                                UID : spudms00000014357800            
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9278 21 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice. 

 

DODATEK Č. 5 

smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice  

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.  

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

           Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov  

 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   +420 724 202 564, +420 602 427 670, 

E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  

  prostejov.pk@spucr.cz 

  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička 
– GEODEZIE – KoPÚ Určice“ 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036. 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli 

 
První společník (reprezentant společnosti): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
DIČ:  CZ15053695 

 
 
Druhý společník (účastník společnosti):  SELLA & AGRETA s.r.o.              
Sídlo:  T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň 
DIČ:  CZ25935721 
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Třetí společník (účastník společnosti): GEOS SILESIA s.r.o.                    
Sídlo: Hradecká 668/1, 746 01 Opava 
DIČ:          CZ28609549 

Čtvrtý společník (účastník společnosti): Ing. Ivo Čevora                    
Sídlo: xxxxx, 746 01 Opava 
IČ:         15439909 

Pátý společník (účastník společnosti): Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.          
Sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
DIČ:          CZ27466728 

 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem 

– jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: xxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 3v8a5db 

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 

Číslo účtu: 272199033/0300 

DIČ: CZ15053695 

(„Zhotovitel“) 

 
(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 
 
Předmětem dodatku jsou změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla:  
 

 

Dílčí část / hlavní celek 
Původní 
termín 

Nový 
termín 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení  

30.06.2024 30.09.2024 

6.3.1 
i) a) 

Výškopisné zaměření zájmového území  

6.3.1 
i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  

6.3.1 
i) b) 

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

6.3.1 
i) c) 

DTR vodohospodářských staveb PSZ 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků               
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

30.06.2025 30.09.2025 
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Odůvodnění: 

Důvodem pro změnu termínů plnění je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-

geologického průzkumu pro dané území.  Návrh plánu společného zařízení byl odsouhlasen na 

jednání sboru zástupců dne 18.01.2024. Následně objednatel zajistí zpracování IGP, který je 

podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných 

zařízení.  

Dále z důvodu směny území se sousedním k.ú. Seloutky došlo ke změně katastrální hranice, jejíž 

došetření proběhlo dne 13.02.2024. Tuto změnu je nutné zapracovat do návrhu plánu společných 

zařízení. 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 

9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění. 

2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je 

přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 04.03.2024                V Chrudimi dne 26.02.2024 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Mgr. Pavel Vančura,  
  Ing. Josef Drahokoupil 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatelé 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání        

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 700,00 28 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 965 600,00 579 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 1 100,00 38 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 216 1 950,00 421 200,00 28.02.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 6 1 950,00 11 700,00 28.02.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 8 2 400,00 19 200,00 28.02.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 978 300,00 293 400,00 30.04.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 978 300,00 293 400,00 30.05.2023

1 684 400,00 30.06.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 978 600,00 586 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 75 800,00 60 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 170 550,00 93 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 120 750,00 90 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 2 500,00 2 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 978 650 635 700,00 30.09.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 5 850 5 850,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 4 550 4 550,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.09.2024

30.04.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.04.20226.2.1

6.2.2



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 2 600 2 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 975 975,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 539 975,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 978 250,00 244 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

244 500,00 xxxxx

1 684 400,00

1 539 975,00

244 500,00

3 468 875,00

728 463,75

4 197 338,75

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


