
Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena pro SPÚ Cena pro ŘSD

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 65 250 14 121 2 129 16 250

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 1 000 13 035 1 965 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 534 700 324 832 48 968 373 800 30.8.2019

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně označení lomových bodů
100 bm 10 3 000 26 070 3 930 30 000 30.8.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 190 3 000 495 330 74 670 570 000 30.9.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 50 000 0 0 0 ----

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 50 500 21 725 3 275 25 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 534 340 157 776 23 784 181 560 30.3.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 534 340 157 776 23 784 181 560 30.5.2020

1 210 665 182 505 1 393 170 30.09.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 534 750 348 035 52 466 400 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 20 500 8 690 1 310 10 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 35 50 1 521 229 1 750

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 50 435 66 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 534 750 348 035 52 466 400 500 30.09.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 17 380 2 620 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

724 094 109 156 833 250

3.6. Mapové dílo ha 534 600 278 428 41 972 320 400

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

278 428 41 972
320 400

1 210 665 182 505 1 393 170

724 094 109 156 833 250

278 428 41 972 320 400

2 213 187 333 633 2 546 820

464 769 70 063 534 832

2 677 956 403 696 3 081 652

30.7.20193.4.1.

Za objednatele č. 1:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 20.4.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze 15.4.2020

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.01.2021

…………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR


