Č.j. SPU 126505/2024
Číslo Smlouvy Objednatele: 1577-2017-505206
UID: spudms00000014458380
Číslo Smlouvy Zhotovitele: T-7/2017

Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1577-2017-505206, č. zhotovitele T-7/2017, uzavřené dne 18.12.2017 na provedení díla
„Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Hromek, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

	Adresa:
	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

	Telefon:
	702 153 007

	E-mail :
	Strakonice.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.


	Společnost:
	TRAVAL, s.r.o. 

	Sídlo:
	Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vendula Valentová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxx

	ID DS:
	6v9764u

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG České  Budějovice

	Číslo účtu:
	7000017576/8040

	IČO:
	26085518

	DIČ:
	CZ 26085518

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxx


	Společnost:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxx

	ID DS:
	ee75pz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	198733946/0300

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze


(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. – Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále jen „SOD“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. dodatkem č.1. 

Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.1. až 3.5.2 v souvislosti s tím, že ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ a nebylo možno dodržet termíny dané SOD.
Dodatkem č. 3 byly opětovně upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c), 3.5.2. s ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, kdy nebylo možno dodržet termíny dané SOD.
Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3. a 3.4.5. a současně byla upravena cena díla u F.C. 3.4.3. - zvýšení o 88 000,- Kč bez DPH (tj. 106 480,- Kč včetně DPH). Zvýšení ceny odpovídá 2,55 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč).
Dodatkem č. 5 byla upravena cena díla o méněpráce - u části KoPÚ Černíkov F.C. 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), ponížení ceny díla o 57 300,- Kč bez DPH (tj. 69 333,- Kč vč. DPH) a u části KoPÚ Droužetice F.C. 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), ponížení ceny díla o 87 500,- Kč bez DPH (tj. 105 875,- Kč vč. DPH). Celkové ponížení ceny díla o 144 800,- Kč bez DPH (tj. 175 208,- Kč včetně DPH). Ponížení ceny odpovídá 4,19 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč).
II.

Předmět dodatku.

Objednatel obdržel dne 27.02.2024 žádost zhotovitele o odstoupení od smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 uzavřené dne 18.12.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Černíkov a Droužetice, konkrétně od etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – pro KoPÚ Černíkov a KoPÚ Droužetice. Tato žádost je odůvodněna cenou díla, resp. cenou uvedeného dílčího fakturačního celku, který má být teprve vyhotoven. Vlivem nutného prodloužení termínů dílčího plnění (pandemická situace COVID-19, komplikovaná jednání s vlastníky) rostou zhotoviteli náklady. K extrémnímu navýšení nákladů dochází i vlivem neobvykle vysoké inflace. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat.

Pobočka Strakonice ve svém sdělení ze dne 01.03.2024 uvádí, že posoudila důvody jako oprávněné a souhlasí s tím, že tato etapa prací 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM nebude realizována. 
Dochází tedy ke změně plnění a snížení ceny díla za méněpráce takto:

Změna ceny díla (méněpráce):

část KoPÚ Černíkov
F.C.3.7
50 MJ (1 MJ = 100 bm)
x
1 000,- Kč/MJ
=
50 000,- Kč bez DPH
část KoPÚ Droužetice
F.C.3.7
100 MJ (1 MJ = 100 bm)
x
1 000,- Kč/MJ
=
100 000,- Kč bez DPH
Cena díla bude snížena o 150 000,- Kč bez DPH (tj. 181 500,- Kč vč. DPH).
Původní znění tabulky v článku VI odst.6.1. smlouvy o dílo (vč. dodatku č. 1 až 5):

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 088 200,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	968 200,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	192 400,- Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH
	150 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 398 800,- Kč

	DPH 21%
	713 748,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 112 548,- Kč


Je nahrazeno novým zněním:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 088 200,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	968 200,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	192 400,- Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH
	0,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 248 800,- Kč

	DPH 21%
	682 248,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 931 048,- Kč


Ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto Dodatku bude upravena i Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo. Nový rozsah a cena jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku. 

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo i podmínek uvedených v Dodatcích č. 1., č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 08.04.2024









V Českých Budějovicích dne 08.04.2024
Z a   o b j e d n a t e l e :












Z a   z h o t o v i t e l e :


.……………………………………
……………………………………..

Ing. Richard Valný
Ing. Vendula Valentová

vedoucí Pobočky Strakonice
 jednatelka TRAVAL s.r.o.

Z a   s p r á v n o s t :


……………………………………..


Ing. Jiří Roučka

odborný rada, Pobočka Strakonice

	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 – KoPÚ Droužetice

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	52 
	1 200 
	62 400 
	30.9.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	4 000 
	12 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	226 
	700 
	158 200 
	30.9.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	80 
	800 
	64 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	34 
	1 000 
	34 000 
	30.9.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	155 
	2 200 
	341 000 
	1.3.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	167 
	2 200 
	367 400 
	1.3.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	306 
	700 
	214 200 
	30.6.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	306 
	700 
	214 200 
	30.6.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 467 400 
	30.6.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	306 
	900 
	275 400 
	31.12.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	0 
	100 
	0 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0 
	500 
	0 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0 
	1 500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	225 
	1 100 
	247 500 
	30.6.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	562 900 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	306
	400
	122 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	122 400
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	1000
	0 
	- 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 1 467 400 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 562 900 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 122 400 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 152 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	452 067 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 604 767 Kč


Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 – KoPÚ Černíkov u Strakonic
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 200 
	12 000 
	30.9.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	3 000 
	18 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	152
	800 
	121 600 
	30.9.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	23
	800 
	18 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	21
	1 000 
	21 000 
	30.9.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	52
	2 200 
	114 400 
	30.11.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	32
	2 200 
	70 400 
	30.11.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	175
	700 
	122 500 
	30.6.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	175
	700 
	122 500 
	31.5.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	620 800 
	31.5.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	175
	1 000 
	175 000 
	31.12.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	0
	100 
	0 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	173
	1 100 
	190 300 
	30.6.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	  Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	405 300 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	175
	400
	70 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	  Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	70 000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	1000
	0 
	- 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	0
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	620 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 405 300 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 70 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 1 096 100 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 230 181 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 1 326 281 Kč


1
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