DODATEK č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník
Telefon:			602287360
			725 950 122
E-mail:			melnik.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX
Telefon:			XXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXX 
ID DS:			pb5jxk5
Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 			31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4
vedeném: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	xxxxxxxx 
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	xxxxxxxx
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 9 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha, ve znění dodatku číslo 1 - 8:







I. 

Pobočka Mělník obdržela dne 9.4.2024 od zpracovatele návrhu – firmy AGROPLAN spol. s r.o., Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 – Podolí, písemnou žádost (zaevidováno pod čj: SPU 138059/2024 dne 9.4.2024) o prodloužení termínu plnění ve smlouvě o dílo číslo 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207) – KoPÚ Cítov. 
S odkazem na článek XI. – „Ostatní ujednání“, odst. 11.8. smlouvy o dílo upozorňuje zhotovitel na nové skutečnosti, které nepředpokládala a nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mají vliv na termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu. Jedná se o prodloužení termínu plnění hlavního celku – bod 3.6. Mapové dílo. 
Dne 4.12.2023 bylo pod čj: SPU 414175/2023 vydáno v rámci KoPÚ Cítov I. rozhodnutí – rozhodnutí o schválení návrhu. Předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2024. Dne 22.1.2024 byla na Katastrální pracoviště Mělník podána žádost o vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav. Následně byla dne 24.1.2024 Pobočkou Mělník zaslána zhotoviteli výzva k vyhotovení podkladů pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí – etapa zpracování mapového díla (dopis čj: SPU  028534/2024).  Kontrolou údajů v katastru nemovitostí bylo Pobočkou Mělník zjištěno, že současně v katastru nemovitostí probíhal i převod pozemků u nedostatečně  identifikovaných vlastníků do vlastnictví státu – příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – návrh na vklad byl podán dne 16.1.2024 a tento návrh na vklad o více jak měsíc zpozdil zápis poznámky „Schválené pozemkové úpravy“ a poznámky „Zahájena obnova katastrálního operátu“ (Poznámka o schválení pozemkových úprav a zahájení obnovy katastrálního operátu byla v katastru nemovitostí vyznačena dne 6.3.2024.) Celkem se výše uvedený převod dotkl 22 listů vlastnictví (LV) zahrnutých do řešeného území KoPÚ Cítov. Po nahrání aktuálních dat VFK ze strany zhotovitele návrhu a prověření převodů pozemků u nedostatečně identifikovaných vlastníků do vlastnictví státu, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM bylo zjištěno, že v k.ú. Cítov byly do vlastnictví ČR převedeny pouze pozemky, které mají v katastru nemovitostí evidován druh pozemku orná půda a dle zjištěných informací již nebylo  v plánu v k.ú. Cítov další převody v současné době provádět, neboť ÚZSVM se domnívalo, že byly v k.ú. Cítov převedeny u nedostatečně identifikovaných vlastníků všechny pozemky, a to i s druhem pozemku např. ostatní plocha. Podklady pro převod pozemků obdrželi elektronicky z ĆÚZK. Neúplným převodem však u některých listů vlastnictví (jedná se celkem o 12 LV) došlo k jejich rozdělení, čímž došlo ke vzniku úplně nových čísel LV, na kterých již figuruje ÚZSVM a na původních číslech LV zůstali nadále zapsáni nedostatečně identifikovaní vlastníci. Tento stav, který neodpovídá schválenému návrhu pozemkových úprav, neumožnil zhotoviteli digitální katastrální mapu zpracovat, a tedy včas předat Katastrálnímu pracovišti Mělník ke kontrole. 
Po předchozích pracovních jednáních byl na ÚZSVM zaslán dopis (čj: SPU 127735/2024 ze dne 8.4.2024) s žádostí o převod zbývajících pozemků (p.č. 303/46, 536/62, 536/66, 633/233, 633/286, 633/287, 633/303, 633/310, 633/318, 633/345, 777/11, 816/55, 816/57, 1048/5, 1048/7, 1048/11 a 1740/4 vše k.ú. Cítov) do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, a to v co nejkratší době.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně dokončení etapy 3.6 – mapové dílo, a to následovně: 

	 
	Dílčí část
	Termín 
ukončení
dle SoD 
	Návrh
na termín dle dodatku číslo 9

	3.6.
	Mapové dílo 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí




Dne 15.4.2024 pod čj: SPU 146633/2024 (nově evidováno pod čj: SPU 149825/2024) bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě o dílo. Uzavřením dodatku číslo 9 hodnota závazku zůstává beze změny. Dodatkem číslo 9 dochází k posunutí termínu dokončení etapy číslo 3.6. 

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 - 8 se nemění. 
 

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.



V Praze dne: 22.04.2024                                  V Praze dne: 22.04.2024		




	

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:


                                                                                               
                                                                                              v. z. Ing. Jana Švábová
…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha
a hlavní město Praha		
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ  Cítov - příloha k dodatku číslo 9

	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1-8 
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč  dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - 8
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 - 8 
	Skutečný počet MJ - dodatek         č. 9
	Skutečná cena  bez DPH v Kč
	Přírůstek/   úbytek MJ
	Rozdíl v Kč bez DPH
	Nový termín dle dodatku č.9

	3.4.
	Přípravné práce
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	21 
	750 
	15 750 
	30.3.2019
	21
	15 750
	0
	0
	 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000 
	12 000 
	
	4
	12 000
	0
	0
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1052
	650 
	683 800 
	31.8.2020
	1052
	683 800
	0
	0
	 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	5 000 
	130 000 
	
	26
	130 000
	0
	0
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	55
	2 500 
	137 500 
	30.3.2019
	55
	137 500
	0
	0
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	2 500 
	662 500 
	31.8.2020
	265
	662 500
	0
	0
	 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	47
	5 000 
	235 000 
	31.8.2020
	47
	235 000
	0
	0
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	100 000 
	0 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1065
	350 
	372 750 
	30.8.2019
	1065
	372 750
	0
	0
	 

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	100 000 
	0 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1078
	350 
	377 300 
	30.11.2020
	1078
	377 300
	0
	0
	 

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)  bez DPH v Kč
	 
	2 626 600
	 
	 
	2 626 600
	 
	 
	 

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1073
	600 
	643 800 
	31.10.2021
	1073
	643 800
	0
	0
	 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	54
	1 000 
	54 000 
	
	54
	54 000
	0
	0
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	89
	500 
	44 500 
	
	89
	44 500
	0
	0
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	100 000 
	0 
	
	0
	0
	0
	0
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1073
	600 
	643 800 
	30.11.2022
	1073
	643 800
	0
	0
	 

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	2
	20 000
	0
	0
	 

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	1 406 100
	 
	 
	1 406 100
	 
	 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1077
	400
	430 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	1077
	430 800
	0
	0
	do 3 měsíců od zápisu změny vlastnictví u zbývajících pozemků, pro ČR-příslušnost hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM, do katastru nemovitostí

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	430 800
	 
	 
	430 800
	 
	0
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	450
	750
	337500
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 
	450
	337 500
	0
	0
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	337 500
	 
	 
	337 500
	0
	0
	 

	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)             bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 626 600 Kč
	2 626 600
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)              bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 406 100 Kč
	1 406 100
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	430 800 Kč
	430 800
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.)      bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	337 500 Kč
	337 500
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 801 000 Kč
	4 801 000
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 008 210 Kč
	1 008 210
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 809 210 Kč
	5 809 210
	 

	V Praze dne 22.04.2024 
	 V Praze dne 22.04.2024
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………
	……………………………………………
	
	
	
	
	

	Ing. Jiří Veselý  
	v.z. Ing. Jana Švábová  
	
	
	
	
	



