
  Číslo smlouvy objednatele: 1108-2021-523101 
                                                                                                                                                                         UID: spudms00000014775793 

Číslo smlouvy zhotovitele: 113-3214-21 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí 

 
Dodatek č. 4  

 
ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prostřední 
Poříčí, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1. SMLUVNÍ STRANY  
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
 Ing. Zdeňkem Dingou, odborným radou pobočky Blansko 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 727 956 796 
E-mail: blansko.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3 
 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
 
a 
 

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 
840/1b, 638 00 Brno, IČO 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 2171 
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx, ředitel 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID datové schránky: 784cctd 
 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 372520453/0300 
DIČ: CZ41601483  
(„Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„smluvní strana“) 

 
I. 
 

Objednatel - nově objednatele v technických záležitostech zastupuje Ing. Zdeněk Dinga, odborný 
rada pobočky Blansko. 
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II. 
 
Dle skutečného rozsahu provedených prací, po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami, se 
nebude provádět dílčí část díla 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (0 MJ).  
 

III. 
 
Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 
5 000,00 Kč bez DPH, tedy o 6 050,00 Kč včetně DPH. 
 
 
Tabulka v čl. 3.1. Smlouvy se mění následovně: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 905 000,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 695 000,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 157 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 757 500,00 Kč 

DPH 21 % 369 075,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 126 575,00 Kč 

 
 

IV. 
1.1 Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, 

se nemění. 
1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

1.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  

 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
V Brně dne: 7. 8. 2024 V Brně dne: 6. 8. 2024 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
pro Jihomoravský kraj 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová 



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 7 700,00 4 900,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6)  bod 1 3 000,00 3 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 262 700,00 183 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 56 900,00 50 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 1 700,00 341 700,00 30.11.2022

6.2.4. a)

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,  

v rozšířeném obvodu

100 bm 3 1 700,00 5 100,00 30.9.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 5 000,00 0,00

na výzvu objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 318 500,00 159 000,00 30.4.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 315 500,00 157 500,00 30.3.2023

905 000,00 30.3.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 315 800,00 252 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 63 700,00 44 100,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 85 1 100,00 93 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 0 1 300,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 000,00 5 000,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 200,00 1 200,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 315 800,00 252 000,00 31.10.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

695 000,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 315 500,00 157 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

157 500,00

905 000,00

695 000,00

157 500,00

1 757 500,00

369 075,00

2 126 575,00
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„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

31.3.2024

6.3.1 i) b)

6.2.1 31.5.2022

6.2.2 31.5.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč


