
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 1213-2020-521101 
 UID: spudms00000014769092 

 Číslo objednatele č. 2: 03PT-004496  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/P12 

 

 

DODATEK č. 6 
smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov  

Ing. Alžběta Šamánková 

Adresa pobočky: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 727 957 177, +420 727 957 181  

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic s.p. 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Andrea Chmelová 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jana Duchoňová 

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno 

Telefon: +420 954 903 371 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/2019 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o. 

Zastoupen: Petrem Machalou 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Machala 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: +420 xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 
1988 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna termínu plnění u dílčí částí díla: 

 

dílčí část 
Původní termín 

dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo 

Nový termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

31. 8. 2024 28. 2. 2025 

 

Odůvodnění: 
Změna termínu plnění výše uvedené dílčí části díla je odůvodněna skutečností, že zpracování 
návrhu se velice komplikuje značně roztříštěnou a drobnou držbou stávajících pozemků 
jednotlivých vlastníků. Tato skutečnost je násobena velmi rozdílnou kvalitou půdy vyjádřenou 
liniemi BPEJ, kde jsou značné cenové rozdíly BPEJ ležících vedle sebe. Jako příklad uvádíme 
BPEJ ležící vedle sebe s cenou 14,79 Kč a 8,35 Kč, kde činí rozdíl 6,44 Kč. V případě, kdy 
vlastník vlastní jeden až dva pozemky o malé výměře, které se nacházejí na více BPEJ, je 
jejich nové umístění (pokud není možno pozemek ponechat na původním místě) velice 
problematické již při rozdílné ceně 1,50 Kč. V daném katastrálním území nebylo možno ve 
většině případů ponechat takové pozemky na původním místě vzhledem k navrženým prvkům 
PSZ, které bylo nezbytně nutné navrhnou tak, aby byly naplněny základní cíle KoPÚ. 
V důsledku výše uvedeného bylo nutné pozemky navrhnout tak, že v řadě případů (33 LV) 
dochází k překročení kritérií přiměřenosti. V těchto případech je nezbytně nutné získat souhlas 
všech vlastníků vedených na daném LV s překročením kritérií přiměřenosti. Zde však dochází 
k dalším značným prodlevám v postupu prací, jelikož významná část vlastníků se 
zpracovatelem nekomunikuje a je nezbytně nutné postupně provádět úpravy pozemků 
navržených a již odsouhlasených. Tyto úpravy jsou však již časově velice náročné, protože je 
nutno takové změny s vlastníky řádně projednat a vysvětlit. Ve většině případů, které vycházejí 
z praktických zkušeností, dochází ze strany vlastníka k odmítnutí navržené změny, pokud není 
taková změna řádně projednána, jelikož se domnívá, že se vychází vstříc jinému vlastníkovi 
na úkor jeho vlastnictví.  
Vzhledem ke skutečnosti, že více než 1/3 vlastníků z cca 600 účastníků řízení vůbec na 
zaslané výzvy k projednání návrhu nového uspořádání pozemků nereaguje, bude nutné ze 
strany objednatele (SPÚ) zaslat výzvu, což znamená opět časové prodlení, jelikož lhůty pro 
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doručení těchto výzev činí ve většině případů 30 dní. Velkou neznámou zůstává zpětná reakce 
účastníků KoPÚ oslovených výzvou, kdy bude nutné s vlastníky, kteří vysloví nesouhlas, 
vstoupit v jednání a návrh projednat, aby byly dodrženy postupy „Metodiky provádění 
pozemkových úprav“.  
Vzhledem k náročnosti a konfiguraci terénu bude po projednání návrhu nového uspořádání 
pozemků nezbytně nutné provést ve velkém rozsahu aktualizaci plánu společných zařízení, 
zejména z důvodu množství navržených doplňkových cest. Následně bude nutno oslovit 
orgány státní správy, aby se k aktualizaci PSZ vyjádřili a dále musí být aktualizovaný plán PSZ 
předložen zastupitelstvu obce k projednání a schválení na veřejném zasedání zastupitelstva.  
 
Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. §222 odst. 6 ZZVZ, změna termínu nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 
  

 

 II. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-521101, č. objednatele 
č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku 
č. 1 až 5 nemění.  

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 14. 8. 2024 V Olomouci dne 2. 8. 2024 

Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 

Petr Machala, jednatel 
 

 
v z. Ing. Helena Chromčáková 
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

V Brně dne 20. 8. 2024 

Za objednatele č. 2:  
 
 
 
 

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 SOD KoPÚ v k.ú. Horní Moštěnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 57 700,00 39 900,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 746 600,00 447 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 28 1 200,00 33 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 148 2 200,00 325 600,00 31.5.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 22 3 000,00 66 000,00 31.5.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 1 000,00 3 000,00

do 1 měsíce od výzvy 

objednatele č. 1

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 774 200,00 154 800,00 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 774 250,00 193 500,00 30.11.2022

1 264 000,00 30.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 772 750,00 579 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 120 800,00 96 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 264 600,00 158 400,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 7 600,00 4 200,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 772 700,00 540 400,00 28.2.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele č. 1

1 388 000,00

3.6. Mapové dílo ha 774 300,00 232 200,00

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

č.1

232 200,00Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.8.2023

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.20213.4.1.

30.11.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



1 264 000,00

1 388 000,00

232 200,00

2 884 200,00

605 682,00

3 489 882,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


