
Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě (dod4) –  Komplexní pozemkové úpravy Těchonín

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 16 1 500,00 24 000,00 30.9.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 435 239 250,00

Méněpráce - dodatek č. 2 -2 -1 100,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

224 492 800,00

Méněpráce - dodatek č. 2 -41 -90 200,00

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 10 2 000,00 20 000,00 31.3.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 61 1 900,00 115 900,00 30.6.2022

Rozbor současného stavu                      435 108 750,00

Méněpráce - dodatek č. 2 -2 -500,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 435 87 000,00

Dodatečné práce - dodatek č. 2 3 600,00

996 500,00 31.3.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 435 239 250,00

Dodatečné práce - dodatek č. 2 3 1 650,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 25 400,00 10 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 50 1 200,00 60 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 20 1 200,00 24 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 1 20 000,00 20 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 3 850 3 850,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 200 2 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 825 825,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
435 239 250,00

Dodatečné práce - dodatek č. 2 3 1 650,00

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 34 300 10 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 3 850 3 850,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 2 200 2 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

21.11.2023

ha 550,00

ha 550 31.01.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

6.3.1

6.3.2 

6.2.8 ha 200,00 31.3.2023

ha6.2.2 31.1.2022

6.2.7 ha 250,00 30.9.2022

550,00

6.2.4  100 bm 2 200,00 30.9.2022



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 825 825,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

659 750,00 xxxxx

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 435 108 750,00

Dodatečné práce - dodatek č. 2 3 750,00

109 500,00 xxxxx

996 500,00

659 750,00

109 500,00

1 765 750,00

370 807,50

2 136 557,50

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

ha 250,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.4

Datum: 2.9.2024

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Ing. Pavel CimplJméno: Ing. Miroslav Kučera

Datum: 2.9.2024

Místo: Pardubice


