	
	Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice
DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 878-2021-544101, Č. ZHOT. pu-2021-002 ZE DNE 30.6.2021
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 601 584 037
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět DODATKU č. 3
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – části 2 Vlčkovice je změna osob v technických záležitostech na straně objednatele, změna termínu plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.2, vícepráce a méněpráce. 
Změna osoby ve věcech technických
Z důvodu organizačních a personální změn se mění osoby ve věcech technických u objednatele, a to následovně:
Původně – v technických záležitostech zastoupená: Ing. Hana Jeníčková, PhD.
Nově – v technických záležitostech zastoupena: Ing. Renata Čadová, Ing. Karel Doležal

Změna termínu plnění
Dodatkem č. 3 dochází ke změně termínu plnění dílčího fakturačního celku 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Změna termínu plnění tohoto dílčího fakturačního celku je způsobena nutností dopracování vodní nádrže v rámci zpracovávaného PSZ a s tím související další navazující úkony, včetně vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Původní termín: 31.10.2024
Nový termín: 31.03.2025

CENA DÍLA
Méněpráce v dílčích částech 6.2.4. (- 2 MJ) , 6.2.5. (- 4 MJ), 6.2.6. (- 3 MJ), 6.2.8. (- 1 MJ),  6.3.1 (- 1 MJ), 6.3.1 i) b) (- 7 MJ), 6.3.2. (- 1 MJ), 6.4 (- 1 MJ), které jsou v souladu se skutečně provedeným rozsahem prací.
Dílčí celek 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území je navýšen o 2 MJ související s dopracováním vodní nádrže a odsouhlaseného většího počtu MJ pro DTR liniových dopravních staveb.
Dílčí celek 6.3.1 i) b) DTR u liniových dopravních staveb PSZ je navýšen o 9 MJ z důvodu potřeby zpracování DTR ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno.
CENA DÍLA
Cena díla uvedená v bodu 3. smlouvy o dílo se mění následovně:
Původní cena ze Smlouvy o dílo bez DPH				1.256.350,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH		  + 14.001,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH 		  -  16.700,00 Kč

Výsledná cena SOD v souladu s dodatkem 2 a 3 bez DPH:		1.253.651,00 Kč
DPH 21%		   263.266,71 Kč
Cena celkem s DPH:		1.516.917,71 Kč




[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích		V Pardubicích
Datum: 2.9.2024		Datum: 2.9.2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel 
pro Pardubický kraj		
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