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SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) – DODATEK č. 1 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov; 
Tel.:	+420 606 689 085
E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno: 					SPH stavby s.r.o.
Sídlo:		Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: 					Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo								Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
tel./fax:					xxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:		cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:	           			Komerční banka, a.s.		
číslo účtu:	           				27-3948420257/0100			
IČO:	           					26230470		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	           					CZ26230470 je plátcem DPH

[bookmark: _Hlk89347439]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne , měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně č.j. objednatele 14-2024-514101.

Název díla:  	Protierozní opatření v k.ú. Dubenec – II. etapa  
Místo stavby:	k.ú. Dubenec, obec Dubenec, okres Trutnov, kraj Královéhradecký
(dále jen “stavba”).

Čl. I.
Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon).
Důvodem pro změnu hodnoty závazku ze smlouvy jsou vyčíslení skutečně provedených prací dle smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně. 
Při kontrole provedených prací bylo v na kontrolním dni zjištěno, že nedojde k plnění položky rozpočtu č. 2 Vedlejších rozpočtových nákladů. Pod výsadbou keřů a stromů se nevyskytují podzemní inženýrské sítě. 
Položka č. 2: 090002000 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 
Položka je obsažena u všech výsadeb u jednotlivý objektů. 

Na základě této skutečnosti bylo technickým dozorem stavebníka, autorským dozorem a zhotovitelem stavby odsouhlaseno, že položka bude z nabídkového rozpočtu odstraněna u všech výsadeb.
Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona činí 3 000 Kč bez DPH. Jedná se pouze o méněpráce, které činí 0,05 % hodnoty původní hodnoty závazku ze smlouvy.
 

Čl. II.
Změna ceny díla
Celková cena za provedení díla uvedená v čl. III bodě 4. smlouvy o dílo č. 14-2024-514101 se mění tímto dodatkem takto:


Původní cena dle smlouvy o dílo


[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí	5.967.934,00 Kč.
DPH 21 % činí	1.253.266,15 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7.221.200,15 Kč.

Z toho:

Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí	4.117.583,61 Kč.
DPH 21 % činí	864.692,56 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	4.982.276,17 Kč.


Cena za zajištění následné péče: 
bez DPH činí	1.850.350,39 Kč.
DPH 21 % činí	388.573,59 Kč.
[bookmark: _Hlk18668301]Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	2.238.923,98 Kč.

a) 1 rok péče o vysazený porost: 	Cena bez DPH 	554.032,13 Kč.
		DPH 	116.346,75 Kč.
		Cena včetně DPH 	670.378,88 Kč.

b) 2 rok péče o vysazený porost: 	Cena bez DPH 	648.159,13 Kč.
		DPH 	136.113,42 Kč.
		Cena včetně DPH 	784.272,55 Kč.

c) [bookmark: _Hlk36122845]3 rok péče o vysazený porost: 	Cena bez DPH 	648.159,13 Kč.
		DPH 	136.113,42 Kč.
		Cena včetně DPH 	784.272,55 Kč.









Nová cena dle smlouvy o dílo


Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí	5.964.934,00 Kč.
DPH 21 % činí	1.252.636,15 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7.217.570,15 Kč.

Z toho:

Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí	4.114.583,61 Kč.
DPH 21 % činí	864.062,56 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	4.978.646,17 Kč.


Cena za zajištění následné péče: 
bez DPH činí	1.850.350,39 Kč.
DPH 21 % činí	388.573,59 Kč.
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	2.238.923,98 Kč.

d) 1 rok péče o vysazený porost: 	Cena bez DPH 	554.032,13 Kč.
		DPH 	116.346,75 Kč.
		Cena včetně DPH 	670.378,88 Kč.

e) 2 rok péče o vysazený porost: 	Cena bez DPH 	648.159,13 Kč.
		DPH 	136.113,42 Kč.
		Cena včetně DPH 	784.272,55 Kč.

f) 3 rok péče o vysazený porost: 	Cena bez DPH 	648.159,13 Kč.
		DPH 	136.113,42 Kč.
		Cena včetně DPH 	784.272,55 Kč.














Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Nedílnou součást Dodatku č. 1 je aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně rekapitulace ceny díla. 
4. [bookmark: _Hlk72402628]Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Hradci Králové dne 09.09.2024
	V Bystřici nad Pernštejnem dne 09.09.2024



	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	zhotovitel
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti
SPH stavby s.r.o.




Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - méněpráce
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