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       Č. sml. zhotovitele: ----

DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY 
o obstarání záležitostí příkazce 
pro stavbu
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sobíšky – I. etapa
Smluvní strany:

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:





Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:





JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M.




ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renáta Brndová, vedoucí Pobočky Přerov


Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov
Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:

+420 702 153 049
E-mail:

prerov.pk@spucr.cz
ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB 

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774 

DIČ:

není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník: 

Název: 





Neotrade group s.r.o.
Sídlo:






č.p. 88, 785 01 Hlásnice
Zastoupený:





Ing. Miroslavem Lajdou, jednatelem
IČO: 






07223838
DIČ: 






CZ07223838 – je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:


5. 2. 2020
Bankovní spojení: 




KB
Číslo účtu: 





115-7567980267/0100
Tel.:






xxxxx
E-mail:






xxxxx 
ID DS:     





tg7bamq
(dále jen „příkazník“)
(příkazce a příkazník dále jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce (dále jen „dodatek“).

Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění příkazní smlouvy, a to:

1. Změna předpokládané doby realizace stavby
2. Změna hodnoty závazku ze smlouvy 
Ad 1) Změna předpokládané doby realizace stavby

Dodatkem dochází ke změně předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2.2 příkazní smlouvy:

Předpokládaná doba realizace stavby se mění z původní doby 1. 8. 2024 – 31. 10. 2024 na novou dobu 1. 8. 2024 – 30. 4. 2025. 

Podrobné termíny realizace stavby jsou uvedeny v aktualizovaném závazném harmonogramu postupu prací (zpracováno zhotovitelem stavby), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Ad 2) Změna hodnoty závazku ze smlouvy 

Dodatkem se mění ustanovení Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 6.1 takto:
Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností dle smlouvy: 231 000 Kč bez DPH 
Změna dle dodatku:  






       + 69 000 Kč bez DPH
Celková odměna za provedení investorsko-inženýrských činností dle dodatku činí:

        300 000 Kč bez DPH (slovy: tři sta tisíc korun českých), tj. 363 000 Kč vč. DPH
Odůvodnění: 
Změny v rámci realizace stavby (vícepráce) a nutnost dodržení správného technologického postupu při vybudování vrstvy z penetračního makadamu u SO 101 Hlavní polní cesta HC19 (km 0,000 – 0,130) a SO 103 Hlavní polní cesta HC23 (km 0,380 – 0,777) si vyžádaly prodloužení doby plnění – lhůty pro dokončení stavebních prací tak, aby mohly být veškeré práce řádně provedeny a dílo bylo dokončeno. 
Lhůta pro dokončení stavebních prací v rámci uvedené stavby byla změněna Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sobíšky – I. etapa“ (č. sml. objednatele: 722-2024-521101, č. sml. zhotovitele: 609-2024). 
Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné prodloužit také provádění investorsko-inženýrské činnosti tak, aby byla činnost příkazníka zajištěna až do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
Ke změně hodnoty závazku ze smlouvy dochází v důsledku navýšení nákladů příkazníka na zajištění a vykonání investorsko-inženýrských činností na uvedené stavbě. Předpokládá se, že příkazník bude činnost zajišťovat také v měsících 11/2024 a 04/2025 (při předpokladu zimní přestávky v měsících 12/2024 – 03/2025).
Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené změny jsou změnami nepodstatnými. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena. Cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
Čl. I I
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se příkazní smlouva č. smlouvy příkazce: 651-2024-521101 uzavřená dne 9. 7. 2024, nemění. 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – aktulizovaný závazný harmonogram postupu prací. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany  prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
	V Olomouci dne 4. 11. 2024
	V Hlásnici dne 31. 10. 2024

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)


JUDr. Roman Brnčal, LL.M.


      Ing. Miroslav Lajda
ředitel Krajského pozemkového úřadu
      Neotrade group s.r.o.

      
pro Olomoucký kraj



      jednatel
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