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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                     

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,  
 vedoucí Pobočky Strakonice 
Tel.: +420 725 002 596 
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz  
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:      ČNB   
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČO:      01312774                                                                  
DIČ:      CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:      

ZNAKON, a.s. – vedoucí společnosti  

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice 

Zastoupený (vždy dvěma členy představenstva):  Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva 

 Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva  

 Ing. Evou Machovou, členkou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva 

 Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva  

 Ing. Eva Machová, členka představenstva 

Tel.: xxxxx  
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E-mail:  xxxxx 

ID DS: ky8vmcx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva  

Tel.: xxxxx  

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu: 430270000/2700  

IČO: 26018055 

DIČ: CZ26018055 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B 

vložka 1048 

VIALIT  SOBĚSLAV spol. s r.o. - člen společnosti 

Sídlo: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav 

Zastoupený: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jakub Valenta, jednatel  

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID DS: 8rxaej3 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jakub Valenta, jednatel  

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: KB Tábor, a.s. 

Číslo účtu: 120843301/0100 

IČO: 14504456 

DIČ: CZ14504456 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C 

vložka 852 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Polní cesty Tchořovice“ (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15.10.2024 

Zadávací dokumentace ze dne: 25.09.2024 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 06.11.2024 

Stavební povolení ze dne: 23.08.2023 

mailto:info@vialit.cz
mailto:info@vialit.cz
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Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tchořovice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Polní cesty Tchořovice“ (dále jen „dílo“) 

zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty Tchořovice 

Místo stavby:        k.ú. Tchořovice, obec Tchořovice, okres Strakonice, Jihočeský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky 

č.169/2016 Sb. projekční společností S-pro servis s.r.o., ze září 2022. Uvedená 

projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
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d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri.cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i.  Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým  

nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 

nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit 

a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení 

stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např.(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  

a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální 

vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí 

objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové 

směsi. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městský 

úřadem Blatná dne 23.08.2023 č.j. MUBL 8722/2023/OD, které nabylo právní moci dne 

23.09.2023. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 

15.10.2024. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této 

smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                            9 960 000,03 Kč 

DPH 21 % činí                                                     2 091 600,01 Kč                     

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           12 051 600,04 Kč 
 

Z toho: 
  

Polní cesta C4 

Cena za provedení bez DPH činí      8 126 405,62 Kč 

DPH 21 % činí        1 706 545,18 Kč 

vč. DPH činí         9 832 950,80 Kč   

    

Polní cesta C6 

Cena za provedení bez DPH činí      1 833 594,41 Kč 

DPH 21 % činí           385 054,83 Kč 

vč. DPH činí         2 218 649,24 Kč   
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5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co 

dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené v čl. V. smlouvy, 

a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o provedení prací, nejdříve však 1. 2. 2025. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury 

musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka 

a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel 

označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura 

bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 

této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 6. 6. 2025 a bude 

označena textem „konečná“. 

4. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem.  

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, pro Jihočeský kraj, Pobočka 

Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
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patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od 
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smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá 

vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke 

smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných 

okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku 

k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:      30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:       30.04.2025 

d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:      30.04.2025 

e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:      23.05.2025  

4. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti 

na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet 

tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

dokončení pokládky štěrkodrti C4 - lhůta pro plnění do: 91 od nabytí účinnosti 

smlouvy 

dokončení pokládky štěrkodrti C6 - lhůta pro plnění do: 126 od nabytí účinnosti 

smlouvy 

dokončení pokládky penetračního makadamu C4 a C6 - lhůta pro plnění do: 132 od 

nabytí účinnosti smlouvy 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. 
 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební 

deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce 

na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 

okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164  stavebního zákona  a s odkazem na 

další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 

splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
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a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 15 000 000 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
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i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení, předání a převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V. odst. 

4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli 

všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové  

a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 
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3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před koncem lhůty, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
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zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty  proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka 

Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v 

digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg, 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem,  

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) 

stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů,  
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5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle 

čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační 

souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo 

objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 
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Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 

nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v 

souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
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10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli 

uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro  zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad  

a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč. 
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25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření 

prací dle čl. VII, odst. 21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  

30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.  

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.  

30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X bod 10, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla, a to za 

každé jednotlivé porušení povinností. 

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.  

35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 
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Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 
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6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 

s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 

doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 

elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 

smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 

potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 

o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 

dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Vladimír Šíma, odborný rada, Pobočka Strakonice 

Tel.:   + 420 702 153 011 

E-mail:    v.sima@spucr.cz 

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva 

Tel.:   xxxxx 

E-mail:   xxxxx 

Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 

státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace 

z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a 

nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou 

splatnosti faktury. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
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3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede 

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x 

na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi. 
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12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací:  

Polní cesta C4: položky č. 56 – 70 uvedené v soupisu prací v části D5 komunikace 
pozemní 

Polní cesta C6: položky č. 21 – 34 uvedené v soupisu prací v části D5 komunikace 

pozemní 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  
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10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové 

zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je 

jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno  dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno 

písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato 

smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí 

věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 

smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 

vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení 

http://www.unixml.cz/
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objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  

smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr), 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 

Zadávací dokumentace).  
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Za objednatele:  Za zhotovitele:  

Místo: České Budějovice Místo: Sousedovice 

Datum: 22.11.2024 Datum: 21.11.2024   

„elektronicky podepsáno“  „elektronicky podepsáno“  

……………………………………  …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Bc. Václav Oubrecht 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj předseda představenstva 

Státní pozemkový úřad     ZNAKON, a.s. 

 

Místo: Sousedovice 

        Datum: 21.11.2024 

  „elektronicky podepsáno“  

   …………………………………… 

   Ing. Tomáš Havlík 

   člen představenstva  

   ZNAKON, a.s. 

  

    

Místo: Soběslav 

Datum: 21.11.2024 

  „elektronicky podepsáno“  

   …………………………………… 

   Ing. Jakub Valenta 

   jednatel společnosti   
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Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Předmětem této smlouvy je stavba polních cest C4 a C6.  

SO 01 – Polní cesta C4 

Polní cesta začíná napojením na stávající místní komunikaci a končí napojením na silnici č. 

III/17310. Napojení na obou koncích je upraveno tak, aby vyhovělo rozhledovým poměrům a 

byl splněn povolený úhel napojení. Kategorie polní cesty je P 4,0/20, délka polní cesty 1,184 

km, cesta bude jednopruhová. Polní cesta je navržena s krytem z penetračního makadamu. 

Účelem výstavby polní cesty je zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. 

Trasu polní cesty kříží 2x nadzemní vedení VN, a 1x podzemní sdělovací vedení CETIN.  

Odvodnění polní cesty je řešeno odvodem srážkových vod do nově navržených příkopů a 

částečně vsakem do okolních pozemků. Voda z příkopů podél severní části cesty bude 

svedena do horské vpusti HV1 (do této horské vpusti bude zaústěno také stávající meliorační 

potrubí) s výškou odtoku 485,13 m n.m. Z horské vpusti bude voda dále odváděna do 

obnoveného melioračního potrubí (DN500) a dále do stávajícího otevřeného hlavního 

odvodňovacího zařízení (HOZ) na pozemku parc. č. 2600 v k. ú. Tchořovice. V trase nového 

potrubí bude vyměněna i stávající revizní šachta. V místě vyústění navrženého potrubí DN500 

do stávajícího otevřeného HOZ bude umístěn nový betonový výústní objekt. Tento výústní 

objekt bude na konci přídlažby zajištěn stabilizačním betonovým prahem, který zároveň bude 

stabilizovat konec opevnění dna a boků navazujícího HOZ. V průběhu výstavby bude výkop 

zajištěn příčnými hrázkami proti splavování zeminy do otevřeného HOZ. 

Zemina vytěžená v rámci zemních prací bude použita k vybudování zemního valu, který bude 

umístěn podél severní části cesty. Zemní val bude vysoký 1,5 m, bude ohumusován, oset 

travní směsí a bude osázen 31ks malokorunných ovocných stromů, mezery mezi stromy 

budou vyplněny keři. Val bude přerušen v místě vedení melioračního potrubí a nadzemního 

vedení VN a dále v místě možného budoucího sjezdu na pozemek parc. č. 2297 v k. ú. 

Tchořovice. Další výsadba stromů je navržena podél cesty ve staničení 0,105 km – 0,527 km. 

Jedná se o 27 ks malokorunných ovocných stromů. Pro výsadbu budou použity 

kontejnerované dřeviny o výšce min. 80 cm. 

 

SO 02 – Polní cesta C6 

Polní cesta začíná napojením na stávající místní komunikaci a končí v místě stávajícího 

lesního pozemku. Napojení na místní komunikaci je upraveno tak, aby vyhovělo rozhledovým 

poměrům a byl splněn povolený úhel napojení. Kategorie polní cesty je P 3,5/30, délka polní 

cesty 0,340 km, cesta bude jednopruhová. Polní cesta je navržena s krytem z penetračního 

makadamu. Účelem výstavby polní cesty je zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. 

Trasu polní cesty kříží nadzemní vedení VN.  

Odvodnění polní cesty je řešeno odvodem srážkových vod do nově navrženého příkopu.  

Zemina vytěžená v rámci zemních prací bude použita k vybudování zemního valu podél cesty 

C4. 

 

     



Uzlové body:

1. uzlový bod ( dokončení pokládky štěrkodrti C4):

13 týden, do 91 dnů

2. uzlový bod ( dokončení pokládky štěrkodrti C6):

cca 18 týden, do 126 dnů

3. uzlový bod ( dokončení pokládky penetračního makadamu C4 a C6 ):

konec 19 týdne, do 132 dnů

- Požadovaná lhůta pro dokončení výsadby zeleně:                                                           30.04.2025

- Požadovaná lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:                                      23.05.2025

- v případě nepříznivých klimatických podmínek bude stavba pozastavena

Polní cesty Tchořovice

- Zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně v tomto termínu: 22.11.2024

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště:                            20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro zahájení stavebních prací:                                    30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací:                                                         30.04.2025



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 12 051 600,04

20240905
Polní cesty Tchořovice

Vyplň údaj

9 960 000,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 960 000,03 2 091 600,0121,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240905

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 218 649,241 833 594,41202302082 SO 02 - PC 6

9 960 000,03 12 051 600,04

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 832 950,808 126 405,62202302081 SO 01 - PC 4

Polní cesty Tchořovice

20. 2. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 126 405,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 126 405,62 21,00% 1 706 545,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 832 950,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty Tchořovice

202302081 - SO 01 - PC 4

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 126 405,62

HSV - Práce a dodávky HSV 7 960 775,62

    1 -  Zemní práce 1 779 155,31

    2 - Zakládání 59 530,00

    4 - Vodorovné konstrukce 223 427,57

    5 - Komunikace pozemní 4 685 025,48

    8 - Trubní vedení 378 916,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 530 756,00

    997 - Přesun sutě 24 619,21

    998 - Přesun hmot 279 346,05

PSV - Práce a dodávky PSV 10 130,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 130,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 155 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

202302081 - SO 01 - PC 4

Polní cesty Tchořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 126 405,62

D HSV Práce a dodávky HSV 7 960 775,62

D 1  Zemní práce 1 779 155,31

1 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 5,360 1 251,00 6 705,36 CS ÚRS 2024 02

VV (16,3+10,5)*0,2 5,360

2 K 122151404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 306,830 31,00 9 511,73 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

naložení pro zpětné použití v trase

3 K 122151405
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 555,600 29,00 16 112,40 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

naložení ornice na skládce
VV 5556*0,1 555,600

4 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 4 171,840 43,00 179 389,12 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výkop na úroveň pláně

5 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 605,915 43,00 69 054,35 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výkop pro sanaci
VV 6223,661*0,25+100*5*0,1 1 605,915

6 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 2,400 915,00 2 196,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

obnažení stávajícího vodovodu - km 0,019
VV 10*0,4*0,6 2,400

7 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 117,600 562,00 66 091,20 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

rýha pro kanalizaci - příčné km 0,820
VV (48+50)*0,8*1,5 117,600

8 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 219,585 35,00 77 685,48 CS ÚRS 2024 02

VV 613,67+1605,915 2 219,585

9 K 162351103.1
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 555,600 35,00 19 446,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

převoz ornice ze skládky na zemní valy
VV 555,6 555,600

10 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3 540,614 65,00 230 139,91 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanace
VV 6223,661*0,55+117,6 3 540,614

11 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně

m3 306,830 87,00 26 694,21 CS ÚRS 2024 02

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 478,680 12,00 53 744,16 CS ÚRS 2024 02

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 605,915 12,00 19 270,98 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanace
VV 1605,915 1 605,915

14 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 2,400 374,00 897,60 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zásyp rýh - CETIN
VV 10*0,4*0,6 2,400

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 4,200 449,00 1 885,80 CS ÚRS 2024 02
VV 2,4*1,75 4,200

16 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 
a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3

m3 1 055,126 43,00 45 370,42 CS ÚRS 2024 02

VV 6394,7*1,1*0,15 1 055,126

17 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 5 556,000 36,00 200 016,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5556 5 556,000

18 K 181451141
Založení parterového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 5 555,600 17,00 94 445,20 CS ÚRS 2024 02

Polní cesty Tchořovice

202302081 - SO 01 - PC 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 zemní valy

VV 5555,6 5 555,600

19 M 005724901 Pomalurozpustné trávníkové hnojivo, 0,02kg/m2 kg 111,112 66,00 7 333,39 CS ÚRS 2024 02
VV 5555,6*0,02 111,112

20 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 83,334 198,00 16 500,13 CS ÚRS 2024 02
VV 5555,6*0,015 83,334

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 6 394,700 15,00 95 920,50 CS ÚRS 2024 02

VV 4331,01*1,437+120,45*1,42 6 394,700

22 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 5 555,600 33,00 183 334,80 CS ÚRS 2024 02
VV 5555,6 5 555,600

23 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 340,000 55,00 18 700,00 CS ÚRS 2024 02

24 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 17,000 1 265,00 21 505,00 CS ÚRS 2024 02
VV 340*0,05 17,000

25 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 2 942,500 21,00 61 792,50 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

osetí příkopů
VV 1177*2,5 2 942,500

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 73,563 198,00 14 565,47 CS ÚRS 2024 02
VV 2942,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 73,563

27 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 340,000 55,00 18 700,00 CS ÚRS 2024 02

28 M 02650529 růže šípková/ 20-35cm kus 170,000 72,00 12 240,00 CS ÚRS 2024 02

29 M 02650545 líska obecná/ 20-35cm kus 170,000 72,00 12 240,00 CS ÚRS 2024 02

30 K 183101315
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 58,000 220,00 12 760,00 CS ÚRS 2024 02

31 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 23,200 1 265,00 29 348,00 CS ÚRS 2024 02
VV 58*0,4 23,200

32 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 58,000 385,00 22 330,00 CS ÚRS 2024 02

33 M 02910096 Hrušeň Armida kus 9,000 880,00 7 920,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výška stromku 100 ÷ 150 cm

34 M 02510097 Švestka Haroma kus 9,000 880,00 7 920,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výška stromku 100 ÷ 150 cm

35 M 02910095 Třešeň Celeste kus 9,000 880,00 7 920,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výška stromku 100 ÷ 150 cm

36 M 02650300 javor mléč /Acer platanoides/ 120-150cm kus 15,000 880,00 13 200,00 CS ÚRS 2024 02

37 M 02650381 jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 16,000 880,00 14 080,00 CS ÚRS 2024 02

38 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

kus 58,000 385,00 22 330,00 CS ÚRS 2024 02

VV 58 58,000

39 M 605912520 kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm kus 174,000 105,00 18 270,00 CS ÚRS 2024 02

VV 58*3 174,000

40 M 605912571 příčka spojovací ke kůlům ipregnovaná 50x8 cm ks 174,000 55,00 9 570,00 CS ÚRS 2024 02

41 M 605912572 úvazek bavlněný š. 3 cm ks 174,000 11,00 1 914,00 CS ÚRS 2024 02
VV 58*3 174,000

42 K 185804311R5 Zalití stromů - ca 100 litrů ks 58,000 66,00 3 828,00 CS ÚRS 2024 02
VV 58 58,000

43 K 185804312 Zalití keřů vodou plocha přes 20 m2 m3 13,400 660,00 8 844,00 CS ÚRS 2024 02
VV 670/5*0,100 13,400

44 K 185851121R6
Dovoz vody pro zálivku stromů na vzdálenost do 1000 
m

m3 19,200 165,00 3 168,00 CS ÚRS 2024 02

VV 58*0,1+13,4 19,200

45 K 185851129R7
Dovoz vody pro zálivku. Přípatek za každých dalšíchj i 
započatých 1000 m

m3 76,800 165,00 12 672,00 CS ÚRS 2024 02

VV 19,2*4 76,800

46 M 0821113210 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 19,200 83,00 1 593,60 CS ÚRS 2024 02
VV 19,2 19,200

D 2 Zakládání 59 530,00

47 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m

m2 500,000 16,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV 100*5 500,000

48 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 550,000 17,00 9 350,00 CS ÚRS 2024 02

VV 100*5*1,1 550,000

49 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 76,000 486,00 36 936,00 CS ÚRS 2024 02
VV 76 76,000

50 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 76,000 69,00 5 244,00 CS ÚRS 2024 02
VV 76 76,000

D 4 Vodorovné konstrukce 223 427,57

51 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm

m2 70,941 360,00 25 538,76 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

 propustky+výústní objekt - dlažba

VV 45,2*1,1+13,78*1,4*1,1 70,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí

m3 11,150 3 731,00 41 600,65 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

propustky + výústní objekt
VV 10,2+0,5*0,5*(2,3+1,5) 11,150

53 K 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 27,300 3 580,00 97 734,00 CS ÚRS 2024 02

VV 27,3 27,300

54 K 452361111
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop z betonářské oceli 10 216

t 1,254 26 040,00 32 654,16 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

KARI síť 5/15-2/3
VV 156,7*0,008 1,254

55 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 14,000 1 850,00 25 900,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 nátok a spádiště propustků

 2+2 m3
výměna podloží pod propustky 2x 8,5*1,5*1,0

VV 14 14,000

D 5 Komunikace pozemní 4 685 025,48

56 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 92,040 65,00 5 982,60 CS ÚRS 2024 02

VV 89+0,8*(2,3+1,5) 92,040

57 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 500,000 80,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanace celkem 350 mm  v úseku u Hajanského potoka
VV 100*5 500,000

58 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 5 105,825 110,00 561 640,75 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

ŠD A 0/32
VV 4331,01*1,147+120,45*1,147 5 105,825

59 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 6 085,146 110,00 669 366,06 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

ŠD B 0/63
VV 4331,01*1,367+120,45*1,367 6 085,146

60 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 6 223,661 200,00 1 244 732,20 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanace ŠD 0/63
VV 4331,01*1,437 6 223,661

61 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 
100 mm

m2 5,360 1 079,00 5 783,44 CS ÚRS 2024 02

VV (16,3+10,5)*0,2 5,360

62 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 592,300 88,00 52 122,40 CS ÚRS 2024 02
VV 592,3 592,300

63 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 
mm

m2 5,360 1 131,00 6 062,16 CS ÚRS 2024 02

VV (16,3+10,5)*0,2 5,360

64 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 126,473 77,00 9 738,42 CS ÚRS 2024 02

VV 120,45*1,05 126,473

65 K 573451113 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m2 s posypem m2 4 331,010 138,00 597 679,38 CS ÚRS 2024 02

VV 4331,01*1 4 331,010

66 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 4 456,609 265,00 1 181 001,39 CS ÚRS 2024 02
VV 4331,01*1,029 4 456,609

67 K 575191111 Vsypný makadam VM tl 100 mm m2 122,859 280,00 34 400,52 CS ÚRS 2024 02
VV 120,45*1,02 122,859

68 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 120,450 600,00 72 270,00 CS ÚRS 2024 02

VV 120,45 120,450

69 K 594511111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
betonu

m2 64,492 3 000,00 193 476,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

propustky + výústní objekt
VV 45,2+13,78*1,4 64,492

70 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 
zatřením

m2 64,492 167,00 10 770,16 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

propustky + výústní objekt
VV 45,2+13,78*1,4 64,492

D 8 Trubní vedení 378 916,00

71 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 98,000 138,00 13 524,00 CS ÚRS 2024 02

VV 48+50 98,000

72 K 812422121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500

m 98,000 462,00 45 276,00 CS ÚRS 2024 02

VV 48+50 98,000

73 M 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 98,980 2 400,00 237 552,00 CS ÚRS 2024 02
VV 98*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 98,980

74 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 250 do 400 
mm

kus 14,000 567,00 7 938,00 CS ÚRS 2024 02

VV 14 14,000

75 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 1,000 3 353,00 3 353,00 CS ÚRS 2024 02

76 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné

kus 1,000 5 390,00 5 390,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 894812351
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

kus 1,000 7 631,00 7 631,00 CS ÚRS 2024 02

78 K 895941103
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 
rozměru 1200/900 mm

kus 1,000 3 252,00 3 252,00 CS ÚRS 2024 02

79 M 59224320 vpusť horská betonová spodní díl 150x120x200 kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 02

80 M 59224330
vpusť horská betonová zákrytová deska vč. mříží z 
polyplastu 150x120x15

kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 530 756,00
81 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 540,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 26,800 35,00 938,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10,5+16,3 26,800

83 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 
trub DN 300 až 500

kus 14,000 11 761,00 164 654,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

propustky
VV 14 14,000

84 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 
trub DN 300 až 500

kus 1,000 11 761,00 11 761,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výústní objekt

85 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 400

m 55,000 799,00 43 945,00 CS ÚRS 2024 02

VV 55 55,000

86 M 592225460
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným 
těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm

kus 22,000 5 500,00 121 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV 22 22,000

87 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 
C 20/25

m3 21,400 3 865,00 82 711,00 CS ÚRS 2024 02

VV 21,4 21,400

88 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 26,800 135,00 3 618,00 CS ÚRS 2024 02

VV 16,3+10,5 26,800

89 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 26,800 85,00 2 278,00 CS ÚRS 2024 02

VV 16,3+10,5 26,800

90 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu do 0,15 m3/m

m 1 177,000 83,00 97 691,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 

    0,15
    oddo833

    P03040
    L7016595
    P53282229
    P30538075
    L36039030
    L39543742
    P40443430
    L49556469
    L585764179
    L81986344

VV 534+538+95+10 1 177,000

D 997 Přesun sutě 24 619,21

91 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 178,877 41,00 7 333,96 CS ÚRS 2024 02

VV 178,877 178,877

92 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 439,049 5,00 2 195,25 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

skládka Němčice 14 km
VV (33,28+0,493)*13 439,049

93 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 70,520 200,00 14 104,00 CS ÚRS 2024 02

VV 68,6+1,92 70,520

94 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,493 2 000,00 986,00 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 279 346,05

95 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 9 311,535 30,00 279 346,05 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 10 130,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 130,00

96 K 742110401
Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových 
jednokomorových

m 10,000 313,00 3 130,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

dělená trubka 160/110 vč. spojek

97 M 56245119 dělená trubka HDPE 160/110 m 10,000 700,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

dělená trubka 160/110 vč. spojek

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 000,00
98 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

100 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inž. sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

101 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

102 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

103 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
104 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

105 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
106 K 042903000 Ostatní posudky - zkoušky hutnění kpl 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00
107 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
108 K 070001000 Provozní vlivy - DIO Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací

 montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

109 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - čištění komunikací kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 833 594,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 833 594,41 21,00% 385 054,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 218 649,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty Tchořovice

202302082 - SO 02 - PC 6

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 833 594,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 678 094,41

    1 -  Zemní práce 322 020,50

    2 - Zakládání 9 490,50

    4 - Vodorovné konstrukce 47 380,38

    5 - Komunikace pozemní 1 096 959,70

    8 - Trubní vedení 2 268,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 521,00

    997 - Přesun sutě 1 282,48

    998 - Přesun hmot 65 171,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 155 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

202302082 - SO 02 - PC 6

Polní cesty Tchořovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 833 594,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 678 094,41

D 1  Zemní práce 322 020,50

1 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 2,100 1 251,00 2 627,10 CS ÚRS 2024 02

VV 10,5*0,2 2,100

2 K 122151404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 67,660 31,00 2 097,46 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

naložení pro zpětné použití v trase

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 367,969 124,00 45 628,16 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

výkop pro sanaci
VV 1471,877*0,25 367,969

4 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 972,060 94,00 91 373,64 CS ÚRS 2024 02

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 133,310 35,00 4 665,85 CS ÚRS 2024 02

6 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 272,369 60,00 76 342,14 CS ÚRS 2024 02

VV 904,4+367,969 1 272,369

7 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně

m3 67,660 87,00 5 886,42 CS ÚRS 2024 02

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 340,569 12,00 16 086,83 CS ÚRS 2024 02
VV 972,6+367,969 1 340,569

9 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním 
a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3

m3 220,782 43,00 9 493,63 CS ÚRS 2024 02

VV 1338,07*1,1*0,15 220,782

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 471,877 15,00 22 078,16 CS ÚRS 2024 02

VV 1338,07*1,1 1 471,877

11 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 752,090 33,00 24 818,97 CS ÚRS 2024 02
VV 752,09 752,090

12 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 806,250 21,00 16 931,25 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

osetí příkopů
VV 322,5*2,5 806,250

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 20,156 198,00 3 990,89 CS ÚRS 2024 02
VV 806,25*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 20,156

D 2 Zakládání 9 490,50
14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 17,100 486,00 8 310,60 CS ÚRS 2024 02

VV 17,1 17,100

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 17,100 69,00 1 179,90 CS ÚRS 2024 02
VV 17,1 17,100

D 4 Vodorovné konstrukce 47 380,38

16 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm

m2 12,870 360,00 4 633,20 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

 propustky - dlažba

VV 11,7*1,1 12,870

17 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí

m3 2,900 3 731,00 10 819,90 CS ÚRS 2024 02

VV 2,9 2,900

18 K 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 4,800 3 580,00 17 184,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4,8 4,800

19 K 452361111
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop z betonářské oceli 10 216

t 0,282 26 040,00 7 343,28 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

KARI síť 5/15-2/3
VV 35,2*0,008 0,282

20 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 4,000 1 850,00 7 400,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 nátok a spádiště propustků

 2+2 m3
výměna podloží pod propustky 2x 8,5*1,5*1,0

VV 4 4,000

Polní cesty Tchořovice

202302082 - SO 02 - PC 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 1 096 959,70

21 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 31,620 65,00 2 055,30 CS ÚRS 2024 02

VV 12,5*1,5+11,7*1,1 31,620

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 213,817 110,00 133 519,87 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

ŠD A 0/32
VV 1027,73*1,147+29,67*1,18 1 213,817

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 441,994 110,00 158 619,34 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

ŠD B 0/63
VV 1027,73*1,367+29,67*1,25 1 441,994

24 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 1 471,877 200,00 294 375,40 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanace 250 mm ŠD 0/63
VV 1471,877 1 471,877

25 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 
100 mm

m2 2,100 1 079,00 2 265,90 CS ÚRS 2024 02

VV 10,5*0,2 2,100

26 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 170,390 88,00 14 994,32 CS ÚRS 2024 02
VV 170,39 170,390

27 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 
mm

m2 2,100 1 131,00 2 375,10 CS ÚRS 2024 02

VV 10,5*0,2 2,100

28 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 34,121 77,00 2 627,32 CS ÚRS 2024 02

VV 29,67*1,15 34,121

29 K 573451113 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m2 s posypem m2 1 027,730 138,00 141 826,74 CS ÚRS 2024 02

VV 1027,73 1 027,730

30 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 057,534 265,00 280 246,51 CS ÚRS 2024 02
VV 1027,73*1,029 1 057,534

31 K 575191111 Vsypný makadam VM tl 100 mm m2 29,670 280,00 8 307,60 CS ÚRS 2024 02

32 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 31,154 600,00 18 692,40 CS ÚRS 2024 02

VV 29,67*1,05 31,154

33 K 594511111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
betonu

m2 11,700 3 000,00 35 100,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

 

VV 11,7 11,700

34 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 
zatřením

m2 11,700 167,00 1 953,90 CS ÚRS 2024 02

VV 11,7 11,700

D 8 Trubní vedení 2 268,00

35 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 250 do 400 
mm

kus 4,000 567,00 2 268,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 521,00

36 K 912211111.1
Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu

kus 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2024 02

37 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 540,00 1 080,00 CS ÚRS 2024 02

38 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 
trub DN 300 až 500

kus 4,000 11 761,00 47 044,00 CS ÚRS 2024 02

39 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 400

m 12,500 799,00 9 987,50 CS ÚRS 2024 02

40 M 592225460
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným 
těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 CS ÚRS 2024 02

41 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 
C 20/25

m3 4,800 3 865,00 18 552,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4,8 4,800

42 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 10,500 135,00 1 417,50 CS ÚRS 2024 02

VV 10,5 10,500

43 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 10,500 85,00 892,50 CS ÚRS 2024 02

44 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu do 0,15 m3/m

m 322,500 83,00 26 767,50 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 

    0,15
    oddo833

    P03040
    L7016595
    P53282229
    P30538075
    L36039030
    L39543742
    P40443430
    L49556469
    L585764179
    L81986344

VV 330-7,5 322,500

D 997 Přesun sutě 1 282,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 31,280 41,00 1 282,48 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 65 171,85

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 172,395 30,00 65 171,85 CS ÚRS 2024 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 000,00
47 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

48 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

49 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inž. sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

50 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

51 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

52 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
53 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

54 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
55 K 042903000 Ostatní posudky - zkoušky hutnění kpl 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00
56 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
57 K 070001000 Provozní vlivy - DIO Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací

 montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO
dopravní značky dle DIO

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

58 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - čištění komunikací kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


