		

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1213-2024-520201 uzavřené dne 1.11.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
 mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247; 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněná jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava     
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
hotovitel:		SPH stavby s.r.o.
Sídlo: 						     Průmyslová 1414
						     593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX 
ID DS:	cd4rhxq
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s	
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
[bookmark: _Hlk89347439][bookmark: _Hlk135738521]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 1.11.2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC3-R v k.ú. Vystrčenovice“. (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu zahájení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací v pozdním podzimním 
a zimním období.

Čl. III   Změna Doby plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací: 		  3. 3. 2025  
b. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		30. 4. 2025
c. Lhůta pro dokončení výsadby: 			30. 4. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	23. 5. 2025
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Úprava pláně pro těleso polní cesty:					28. 3. 2025
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev komunikace včetně penetračního makadamu a penetračního nátěru: 					30. 4. 2025
3. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.


Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Jihlavě 25. 11. 2024
	V Bystřici nad Pernštejnem 25. 11. 2024 


	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina   
Státního pozemkového úřadu
	Ing. Radek Pospíšil
jednatel 
SPH stavby s.r.o.








Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………
Ing. Jana Šlejtrová
		Č.j. objednatele: 1213-2024-520201
		UID: spudms00000014986355
		Č.j. zhotovitele: 621/2024
	Č.j. objednatele: 1213-2024-520201
	Č.j. zhotovitele: 621/2024
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20240850 Polní cesta VC3-R v k.ú. Vystrčenovice


SO 101 Cesta VC3-R


Zemní práce


(34 dní)


Zakládání


(21 dní)


Komunikace pozemní


(42 dní)


Trubní vedení


(7 dní)


Ostatní konstrukce a práce, bourání


(7 dní)


Přesun hmot


(66 dní)


Konstrukce zámečnické


(2 dny)


SO 801 Interakční prvek IP28


Zemní práce,výsadba,osetí


(28 dní)


Přesun hmot


(14 dní)


VON Vedlejší a ostatní náklady


Vedlejší náklady


(66 dní)


Ostatní náklady


(66 dní)


UZLOVÝ BOD Č. 1 - ÚPRAVA PLÁNĚ PRO TĚLESO POLNÍ CESTY :  28.03.2025
UZLOVÝ BOD Č. 2 - DOKONČENÍ POKLÁDKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE VČ. PENETRAČNÍHO MAKADAMU A PENETRAČNÍHO NÁTĚRU : 30.04.2025


Název stavby: Polní cesta VC3-R v k.ú. Vystrčenovice
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