
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Materiál 0,00

Montáž -131 446,54

Cena bez DPH -131 446,54

Cena s DPH v CZK -131 446,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 -131 446,54 -131 446,54

1 - Zemní práce 0,00 -16 394,40 -16 394,40

2 - Komunikace pozemní 0,00 -89 527,90 -89 527,90

3 - Přesun hmot 0,00 -25 524,24 -25 524,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -131 446,54

D 1 Zemní práce -16 394,40

1 K 11315111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

silničních panelů

m² -330,000 0,00 49,68 -16 394,40

D 2 Komunikace pozemní -89 527,90

1 K 56421111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, 

vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm
m² -330,000 0,00 43,78 -14 447,40

2 K 58412111

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z 

kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na 

plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2

m² -330,000 0,00 153,17 -50 546,10

3 K 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus -110,000 0,00 223,04 -24 534,40

D 3 Přesun hmot -25 524,24

1 K 998226011

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 

montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého 

betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -196,295 0,00 118,21 -23 204,03

1 - Práce a dodávky HSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

7 - 1. Dodatek-Úpravy STL plynovodu

1 - Práce a dodávky HSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

7 - 1. Dodatek-Úpravy STL plynovodu

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

7 - 1. Dodatek-Úpravy STL plynovodu

1 - Práce a dodávky HSV



2 K 998226091

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 

montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého 

betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

t -196,295 0,00 11,82 -2 320,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Materiál 0,00

Montáž -7 504,56

Cena bez DPH -7 504,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -7 504,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 -7 504,56 -7 504,56

1 - Konstrukce zámečnické 0,00 -7 504,56 -7 504,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 504,56

D 1 Konstrukce zámečnické -7 504,56

2 - Práce a dodávky PSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

6 - 1. Dodatek-Cesta C27

2 - Práce a dodávky PSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

6 - 1. Dodatek-Cesta C27

2 - Práce a dodávky PSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

6 - 1. Dodatek-Cesta C27



1 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

přes 100 do 250 kg
kg -199,500 0,00 27,82 -5 550,09

2 K 55399111-R Svodný žlábek dl. 5,0 m vč. nátěru viditelných ploch kus -1,000 0,00 1 762,25 -1 762,25

3 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 

6 m
t -0,200 0,00 961,08 -192,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.12.2024

Materiál 0,00

Montáž -4 704,40

Cena bez DPH -4 704,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 704,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 -4 704,40 -4 704,40

1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -4 704,40 -4 704,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

6 - 1. Dodatek-Cesta C27

1 - Práce a dodávky HSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

6 - 1. Dodatek-Cesta C27

1 - Práce a dodávky HSV

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27 KM 0,789 - 1,754

6 - 1. Dodatek-Cesta C27

1 - Práce a dodávky HSV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 704,40

D 1 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 704,40

1 K 916921112

Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z 

betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v 

přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch 

přes 0,10 do 0,15 m2

m -5,000 0,00 940,88 -4 704,40

V Pardubicích dne 09.12.2024 V Hradci Králové dne 06.12.2024

"elektronicky podepsáno" "elektronicky podepsáno"

…................................................ ….............................................................

Objednatel zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera xxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj technický vedoucí oblasti

Státní pozemkový úřad 
STRABAG 

a.s.

na základě plné moci

"elektronicky podepsáno"

…………………………………

xxx

ekonomický vedoucí oblasti

STRABAG 

a.s.

na základě plné moci


