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 Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kašperské Hory 

 

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
č. 19/2017/504203 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 
Klatovy 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon: +420 727 956 850 

E-mail : plzensky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ 40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni, Oddíl C vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

 

mailto:plzensky.kraj@spucr.cz


Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kašperské Hory 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen 

„dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se 

tak dohodly v souladu s čl.12.3 analogicky s § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných 

záznamů. 

Rozhodnutím Ústředí Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 371319/2023 ze dne 4. 12. 

2023 bylo zrušeno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Klatovy o schválení návrhu komplexních pozemkových 

úprav v k. ú. Kašperské Hory č.j. SPU 001967/2023 ze dne 2. 2.  2023 a věc byla vrácena 

správnímu ogánu prvního stupně k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.  

V rámci správního řízení je nutné, aby byla komplexní pozemková úprava řádně 

dokončena zápisem do evidence katastru nemovitostí, provést úpravu obvodu řešeného 

území komplexních pozemkových úprav, zajistit aktuální stanoviska k nesouladu kultur, 

provést revizi a aktualizaci soupisů nároků vlastníků, dále je potřeba provést aktualizaci 

Plánu společných zařízení a následně provést všechny úkony k řádnému schválení 

dokumentace Plánu společných zařízení a bude provedena změna v návrhu nového 

uspořádání pozemků vlastníků, nové projednání návrhu s určitými vlastníky  a vystavení 

návrhu komplexních pozemkových úprav s možností uplatnění námitek jednotlivých 

vlastníků pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav. Pobočka Klatovy svolá 

Závěrečné jednání. Závěrem bude předložena aktuální dokumentace návrhu KoPÚ tak, 

aby bylo možné vydat ve správním řízení Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních 

pozemkových úprav.    

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné 

pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s 

tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení 

nevěděl. 

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový 

výkaz činností. 

3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku. 

PREDMET DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné 

změny  měrných jednotek a harmonogramu plnění k akceptačnímu řízení. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na 

změně celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 5) 5 435 200 Kč 

Vícepráce bez DPH 434 000 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  5 869 200 Kč  

DPH 21% 1 232 532 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 101 732 Kč  
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Hlavní celek / dílčí část Nová MJ 
Změna v počtu 

MJ 

Cena za MJ bez  

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Stávající platné 

termíny 

Nové 

aktualizované 

termíny 

3. 4. 3 

Zjišťování hranic pozemků  

neřešených dle § 2 zákona - 

AKTUALIZACE 

100 bm 7 10 000,- 70 000,- ------ 

do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele 

3. 4. 4 
Rozbor současného stavu  - 

AKTUALIZACE 
ks 1 20 000,- 20 000,- ------ 

do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele 

3. 4. 5 

Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků - 

AKTUALIZACE  

ks 4 10 200,- 40 800,- ------ 

do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele 

3. 5. 1 
Vypracování plánu společných 

zařízení („PSZ“) - AKTUALIZACE 
ks 2 56 000,- 112 000,- ------ 

do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele 

3. 5. 2 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona -   

AKTUALIZACE 

ks 2 75 600,- 151 200,- ------ 

do 3 měsíců 

od výzvy 

zadavatele 

3. 5. 3 
Předložení aktuální dokumentace 

KoPÚ - AKTUALIZACE  
ks 2 20 000,- 40 000,- 

do 1  měsíce od 

výzvy zadavatele 
------ 

 

Smluvní strany se dále dohodly na změně: 

V čl. 7.4 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 

uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 

VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 

s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 

předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 

Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 

Microsoft Excel.  

Čl. 4. 2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi 

podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4. 2. 3 Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených – AKTUALIZACE – 2x listinné (1x 

objednatel a 1x pro předání na katastrální úřad) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; 

geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení.  

Zpracovatel provede zjišťování průběhu hranic pozemků, parcela KN 1453 k. ú. Kašperské Hory 

bude zařazena jako parcela neřešená dle § 2. Pobočka zajistí rozeslání pozvánek ke zjišťování 

průběhu hranic pozemků dotčeným vlastníkům. Pobočka zašle změnu obvodu Katastrálnímu 

pracovišti Klatovy k vyznačení.   

4. 2. 4 Rozbor současného stavu – AKTUALIZACE – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 

Objednateli; 

Zpracovatel zajistí aktuální dokumentaci k navrženým změnám kultur. Pobočka požádá o vyjádření 

DOSS tak, aby dokumentace splňovala veškeré náležitosti.    
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4. 2. 5 Dokumentace nároků vlastníků – AKTUALIZACE – 4x listinné vyhotovení určené –    1x 

Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení 

a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

Dokumentace nároků vlastníků bude vyhotovena pro listy vlastnictví v obvodu komplexních 

pozemkových úprav, kde došlo ke změně vlastnických vztahů nebo jiným změnám tak, aby 

uvedený stav odpovídal evidenci katastru nemovitostí ke dni vyhotovení.   

Pobočka provede kontrolu soupisu nároků jednotlivých listů vlastnictví dle stavu evidence 

katastru nemovitostí ke dni odevzdání. Provede kontrolu úplnosti zápisů u listů vlastnictví. 

Jednotlivé listy vlastnictví dotčené změnou budou zaslány vlastníkům nemovitostí v obvodu 

pozemkových úprav.  Zhotovitel zapracuje případné připomínky.  

4. 2. 6 PSZ – AKTUALIZACE 

Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné   

obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;   

Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ –digitální vyhotovení a 1x listinné 

vyhotovení mapy určené Objednateli; 

Pobočka provede kontrolu náležitostí dokumentace PSZ – Aktualizace, následně bude 

zpracovaná dokumentace zaslána DOSS k uplatnění svých stanovisek. Po zapracování 

příslušných stanovisek bude pobočkou svolán Sbor zástupců, tak aby mohl být sbor prokazatelně 

seznámen s aktualizací Plánu společných zařízení. Plán společných zařízení bude předán ke 

schválení zastupitelstvu Města Kašperské Hory. Zástupce zhotovitele bude přítomen na jednání 

zastupitelstva.   

4. 2. 9 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – AKTUALIZACE – 2x 

listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení 

určené Objednateli; 

Pobočka provede kontrolu návrhu nového uspořádání k vystavení dle jednotlivých listů vlastnictví. 

V případě, že vlastníci již potvrdili návrh nového uspořádání pozemků svým podpisem bude 

ponechán beze změny. Návrh nového uspořádání pozemků bude projednán s novými vlastníky 

dle evidence katastru nemovitostí a s dalšími vlastníky dle potřeby tak aby splňoval zákonem 

stanovené podmínky. Návrh nového uspořádání bude vystaven po dobu 30 dnů k vyjádření. 

Zpracovatel bude společně s pobočkou řešit případné nesouhlasy a připomínky. Jednotlivé 

připomínky budou zpracovatelem zapracovány do aktuální dokumentace.  

4. 2. 10 Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků 

AKTUALIZACE  

2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 

případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly objednateli 

nebo obci předány) + a + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 

– 1x Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

Pobočka provede kontrolu aktuální dokumentace a příloh k I. Rozhodnutí o schválení návrhu 

komplexních pozemkových úprav.  Zhotovitel poskytne součinnost při řešení případného odvolání 

k vydanému rozhodnutí ve správním řízení.   

4. 2. 11 Zpracování mapového díla – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a  

katastrální úřad 
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4. 2. 12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv  
– 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x katastrálnímu úřadu, 1x k rozeslání 
účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené 
Objednateli 

ZAVERECNA USTANOVENI 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 5 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 

strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 

originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 

(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 

v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 

Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 

v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 

dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.   

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualinované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností 

 

V Plzni dne: 10. 12. 2024 V Plzni dne: 05. 12. 2024 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

elektronicky podepsáno 

 

 

 

Ing. Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Martin Vondráček 

jednatel 
GEOREAL spol. s r.o. 

 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: Helena Drozdová 
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory (dodatek č. 6)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 26 2 000 52 000 15. 11. 2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 501 1 100 551 100

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 514 1 500 771 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 1015 200 203 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 290 2 000 580 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 6 8 000 48 000
30. 11. 2021 

(dodatek č. 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ha 514 900 462 600 15. 11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

AKTUALIZACE (dodatek č. 6)
100 bm 7 10 000 70 000

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 3 000 9 000

Nejpozději s 

fakturačním celkem 3. 

6. Mapové dílo

Rozbor současného stavu                      ha 1015 220 223 300 15. 11.2019

Rozbor současného stavu - AKTUALIZACE             

(dodatek č. 6)                   
ks 1 20 000 20 000

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1015 280 284 200 31. 3. 2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

AKTUALIZACE (dodatek č. 6)
ks 4 10 200 40 800

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3 315 000

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 501 900 450 900 30.10.2020

Vypracování plánu společných zařízení - 

AKTUALIZACE  (dodatek č. 6)
ks 2 56 000 112 000

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 11 2 000 22 000 30.10.2020

VÍCEPRÁCE - Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

(dodatek č. 3)

ha 14 2 000 28 000 30.10.2020

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 103 900 92 700 30.10.2020

MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                     (dodatek č. 

3)

100 bm -53 900 -47 700 30.10.2020

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 5 000 10 000 30.10.2020

MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami              

(dodatek č. 3)

100 bm -2 5 000 -10 000 30.10.2020

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 501 1 200 601 200

31.5.2022   

dodatek č. 5

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - AKTUALIZACE 

(dodatek č. 6)

ks 2 75 600 151 200
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 40 000 80 000

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - 

AKTUALIZACE (dodatek č. 6)
ks 2 20 000 40 000

1 530 300

15. 11.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

3.4.2.

3.4.4.

3.4.5.

15. 11.2019

3.5.1.

3.5.i.c)

3.5.i.b)

3.5.i.a)

3.5.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.5.3.
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele



3.6. Mapové dílo ha 1015 460 466 900 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

466 900

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 557 1 000 557 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 557 000

elektronicky podepsáno

Ing. Jiří Papež

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

…………………………………………………………………….

3 315 000

1 232 532

5 869 200

557 000

466 900

Za objednatele:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

…………………………………………

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

1 530 300

7 101 732

 V Plzni dne: 05. 12. 2024

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne: 10. 12. 2024          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč


