Číslo smlouvy objednatele: 1480-2017-544101
                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 162/2018  

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Koruna“. uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:                                          	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.:	xxx
E-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710	
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.	
Sídlo:	Čechovovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx			
E-mail:	xxx
ID DS:	wyx77xh	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	500069362/0800	
IČO:	15049248	
DIČ:	CZ15049248	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hr. Králové, C.231	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
dále jen „zhotovitel“.
Čl. I.
Předmět dodatku č. 6

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu jednání o směnách pozemků a převodů a dělení parcel geometrickými plány.

Termín se mění následovně:
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.5.2022 na 30.09.2022.

Nový termín ukončení dílčí část je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



Čl. II.

Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Pardubicích dne 5.5.2022						V Pardubicích dne 4.5.2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………	………………………………
Ing. Miroslav Kučera 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel	
Ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Pardubický kraj	
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