			Číslo smlouvy objednatele :761-2018-544101
			Číslo smlouvy zhotovitele :	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pěčíkov

DODATEK Č. 6

[bookmark: _Hlk179549214]ke smlouvě o dílo č. objednatele: 761-2018-544101 ze dne 13.7.2018 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Pěčíkov“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami                                                 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Radka Stříteská, Pobočka Svitavy

	Adresa:
	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

	Telefon:
	725 184 842 

	E-mail :
	r.striteska@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

	Sídlo:
	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Gregor - jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxxx

	Telefon:
	Xxxxx

	E-mail :
	Xxxxx 

	ID DS:
	W9wia22

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s. Hradec Králové

	Číslo účtu:
	182867130/0300

	IČO:
	25251431

	DIČ:
	CZ 25251431

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I
 Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:
· 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
snížení o 1 MJ (z 6 MJ na 5 MJ)
· 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy v území dotčeném grafickým přídělem
     snížení o 1 MJ (z 20 MJ na 19 MJ)
· 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
snížení o 5 MJ (z 220 MJ na 215 MJ)
· 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
[bookmark: _Hlk151011250]     snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)
· 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení
     snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
snížení o 40 MJ (ze 40 MJ na 0 MJ)
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
snížení o 49 MJ (ze 60 MJ na 11 MJ)
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
     snížení o 3 MJ (z 5 MJ na 2 MJ)
· [bookmark: _Hlk120547107]3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona
     snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)
· 3.6. Mapové dílo
     snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     2 270 400,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 (bez DPH)  2 222 720,00 Kč
Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku „KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Pěčíkov“ a faktura č. 20240099 ze dne 30.9.2024 bude považována za poslední a konečnou.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 6. 






	Za objednatele: 4.12.2024	
	Za zhotovitele: 3.12.2024

	
	


	„elektronicky podepsáno“
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	„elektronicky podepsáno“
Ing. Pavel Gregor - jednatel
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