
  Číslo Smlouvy Objednatele:813-2017-571101   
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 022017OPA 
  Komplexní pozemkové úpravy Lesní Albrechtice 

DODATEK Č. 9 

ke smlouvě o dílo č. 813-2017-571101 ze dne 30.6.2017 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.  

Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou 

Liškou  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx – Pobočka Opava 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „ORIS“ spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 

Olomouc, IČO 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu. soudu 

v Ostravě., oddíl C, vložka 1988. 

Zastoupená:  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala 

V technických záležitostech zastoupená: Petr Machala  

Kontaktní údaje: 

Tel: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc. 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

DIČ: CZ42767661 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

1. PŘEDMĚT DODATKU 
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1.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání dílčích etap: 

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

z 31. 01. 2025 na 30. 06. 2026. 

1.2 Dále je předmětem tohoto dodatku změna počtu MJ u etap následovně: 

• 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

na 284 MJ, 

Výše uvedené změny měrných jednotek a termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je 

přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

Důvod k uzavření dodatku: 

Zpracovatelem KoPÚ Březová byla dne 3.1.2025 doručena žádost o změnu termínu vyhotovení 
fakturačního celku a navýšení ceny u fakturačních celků, které nebyly doposud vyhotoveny u 
smlouvy o dílo č. 236-2017-571101. Požadované změny jsou promítnuty do výkazu činností, 
který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

Zpracovatel požaduje změnu termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 
toho důvodu, že od ukončení etapy PSZ (rok 2022) nemohl na návrhu nového uspořádání 
pozemků pracovat z důvodu nedostatku státní a obecní půdy pro prvky PSZ. Prodlení ve 
zpracování fakturačního celku nebylo tedy na straně zpracovatele, jelikož nedostatek 
potřebných pozemků pod prvky PSZ nemohl nikterak ovlivnit což je zdokumentováno v dodatku 
ke smlouvě č.8. Ke konci roku 2024 došlo k dohodě mezi Městysem Březová a Březovskou 
zemědělskou a.s. o směně pozemků tak, že v k. ú. Březová bude dostatek obecní půdy pro 
vypracován návrhu nového uspořádání pozemků. Promítnutí provedené směny v katastru 
nemovitostí se předpokládá koncem února či začátkem března roku 2025. Po zápisu do katastru 
nemovitostí bude opět možno pokračovat v návrhu nového uspořádání pozemků, kterému však 
musí ještě předcházet aktualizace nároků a požadavků vlastníků, jelikož od vypracování 
vstupních nároků v únoru 2025 uplyne již 6 let. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

 

 

 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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Česká republika – Státní pozemkový úřad  „ORIS“ spol. s r. o.  
Místo: Ostrava Místo: Olomouc 
Datum: 30. 01. 2025 Datum: 29. 01. 2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
________________________________  ___________________________ 
Mgr. Dana Lišková Petr Machala 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel 
pro Moravskoslezský kraj „ORIS“ spol. s r. o. Olomouc 
 

 

Příloha. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 - KoPÚ Lesní Albrechtice 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 500 12 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 277 600 166 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 7 800 5 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 2 100 308 700 31.3.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 100 10 500 30.11.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 284 700 198 800 28.2.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 284 700 198 800 31.3.2019

910 100

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 284 1 200 340 800

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 10 800 8 000

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 131 900 117 900

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 500 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 284 1 050 298 200 30.6.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

774 900

3.6. Mapové dílo ha 284 300 85 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

85 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 700 175 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 175 000

910 100 Kč

774 900 Kč

85 200 Kč

175 000 Kč

1 945 200 Kč

30.9.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2022



408 492,00 Kč

2 353 692,00 Kč

"elektronicky podepsáno"

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 30. 01. 2025

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Petr Machala

jednatel

V Olomouci dne 29. 01. 2025

………………………………………… …………………………………………………………………….


