
              Číslo Smlouvy Objednatele: 1069-2023-523206                     
č.j. : SPU 074139/2025   Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
UID: spudms00000015329445                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče 

DODATEK Č. 5  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 

1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  

soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

DIČ: CZ25576992 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 na zpracování 

Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na 

změně ustanovení smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 1 „Přípravné práce“, dílčí 
části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu 28. 2. 2025 nově 
na 30. 4. 2025 a na změně termínu odevzdání hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového 
území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  a  DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 
6.3.1 i) c)  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z původního termínu 31. 
5. 2025 nově na 31. 10. 2025. 
 
Důvody pro výše uvedené změny termínu spočívají v předpokládaném významně vyšším rozsahu 
změn druhů pozemků a nesouladu mezi SPI a SGI z důvodu roztříštěnosti pozemkové držby 
provedením digitalizace parcel vedených zjednodušeným způsobem v k.ú. Práče bez ohledu na 
skutečný stav v terénu, v rozšíření obvodu pozemkových úprav do sousedícího k.ú. Tasovice nad 
Dyjí, aby mohlo dojít k vytvoření sítě polních cest, které umožní propojení tří sousedících k.ú. Práče, 
Bantice a Tasovice nad Dyjí za účelem reálného průjezdu zemědělské techniky a  dále pak z potřeby 
vymezení nadregionální větve ÚSES z důvodu změny návrhu navazujícího ÚSES  v k.ú. Bantice, ve 
kterém je souběžně vedeno řízení ve věci komplexních pozemkových úprav a vzhledem k tomu, že 
vymezení a hodnocení nadregionálních ÚSES je v kompetenci Krajského úřadu pro JmK, bude 
nezbytná součinnost s Krajským úřadem pro JmK a lze očekávat časovou náročnost projednání mezi 
dotčeným orgány a dotčenými obcemi.  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o 
dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze 15. 9. 2023 zůstávají v 
platnosti.  
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s.r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Brno 
Datum: dle el. podpisu 26. 2. 2025 Datum: dle el. podpisu 26. 2. 2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
________________________________  ___________________________ 
RNDr. Dagmar Benešovská RNDr. Josef Glos 
vedoucí pobočky jednatel 

                                                                             
 
Příloha: Aktualizovaný výkaz činností  

 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče - dodatek č. 5

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 19 2 000,00 38 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 9 2 500,00 22 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 650 500,00 325 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 16 2 600,00 41 600,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 46 5 500,00 253 000,00 30.11.2024

Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 20 3 300,00 66 000,00 30.11.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
100 bm 0 22 000,00 0,00 30.11.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 50 4 000,00 200 000,00 30.11.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 670 330,00 221 100,00 30.11.2024

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 670 660,00 442 200,00 30.  4.  2025

1 609 400,00 30.4.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 670 2 200,00 1 474 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
ha 200 1 320,00 264 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 100 1 375,00 137 500,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

2)

100 bm 5 2 750,00 13 750,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 

6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
ks 1 44 000,00 44 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha 1

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 15 400,00 15 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 8 800,00 8 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 3 300,00 3 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 670 2 200,00 1 474 000,00 31.5.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 55 000,00 110 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 16 500,00 16 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.4

6.3.1 i) b)

31.1.20246.2.1

6.2.2

31. 10. 2025

31.3.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha 1

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 15 400,00 15 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 8 800,00 8 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 3 300,00 3 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

3 588 750,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 670 660,00 442 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

442 200,00
xxxxx

1 609 400,00

3 588 750,00

442 200,00

5 640 350,00

1 184 473,50

6 824 823,50

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGERIS s.r.o.

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 26. 2. 2025

Místo: Brno

Datum: dle el. podpisu 26. 2. 2025

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

vedoucí pobočky

________________________________ 

jednatel

________________________________ 

RNDr. Josef GlosRNDr. Dagmar Benešovská


